

Participatieplan Wijnandsrade- Aalbeek

Iedereen betrokken



Bezoekadres

Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres

Postbus 2207
6040 CC Roermond

IBAN: NL10NWAB0636750906

KvK: 67682065

088 88 90 100

info@waterschaplimburg.nl

www.waterschaplimburg.nl

titel Participatieplan Wijnandsrade
subtitel iedereen betrokken
datum 13 oktober 2022
versie 0.6
status Definitief
zaaknr. 2022-Z4569
documentnr. WLDOC-346353959-55977

vrijgave Dit document is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Alwin Teeuwen in samenwerking met:

naam	functie	rol
R. Slagter	Omgevingsmanager	Omgevingsmanager

Dit document is vrijgegeven door A. Teeuwen, projectmanager

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Aanleiding van de verkenning	4
1.2	Het plangebied	5
2	Het nut en de betekenis van participatie	5
3	De vorm van participatie	6
3.1	Een proces in meerdere stappen	6
3.2	Hoe bereiken wij de omgeving	7
3.3	Planning	7
4	Altijd in contact	8
4.1	Resultaat van de verkenning	8
4.2	Na de Verkenningfase	8

1 Inleiding


Als gevolg van de klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast. Waterschap Limburg (WL) werkt in het programma Water in Balans samen met partners en betrokkenen om die wateroverlast in Limburg te verminderen.

De opgave waar we voor staan, is zo groot dat we het als waterschap niet alleen kunnen. De maatregelen bedenken we en realiseren we samen met de omgeving. De aanpak kan alleen slagen als we aan meerdere knoppen tegelijk draaien. Eén partij alleen kan de ambitie om wateroverlast drastisch te beperken niet waarmaken, daarvoor is iedereen hard nodig.

In het participatieplan staat voor alle betrokkenen duidelijk waar de participatie over gaat en wat er met de inbreng gebeurt. Volgend op het participatieplan wordt het communicatieplan opgesteld. Hierin staat hoe de communicatie plaats vindt.

1.1 Aanleiding van de verkenning

Ondanks enkele buffers die in het verleden in Wijnandsrade zijn aangelegd, is in de afgelopen jaren meerdere keren wateroverlast opgetreden in delen van Wijnandsrade, met name in het gebied rondom het kasteel Wijnandsrade. In Aalbeek ontstaat wateroverlast door water dat via het maaiveld vanuit Bosscherveld en de provinciale weg N298 richting bebouwd gebied stroomt. Deze verkenning zal ook ten dele de herkomst van deze wateroverlast onderzoeken.



Afbeelding 1

Bestuurlijk hebben gemeente Beekdaelen en WL medio 2021 besloten om gezamenlijk de wateroverlast in de kernen Wijnandsrade en Aalbeek als één project op te pakken. Dit start met een verkenning van de oplossingen om de wateroverlast terug te dringen.

1.2 Het plangebied

Het plangebied betreft de buitengebieden en woonkernen van Wijnandsrade, Hulsberg én Aalbeek. De woonkernen hebben geprioriteerde wateroverlastknelpunten die afzonderlijk beschouwd zullen gaan worden in deze verkenningfase.

In het gebied rondom Wijnandsrade wordt bij regenval door het hellende landschap het water verzameld in de beken. De Wijnandsraderbeek is een clustering van 3 bovenstrooms gelegen bronbeekjes. Een van die drie beken is de Hulsbergerbeek. Bij regenval wordt deze Hulsbergerbeek verder aangevuld met regenwater. In het plangebied liggen 6 regenwaterbuffers om bij hevige regenwater te bufferen. Daarmee wordt de piekhoeveelheid in enige mate gedempt in de tijd. Op het kaartje van Afbeelding 1 staan de regenwaterbuffers met groene sterren aangegeven. De Wijnandsraderbeek stroomt uit in de Hulsbergerbeek. Na de kern van Wijnandsrade loopt de Hulsbergerbeek verder in de Bissebeek en komt vervolgens in de Geleenbeek uit.

Het watersysteem rond Aalbeek stroomt af in de Platsbeek (ligt direct ten noorden van het projectgebied) die uiteindelijk ook in de Geleenbeek uitmondt.

2 Het nut en de betekenis van participatie

Participatie in de vorm van inbreng van inwoners en andere betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen wij inwoners en betrokkenen uit om op meerdere momenten in deze verkenning hun ideeën en ervaringen met ons te delen. Het belangrijkste is dat iedereen (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) die wateroverlast ervaart in het plangebied, die goede ideeën heeft en iedereen die deel uitmaakt van een mogelijke oplossing, de kans krijgt om mee te denken en mee te werken. Wateroverlast verminderen doen we samen, hiervoor hebben we elkaar nodig.

Doel van de participatie is:

- het betrekken van belanghebbenden en belangstellenden bij de verkenning;
- het tijdig signaleren van meekoppelkansen bij het werken aan wateroverlastknelpunten. Denk hierbij voor Waterschap Limburg aan Beekherstel, Droogtebestrijding en Natura 2000-opgaven;
- ook de professionele partners te betrekken en hun aandachtspunten te laten toelichten waarmee een meer integrale benadering kan ontstaan. Het in staat stellen van belanghebbenden om tijdig en op zinvolle wijze inbreng te leveren door overlastknelpunten en oplossingen aan te dragen of ideeën in te brengen om wateroverlast te verminderen en/of de leefomgeving te verbeteren;
- het kunnen begrijpen wie welke wateroverlast heeft en hoe wateroverlast ervaren wordt.
- het aan de belanghebbenden vragen welke ideeën zij eventueel hebben voor oplossing van wateroverlastknelpunten en wat zij van de mogelijke oplossingen vinden. Natuurlijk wordt elke suggestie serieus meegenomen.
- het vragen aan Natuurorganisaties, ZLTO, Provincie Limburg en andere terrein beherende organisaties welke ideeën zij eventueel hebben voor oplossing van wateroverlastknelpunten en wat zij van de mogelijke oplossingen vinden. Hierin wordt elke suggestie serieus meegenomen.
- het terugkoppelen naar de omgeving over de manier waarop de aangedragen ideeën en oplossingen zijn verwerkt en het waarom daarvan;

- het bijdragen aan begrip en draagvlak voor de ingrepen in de leefomgeving die leiden tot een voorkeursalternatief die uiteindelijk tot uitvoering gaan komen; zowel bij inwoners en ondernemers als bij bestuurders en overheden.

3 De vorm van participatie

3.1 Een proces in meerdere stappen

Om tot oplossingen te komen doorlopen we vanaf het najaar 2022 twee sporen. De directe dialoog en de indirecte dialoog.

Bij de indirecte dialoog informeren we de omgeving via de website van het waterschap, persberichten, nieuwsbrieven, etc. Daarnaast maken we gebruik van bestaande systemen zoals het Omgevingsmeldingenloket van het waterschap en het Klachtenmeldpunt van de gemeente Beekdaalen. Deze systemen geven mede inzicht in wateroverlast in het beschreven projectgebied. Ook willen we gebruik maken van digitale enquêtes om een nadere duiding te kunnen geven aan de wateroverlast die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.

Bij de directe dialoog treden we met elkaar in contact. Hierbij doorlopen wij 4 stappen, waarvan de eerste een formeel bestuurlijke stap is.

Stap 0 Het opstellen en ondertekenen van een Intentieovereenkomst tussen Gemeente Beekdaalen en Waterschap Limburg. Hierin wordt het commitment op bestuursniveau vastgelegd.

Stap 1 Inventarisatie:

Het in kaart brengen van de wensen, ervaringen, en/of benoemen van andere kansen en knelpunten die in het gebied liggen tussen Wijnandsrade, Aalbeek en Hulsberg. Tevens inventariseren we de mogelijk bekende oplossingen.

Bij deze inventarisatie kunnen ook andere zaken worden voorgesteld die in het plangebied spelen.

Deze inventarisatie gebeurt door middel van individuele gesprekken met de belangrijkste belanghebbenden (keukentafelgesprekken) en een eerste informatieavond waarbij alle belangstellenden zijn uitgenodigd.

Tijdens deze avond informeren we de belanghebbenden over de doelstelling van dit project en geven we uitleg hoe dit project de omgeving mogelijk raakt. Verder willen we vooral ook de ervaringen, wensen, knelpunten en meekoppelkansen ophalen om tot betere plannen te komen.

Andere gesprekspartners, zoals o.a. de Provincie Limburg, LLTB, Natuurorganisaties, worden uitgenodigd hun belangen mee te nemen in de kansen en knelpunten voor het gebied.

Stap 2 Inrichtingsvarianten:

Er worden verschillende varianten voor oplossing van de wateroverlastknelpunten voorgesteld. Voor het waterschap is het belangrijk om te weten waar de kansen, knelpunten en aandachtspunten liggen. Om de mening van belanghebbenden op te halen organiseren wij een tweede inwonersavond en hebben we gesprekken met afzonderlijke stakeholders. De input wordt verwerkt in de verschillende varianten waarna de varianten tegen elkaar afwegen met als resultaat een voorkeursvariant.

Stap 3 Voorkeursvariant:

De voorkeursvariant wordt verder uitgewerkt tot een schetsontwerp. In deze fase wordt duidelijk hoe de maatregelen in het stroomgebied rondom de Wijnandsradebeek en mogelijk ook de bronbeek Hulsbergerbeek passen en welke effect ze hebben op de

vermindering van de wateroverlast. Voordat we het schetsontwerp definitief vaststellen informeren we de omgeving tijdens een derde informatieavond. In deze fase is er nog steeds ruimte voor opmerkingen en aanpassingen van het ontwerp. Ook het vervolg van het project en de procedure wordt in deze stap toegelicht.

Als gedurende het traject blijkt dat het zinvol is om een extra overleg of bewonersavond in te plannen dan zal dit uiteraard gebeuren.

3.2 Hoe bereiken wij de omgeving

Wij benaderen de verschillende doelgroepen op verschillende wijze. De belanghebbenden zijn in drie groepen onderverdeeld, namelijk:

1. De direct betrokken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het plangebied. Deze groep belanghebbenden zal via een aankondigingsbrief, uitnodiging op de gemeentepagina, individuele gesprekken en inwonersbijeenkomsten worden benaderd en gehoord.
2. Inwoners en organisaties in de indirecte omgeving van het project. Deze groep wordt geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief en wordt uitgenodigd voor de inwonersbijeenkomsten/dialogotafels.
3. We richten een werkgroep op met hierin vertegenwoordiging met een vertegenwoordiging van de betrokken stakeholders (Stichting tot behoud van kasteel Wijnandsrade, gemeente Beekdaelen, agrariërs, natuurorganisaties, etc.). Samen met deze werkgroep willen we tussentijds resultaten ophalen, delen en toetsen.
4. Belangstellenden en betrokkenen die niet in het plangebied wonen en/of werken. Deze belanghebbenden kunnen zich voor informatie aanmelden voor de nieuwsbrief via de website van Waterschap Limburg op Metelkaar. (zoals hierboven genoemd met de link): Verder heeft het project een eigen site waarop aankondigingen en ontwikkelingen zijn vermeld. Dit is www.waterschaplimburg.nl/wijnandsrade-Aalbeek.

3.3 Planning

De planning van de genoemde participatieactiviteiten is op kwartalenbasis als volgt:

Activiteiten	2022	2023			
	Kwartaal 4	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Gesprekken sleutelfiguren					
Inwonersavond 1 (inventariseren)					
Inwonersavond 2 (verschillende varianten)					
Inwonersavond 3 (voorkeursvariant)					

4 Altijd in contact

Het waterschap vindt het belangrijk om voortdurend contact te kunnen onderhouden met alle betrokkenen in het gebied. Daarvoor gebruiken we het digitale informatieplatform Met Elkaar: www.waterschaplimburg.nl/wijnandsrade-Aalbeek. Hier verzamelen we informatie over het gebied, het project, geven we antwoorden op veel gestelde vragen en delen we aanvullende informatie die in de loop van het proces beschikbaar komt zoals de planning. Via de website kan iedereen zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief of zelf reageren, vragen stellen of opmerkingen maken

Vanuit Waterschap Limburg is omgevingsmanager Remmert Slagter verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het Participatieplan en voor alle betrokkenen het aanspreekpunt. Remmert is bereikbaar via 06-53602636 of r.slagter@waterschaplimburg.nl. Indien u zich wil aanmelden voor de werkgroep, kunt u contact opnemen met Remmert Slagter.

4.1 Resultaat van de verkenning

Het resultaat van de verkenning is een door de omgeving gedragen voorkeursvariant waarmee de volgende fase van het project kan worden ingegaan. De verkenning geeft een goed inzicht in de stakeholders en hun belangen. In de planuitwerkingsfase wordt hierop voortgebouwd. In afronding van de verkenning wordt een bewonersavond georganiseerd waarin de inwoners op de hoogte worden gebracht van de resultaten van deze Verkenningfase mét de Voorkeursvariant. Ook worden de professionals zoals ZLTO, Natuurorganisaties, Faunabeheer, gemeente en provincie, geïnformeerd over de resultaten van de verkenning.

4.2 Na de Verkenningfase

Met de Nota Voorkeursvariant sluiten we de Verkenningfase af. In de samenwerkingsovereenkomst is een eerste aanzet gemaakt voor een planning en de verantwoordelijkheden voor de uitvoering. De exacte plannen worden verder uitgewerkt in de planuitwerkingsfase. De Nota Voorkeursvariant is dus het sluitstuk van de verkenningfase en het startpunt voor de planuitwerkingsfase.

In de verkenning nemen we geen voorkeursbeslissing in de zin van de Omgevingswet. De Nota Voorkeurvariant is een bestuurlijke voorkeur en geen voorkeursbeslissing. Tijdens een informatieavond en op de projectsite wordt het voorkeusalternatief gepresenteerd.

Het traject van besluitvorming start aan het einde van de planuitwerkingsfase. In de planuitwerkingsfase zullen dan ook besluiten worden genomen die openstaan voor rechtsbescherming. Gedurende deze fase worden een of meerdere inwonersavonden georganiseerd alvorens formele besluiten worden genomen. Over dit proces informeren wij iedereen in een later stadium.

