Corio Glana HL20 fase 2 Herinrichting Geleenbeek Parklaan

PROCEDURE

Projectplan
Waterschap Limburg

Vaststellen ontwerp projectplan

Legger
Waterschap Limburg

Vaststellen ontwerpbesluit

TER INZAGE VOOR ZIENSWIJZEN (6 WEKEN)
23 mei t/m 4 juli 2023

Vaststellen en goedkeuren definitief projectplan

Vaststellen definitieve besluit

TER INZAGE VOOR BEROEP (6 WEKEN) VERWACHTING Q1 2024

BIJ BEROEP: BEHANDELING RAAD VAN STATE VERWACHTING Q3 2024

Omgevingsvergunning
Gemeente Sittard-Geleen

Beslissing op aanvraag

BESCHIKKING 6 WEKEN OPEN VOOR BEROEP
VERWACHTING Q4 2023

BIJ BEROEP: BEHANDELING BESTUURSRECHTER
VERWACHTING Q2 2024

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving