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Agenda en verwachtingen

• Intro Mark Gerritsen, voorzitter stuurgroep 

• Overzicht stappen tot nu toe naar uitvoering
• Gesprekken rond de tafel



Wat is inmiddels gebeurd

1. Onderzoek Kragten
2. Realisatie van maatregelen waar geld en inzet voor was
3. Insteek gebiedsgerichte aanpak
4. Subsidieaanvragen en beschikkingen
5. Organisatie uitvoering



1. Onderzoek 

• 15 Voorkeursmaatregelen
• 75% vermindering
• Voorkomen run-off
• Minder risicopanden



2. Realisatie tot op heden

• Notenbos
• Hoogstamboomgaard
• Buffer Beijers
• Dempen zijsloten
• Plaggen met drempels



3. Gebiedsgerichte aanpak

• Inzet op alle maatregelen
• Samenwerking agrariërs en gebiedsofferte
• Samenwerkingsovereenkomst
• Combinaties van financiering



4. Subsidieaanvraag en financiering

• Totale kosten ongeveer 6,7 mln inclusief BTW.

• Alle bijdragen voorbesproken

Verdeeld over Begroot Nu ‘beschikt’
SPUK 1 en SPUK 2 4965k€ 2800k€
WRL    660k€ 0
Overige inrichtingssubsidies      45k€ 25k€
Eigen bijdragen 1050k€ 960k€



5. Organisatie uitvoering



Planning 2026

Fasering:
• 2e kwartaal voorbereiding en opstarten vergunningverlening en aanbesteding

- Tevens afstemming op subsidie SPUK 2.
- Bewonersavond juli/augustus 2026

• 3e kwartaal start uitvoering en restant aanbesteding voor 1 oktober 2026
• 4e kwartaal afronding eerste deel maatregelen en doorkijk komend jaar

Andere stappen:
• Klankbordgroep uitbreiden
• Benaderen Belgische kansen – samen met Grenzeloos Bocagelandschap



Planning 2027 en verder

• Pilot beekbodembescherming Noor
• Uitvoering vervolg maatregelen Liquid Commons
• Uitvoering gebiedsofferte
• Beheerafspraken en monitoring

• Na 2028 evaluatie samenwerking



Maatregelen en deelgebieden



Stroombanen water > probleempunten

Noorbeek

Bergenhuize
n Hoogcruts

Altembroek
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