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Nota van wijzigingen  
 

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijze 

Er zijn geen zienswijze ingediend. Geen wijzigingen. 

 

Ambtshalve wijzigingen 

In samenspraak met de eigenaar is de hoogwaterlijn van de parkeerplek gewijzigd van 88,00 NAP 

(oranje lijn) naar 87,95 NAP (groene lijn), zie figuur I.  

 

 
Figuur I: Oranje lijn: De hoogwaterlijn in ontwerp projectplan (88,00 +NAP). Groene lijn: De 
hoogwaterlijn in definitief projectplan (87,95 +NAP). 
 

Toevoegingen conditionerende onderzoeken (hoofdstuk 2) 

• Bodem, paragraaf 2.3, betreft tekstuele toevoegen en toevoeging van bijlages 

•  Asfalt en funderingsonderzoek, paragraaf 2.3, betreft tekstuele toevoeging en toevoeging 
van bijlage  

• Archeologie, paragraaf 2.3, betreft tekstuele toevoeging en toevoeging van bijlages 
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1 Projectbeschrijving 
Het Waterschap Limburg is voornemens, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het definitief 
projectplan Oirsbeek fase 2 vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in 
dit projectplan.  
 

1.1 Aanleiding en doel 
Uit de watersysteemtoets blijkt dat Oirsbeek niet overal voldoet aan het de provinciale 
wateroverlastnormering. Oirsbeek is vanwege de wateroverlastproblematiek aangemerkt als WiB 
knelpunt met code 32. Door de in dit projectplan beschreven maatregelen zal de kans op 
wateroverlast afnemen/verminderen. 
 
Middels het Programma Water in Balans’ gebiedspilot Oirsbeek – Amstenrade´ wil Waterschap 
Limburg in Oirsbeek fase 2 een drietal regenwaterbuffers realiseren. Van deze drie regenwaterbuffer 
(hierna buffer) worden twee buffers aangepast en vergroot. De derde buffer wordt nieuw gerealiseerd.  
 
De geplande maatregelen hebben als doel om ernstige wateroverlast, die ontstaat bij hevige 
neerslag, in de kern van Oirsbeek (gemeente Beekdaelen) te verminderen. Buffers zorgen er namelijk 
voor dat het afstromend regenwater opgevangen kan worden in gebieden die daar speciaal voor zijn 
ingericht. Na de hevige bui wordt het opgevangen water gedoseerd en gecontroleerd afgevoerd 
waardoor de wateroverlast vermindert. 
 
In de huidige situatie stroomt het water bij hevige neerslag vanuit het landelijke gebied binnen een uur 
naar de stedelijke kern van Oirsbeek. Daar zorgt het voor wateroverlast in woningen. Om deze 
wateroverlastknelpunten voort vaardig te voorzien van mitigerende oplossingen heeft het Waterschap 
het Programma Water in Balans opgericht. De gebiedspilot Oirsbeek – Amstenrade maakt hier 
onderdeel vanuit. 
 
Het doel van het programma is om, provincie breed, wateroverlast in zowel landelijk als stedelijk 
gebied te verminderen. Dit doet het waterschap door samen met de inwoners en de bovengenoemde 
partners maatregelen te treffen, die onderverdeeld kunnen worden in 4 knoppen, namelijk:  

• Knop 1: Landelijk/ buitengebied  

• Knop 2: Stedelijk/ bebouwd gebied  

• Knop 3: Watersysteem/ beken en beekdalen  

• Knop 4: Schade beperken in je eigen woning  
 
De maatregelen in dit projectplan vallen onder knop 3 ´ Watersysteem/ beken en beekdalen´. 
 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
 
De projectgebieden liggen aan de rand van de bouwde kom Oirsbeek. Het dorp Oirsbeek is gelegen 
in de Gemeente Beekdalen en in de Provincie Limburg. In Figuur 1 is de ligging van het plangebied 
weergeven met de locaties van de aan te passen en te vergroten waterbuffers. Tabel 1 toont per 
locatie welke (hoofd)maatregel genomen wordt. 
 
Het ontwerp van de drie regenwaterbuffers 1, 10 en 20 is bijgevoegd in bijlage 1. 
 
Tabel 1: Maatregelen buffers 

Buffernummer Buffernaam Maatregel Gemeente 

1 Limietweg Aanpassen en 
vergroten 

Beekdaelen 

10 Beukenberg Nieuw te realiseren Beekdaelen 

20 Manege Daalderhof Aanpassen en 
vergroten 

Beekdaelen 
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Figuur 1: Locatie projectgebied met de locaties van de aan te passen en te realiseren waterbuffers (Bron: PDOK)  
 
  

Oirsbeek 

Buffer 20 

Buffer 10 

Buffer 1 
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1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken (gewenste 
eindsituatie) 

Dit hoofdstuk geeft een inhoudelijke en technische beschrijving van de maatregelen  
die genomen worden ten behoeve van de doelstellingen, genoemd in paragraaf 1.1. 

1.3.1 Voorgenomen maatregelen 
 
Per bufferlocatie worden de maatregelen getoond en per maatregel wordt aangegeven welk doel het 
dient met daarbij het beoogde resultaat. Om een volledig kader te schetsen worden de niet 
waterstaatswerken eveneens omschreven. 
 
Het totaal van alle werkzaamheden wordt per buffer weergegeven in bijlage 1 Ontwerp. 
 
Buffer 1 Limietweg 
De buffer Limietweg betreft het vergroten van een bestaande buffer 
Huidige bergingscapaciteit: 150 m3 
Toekomstige bergingscapaciteit: 750 m3 

 

Maatregelen Doel  Type 

Vergroten van bestaande buffer Vergoten buffercapaciteit – waterveiligheid Waterstaatswerk 

Aanbrengen leegloopleiding Ø 315 mm Afvoer van het gebufferd water. De 
leegloopvoorziening wordt aangesloten op de 
bestaande gemeentelijke buffer ter hoogte 
van Beijlkensweg/Limietweg. In de toekomst 
bestaat de mogelijkheid om de aansturing te 
automatiseren. 

Waterstaatswerk 

Aanbrengen van 5 Inspectieputten Inspecteren leegloopleiding Waterstaatswerk 

Aanbrengen stapelmuur en 
bodembescherming 

Ter voorkoming instabiliteit/faalmechanisme Waterstaatswerk 

Aanbrengen spindelafsluiter Waterpeil regulatie Waterstaatswerk 

Aanbrengen vuilvangrooster  Ter voorkoming van verstopping Waterstaatswerk  
 

Aanbrengen slibdam Anti verdroging en ter voorkoming van 
verstoppingen.  
 

Waterstaatswerk  
 

Aanbrengen onderhoudspad 
 

Bereikbaarheid Overige 

Aanbrengen toegangspoort Bereikbaarheid Overige 

Aanbrengen afrastering op 
eigendomsgrens 

Afbakening beheereenheden/eigendommen Overige 

Aanbrengen bloemrijk graszaad Landschappelijke en ecologische inpassing Overige 

 
Buffer 10 Beukenberg 
De buffer Beukenberg betreft de aanleg van een nieuw te realiseren buffer 
Huidige bergingscapaciteit: 0 m3 
Toekomstige bergingscapaciteit: 1250 m3 

 

Maatregelen Doel  Type 

Ontgraven nieuwe buffer Buffercapaciteit– waterveiligheid Waterstaatswerk 

Aanbrengen leegloopleiding en nieuwe 
inspectieput met terugslagklep 

Afvoer van het gebufferd water. De 
leegloopvoorziening krijgt een aansluiting op 
het rioolstelsel van de gemeente 
Beekdaelen. In de toekomst bestaat de 
mogelijkheid om de leegloopvoorziening aan 
te sluiten op de blauwe ader (RWA-riool) en 
om de aansturing te automatiseren. De 
terugslagklep voorkomt dat ongedierte vanuit 
het riool de buffer kan betreden. 

Waterstaatswerk 

Aanbrengen spindelafsluiter Waterpeil regulatie Waterstaatswerk 
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Aanbrengen stapelmuur en 
bodembescherming  

Ter voorkoming instabiliteit/faalmechanisme Waterstaatswerk 

Aanbrengen instroomleiding en 
instroomvoorziening; 
 

Sturing van het afstromend water naar 
instroomvoorziening buffer 

Waterstaatswerk 

Aanbrengen vuilvangrooster Ter voorkoming van verstopping Waterstaatswerk  

Aanbrengen slibdam Anti verdroging en ter voorkoming van 
verstoppingen.  
 

Waterstaatswerk  
 

Aanbrengen onderhoudspad 
 

Bereikbaarheid Overige 

Aanpassen verkeerssituatie 
 

Begeleiding van het afstromend water naar 
instroomvoorziening buffer 

Overige 

Verwijderen bestaande 
opvangvoorziening en riolering 

Sturing van het afstromend water naar 
instroomvoorziening buffer 

Overige 

Aanbrengen Toegangspoort Bereikbaarheid Overige 

Verwijderen bestaande afrastering en 
beplanting; 
 

Geschikt maken van het terrein voor aanleg 
waterstaatswerken en overige maatregelen 

Overige 

Aanbrengen afrastering op 
eigendomsgrens 

Afbakening beheereenheden/eigendommen Overige 

Aanbrengen bloemrijk graszaai Landschappelijke en ecologische inpassing Overige 

Aanbrengen beplanting Landschappelijke en ecologische inpassing Overige 

Herprofilering terrein 
 

Sturing van het afstromend water naar 
instroomvoorziening buffer 

Overige 

 
Buffer 20 Manege Daalderhof 
De buffer Manage Daalderhof betreft een uitbreiding van een bestaande private buffer naar een 
gecombineerde buffer waarin zowel water uit het landelijk gebied als privaat water afkomstig van het 
particulier verharde oppervlak wordt opgevangen in dezelfde buffer. De buffer heeft een capaciteit 
van 400 m3 en krijgt na uitbreiding een capaciteit van 710 m3. 
 
Naast de realisatie van de gecombineerde buffer worden er maatregelen getroffen rondom de private 
parkeerplaats. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bij extreme neerslag extra water gebufferd kan 
worden en dat er in droge tijden ruimte ontstaat om water langer vast te houden in de buffer. De 
parkeerplek wordt niet als waterbuffer/ bassin opgenomen in de legger, zie ook paragraaf 1.3.2.  
 
Capaciteit(verdeling): 
Gecombineerde buffer: 310 m3 voor water uit landelijkgebied en 400 m3 privaat 
Parkeerplek: 385 m3 (extra waterberging) 
 

Maatregelen Doel  Type 

Opschonen, uitdiepen en verbreden 
bestaande buffer 

Vergoten buffercapaciteit – waterveiligheid Waterstaatswerk 

Vervangen bestaande put door 
leegloopput met spindelafsluiter 

Verbeteren van waterpeil regulatie Waterstaatswerk 

Vervangen en vergroten leegloopleiding Afvoer van het gebufferd water. De 
leegloopvoorziening wordt aangesloten op 
het rioolstelsel van de gemeente 
Beekdaelen. In de toekomst bestaat de 
mogelijkheid om de leegloopvoorziening aan 
te sluiten op de blauwe ader (RWA riool) en 
om de aansturing te automatiseren. 

Waterstaatswerk 

Aanbrengen van 3 Inspectieputten Inspecteren leegloopleiding Waterstaatswerk 

Aanbrengen bodembescherming Ter voorkoming instabiliteit/faalmechanisme Waterstaatswerk 

Ophogen straatwerk en aanbrengen 
bloembak 

No regret: Ter voorkoming 
instabiliteit/faalmechanisme 

Waterstaatswerk 

Verwijderen bestaande leegloopleiding 
 

Vergroten van capaciteit Overige  
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Aanbrengen afrastering langs paardenbak Veiligheid Overige 

Aanbrengen beplanting Landschappelijke en ecologische inpassing Overige 

 

1.3.2 Leggerwijzigingen waterstaatswerken 
Er worden een aantal maatregelen (betreffende waterstaatswerken) genomen om aan de doelstelling 
invulling te kunnen geven. Het aanpassen en vergroten van twee buffers en het realiseren van een 
nieuwe buffer zorgt ervoor dat meer water tijdelijk kan worden gebufferd indien een extreme 
neerslagsituatie plaatsvindt, waardoor de kern van Oirsbeek minder overlast ondervindt door water en 
modder. 
 
De voor een leggerwijziging in aanmerking komende maatregelen zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. 

Tabel 2: Wijzigingen waterstaatswerken met technische aspecten 

Buffernummer en -
naam 

Waterstaatswerk Nieuwe 
Inhoud 
m3 

Waterniveau 
(m + NAP)  

Maximale 
waterdiepte 
(m) 

1 Limietweg Buffer vergroten en 
leegloopleiding aanpassen  

750 85.50 1.00 

10 Beukenberg Realiseren nieuwe buffer met 
in- en uitstroomvoorziening. 

1250 81.65 2.30 

20 Manege 
Daalderhof 

Buffer vergroten en 
leegloopleiding aanpassen 

310 87.60 2.10 of 2.5 

 

1.3.3 Wijze van uitvoering 

1.3.3.1 Technische aspecten 
Het vergroten van de bufferinhoud gebeurt door op twee locaties de bestaande buffers te vergroten 
en op een locatie een nieuwe buffer aan te leggen. De buffers zijn tijdens het ontwerpproces op een 
verantwoorde manier ingepast in het omringende landschap binnen de beschikbare eigendommen. 
 
De werkzaamheden van de buffers bestaan grotendeels uit grondverzet. De vrijkomende grond uit de 
ontgravingen wordt waar mogelijk toegepast binnen het plangebied. De overige grond wordt 
afgevoerd naar een erkende verwerker of andere locatie. De werkzaamheden worden verricht met 
hydraulische graafmachines. Het noodzakelijke grondtransport zal via vrachtauto's/trekker met kieper 
plaatsvinden. 
 
Bij de aanleg van buffer 10 moet asfalt gefreesd en vervangen worden. Het asfalt wordt vervangen 
met een nieuwe asfaltlaag ten behoeve van een nieuw wegprofiel. Het vrijkomende asfalt wordt 
afgevoerd naar een erkende verwerker. De bestaande klinkers worden hergebruikt en herstraat in 
een nieuwe drempel op de t-splitsing Hagendoornweg – Beukenberg. 
 
Gedurende de werkzaamheden dient de werkwijze zo goed mogelijk te worden afgestemd op het 
terrein en de weersomstandigheden. Doel hiervan is schade aan de bodem door spoorvorming en 
bodemverdichting te voorkomen/te beperken. 

1.3.3.2 Planning, werkvolgorde en bouwlogistiek 
Voordat met de uitvoering gestart kan worden, is nog nadere informatie nodig met betrekking tot 
onder meer de detailplanning en de werkvolgorde. De nadere uitwerking van deze details vindt in de 
contractfase plaats op basis van dit projectplan en de overige vergunningen.  
 
Middels een uitvoeringscontract, verwoord in een RAW-bestek, wordt de resultaatsverplichting voor 
de uitvoerende partij vastgelegd. Naast een detailbeschrijving van de maatregelen, wordt hierin ook 
sturing gegeven aan de wijze waarop de uitvoering dient te verlopen. Hierbij moet gedacht worden 
aan uitvoeringsperioden, aan- en afvoerroutes, werktijden en overige bijkomende werkzaamheden. 
Ook moet overleg plaats vinden met de eigenaar van manege Daalderhof en moet een overleg 
gepland worden over de kabels en leidingen bij het realiseren van buffer 10 aan de Beukenberg.  
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1.3.3.3 Uitvoeringsvoorwaarden 
De uitvoeringsvoorwaarden, welke de bevoegde gezagen koppelen aan de definitieve vergunning, 
ontheffing of toestemming, neemt Waterschap Limburg op in het contract en zullen bij de uitvoering 
worden nageleefd. Bij de uitvoering zal in ieder geval voldaan worden aan de zorgplicht zoals 
beschreven in artikel 6.15 van het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 van de Waterregeling.  
 
De benoemde zorgplicht opgenomen in het Waterbesluit houdt in dat handelingen zo moeten worden 
uitgevoerd dat: 

• Er geen vermijdbare nadelige gevolgen optreden voor het veilig en doelmatig gebruik van het 
oppervlaktewaterlichaam overeenkomstig de daaraan toegekende functies, voor de 
ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam en voor het kustfundament; 

• Er geen feitelijke belemmering optreedt voor vergroting van de afvoercapaciteit van het 
oppervlaktewaterlichaam, en; 

• De waterstandsverhoging of afname van het bergend vermogen van het 
oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van het gebruik zo klein mogelijk moet zijn of 
gecompenseerd moet worden. 

De zorgplicht uit de Waterregeling heeft een reeks algemene regels, waaronder: 

• De tot stand gebrachte werken door de gebruiker in goede staat worden onderhouden.(art. 
6.8); 

• De zichtlijnen voor de bedienings- en begeleidingsobjecten niet worden gehinderd.(art. 6.9). 
 

1.3.4 Te treffen voorzieningen/werkzaamheden 
Met het aanbrengen van voorzieningen voor het tijdelijk bergen van piekbuien omvat de uitvoering 
met name grond-, rioleringswerk en wegaanpassingen, dat zich kenmerkt door graafwerkzaamheden 
en grondtransport. Nadelige gevolgen voor de omgeving zullen vooral het gevolg zijn van de 
graafwerkzaamheden, grondtransport en verkeersomleidingen.  
 
Er is een verkennend flora en fauna onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 3 bufferlocaties. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat ter plaatse van bufferlocatie 1 zijn mogelijk geschikte broedbiotopen voor 
algemene broedvogels aanwezig waardoor rekening gehouden moet worden met de broedperiode.  
Ter plaatse van bufferlocatie resl10 kans is op het treffen van kerk- en steenuilen. Ter plaatse van 
resl20 is er sprake van geschikt leefgebied voor de alpenwater-salamander. Tijdens de uitvoering 
worden verdere mitigerende maatregelen getroffen om schade aan of negatieve gevolgen voor 
beschermde planten- en diersoorten te voorkomen. Deze mitigerende maatregelen zijn beschreven in 
een ecologisch werkprotocol. 
 

1.3.4.1 Hinder 
Voor het waterschap is het van groot belang dat nadelige gevolgen door de uitvoering van het werk 
tot een minimum beperkt blijven. In eerste plaats ziet het toestemmingsstelsel met 
uitvoeringsvoorwaarden in zijn vergunningen en ontheffingen daarop toe (zie boven). Desondanks is 
het onontkoombaar dat er gedurende de uitvoeringsperiode sprake zal zijn van hinder. De volgende 
soorten hinder kunnen optreden ter toedoen van de uitvoeringswerkzaamheden:  

• Geluidsoverlast; 

• Verkeershinder en een beperkte bereikbaarheid; 

• Stofhinder; 

• Schade aan de ondergrond. 
 

Bij de werkzaamheden op de particuliere percelen moet rekening worden gehouden met de 
eigenaren. Het gaat hier om de eigenaar van de manege Daalderhof en de eigenaar van de grond 
rondom buffer 10. Met de eigenaren zijn nadere afspraken gemaakt, welke in het contract 
opgenomen worden, en zal nauw contact met hen onderhouden worden tijdens het uitvoeren van de 
werkzaamheden.  
 
Geluidsoverlast  
Voor de geluidsproductie gelden er bindende voorschriften tijdens de uitvoering. Echter, deze 
voorschriften behoeden mens en dier maar ten dele voor geluidhinder. Het waterschap ziet er daarom 
tijdens de uitvoering op toe dat de aannemer bij de routing van het noodzakelijke grondtransport, 
rekening houdt met de locatie van woningen en recreatiezones in het gebied.  
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Voor de geluidsproductie op de particuliere grond (manege Daalderhof) moet rekening gehouden 
worden met de paarden van de manege. In overleg met de manege eigenaar moet geluidshinder 
zoveel mogelijk beperkt worden.  
 
Verkeersoverlast en beperking bereikbaarheid  
De uitvoering van dit werk zal - zonder beperkende maatregelen - een tijdelijke toename van het 
aantal lokale verkeersbewegingen tot gevolg hebben. Door het voorschrijven van transportroutes 
zullen gemeente Beekdaelen (bevoegd gezag) en het waterschap de verkeershinder zoveel mogelijk 
beperken. Speciale aandacht daarbij verdient het aspect verkeersveiligheid voor langzaam verkeer. 
 
Bij het realiseren van buffer 10 zal het verkeer gedurende de werkzaamheden verhinderd zijn. Tijdens 
de werkzaamheden zal de Hagendoornweg en Beukenberg voor ca. 2-3 weken dicht zijn. Hiervoor 
wordt een omleidingsroute ingesteld. De woning aan de Hagendoornweg (nummer 7) en de woningen 
aan de Beukenberg (nummer 35, 37 en 39) worden voorzien van een ontsluitingsweg.  
 
Naast de Limietweg wordt een nieuwe afvoerleiding aangebracht. Tijdens de werkzaamheden zal de 
Limietweg voor ca. 2 weken dicht zijn. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld. De agrarische 
percelen zijn tijdens de uitvoering bereikbaar. 
 
Ook bij manege Daalderhof is sprake van beperkte bereikbaarheid door het opbreken en herstraten 
van het terrein. Met de eigenaar van de manege zijn hierover afspraken gemaakt. 
 
Stofhinder  
Bij grondverzetprojecten is er in droge periodes een aanzienlijke kans op stofhinder. Grond die van de 
banden op rijplaten of wegen terecht komt, droogt op en kan vervolgens gaan stuiven. Dit 
hinderaspect is beheersbaar door transportroutes voldoende nat en schoon te houden. 
 
Schade aan ondergrond  
Het voorkomen van schade aan de ondergrond wordt gerealiseerd door het kiezen van geschikte 
transportroutes, werkzones en het treffen van de juiste voorzorgmaatregelen (bijvoorbeeld rijplaten).  
 
Financieel nadeel 
Als gevolg van dit defintief projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 
project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal 
lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de 
vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de 
Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een 
dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Verordening Nadeelcompensatie 
Waterschap Limburg. Dit verzoek moet worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van Waterschap 
Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond of digitaal via 
https://formulieren.waterschaplimburg.nl/nadeelcompensatie/  
 

1.4 Beschikbaarheid gronden 
 
De werkzaamheden voor bufferlocatie 1 worden uitgevoerd op gronden die in eigendom zijn van 
Waterschap Limburg of de gemeente Beekdaelen.  
 
Voor bufferlocatie 10 is de benodigde grond door Waterschap Limburg aangekocht. De 
wegaanpassingen vinden plaats op eigendom van de gemeente Beekdaelen. Op particuliere 
eigendommen worden bestaande graslanden geherprofileerd. 
 
De werkzaamheden voor bufferlocatie 20 vinden plaats op eigendommen van een particulier.  
 
 
 
 

https://formulieren.waterschaplimburg.nl/nadeelcompensatie/
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1.5 Effecten van het plan 
 
Wateroverlast 
De voorgenomen maatregelen zullen een positief effect hebben op de vermindering/aanpak van 
wateroverlast in de kern van Oirsbeek. Door aanleg van meer waterberging wordt de 
waterhuishouding verbeterd en kans op water/modderoverlast in de kern verminderd. 
 

1.6 Legger 
 
Ingevolge van artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling 
van de legger. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan 
waterstaatswerken moeten voldoen omschreven. Door Provincie Limburg is in de Waterverordening 
Limburg nader omschreven welke waterlopen in de legger vastgelegd dienen te worden en wanneer 
ontwerpgegevens moeten worden opgenomen. 
Daarnaast schrijft artikel 78, tweede lid van Waterschapswet voor dat het waterschap dient te 
beschikken over een legger waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn 
opgenomen. Beide wettelijke verplichtingen zijn door waterschap Limburg in één legger geïntegreerd. 
 
De legger bepaalt op grond van de Keur tot waar het regime van de Keur van toepassing is. De Keur 
bevat gebods- en verbodsbepalingen en biedt een grondslag voor algemene regels. Deze bepalingen 
zijn verschillend voor in de legger opgenomen primaire en secundaire oppervlaktewateren.  
 
Parallel aan het projectplan is een leggerwijziging opgesteld. Voor het wijzigen van de legger dient 
een separaat besluit opgesteld te worden. De procedures worden op elkaar afgestemd en liggen 
tegelijkertijd ter visie omdat beide besluiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
 
Voor dit project moeten de waterstaatswerken opgenomen worden in de legger. Het gaat hier om de 
waterbuffers 1, 10 en 20 gelegen in de gemeente Beekdaelen.  
 

1.7 Beheer en onderhoud 
 
Het beheer en onderhoud van en aan de buffers ligt bij verschillende partijen. Hieronder is per buffer 
aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.  
 
Buffer 1: 
Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buffer en leegloopleiding van 
deze buffer. 

Buffer 10: 
Het beheer en onderhoud van buffer 10 met alle bijbehorende leidingen valt onder waterschap 
Limburg. Het onderhoud aan de wegverharding bij buffer 10 valt onder de gemeente. Het onderhoud 
en het instandhouding van de herprofilering op de particuliere percelen is voor de grondeigenaar. 
 
Buffer 20:  
Het constructief beheer en onderhoud van buffer 20 met alle bijbehorende leidingen valt onder 
Waterschap Limburg. Het dagelijks onderhoud aan de buffer en de leiding is voor de eigenaar. 
 

Voor de drie buffers wordt nog een separaat beheer- en onderhoudsplan opgesteld.  
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2 Verantwoording 
 

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 
 
Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. De toepassing van de Waterwet 
is gericht op: 
 
a. Het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in  
samenhang met  
 
De bijdrage van dit project bestaat uit:  
 
a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
In Oirsbeek voldoen we nog niet overal aan het op basis van de provinciale wateroverlastnormering 
vereiste beschermingsniveau van 1:25. Door de in dit projectplan beschreven maatregelen zal de 
kans op wateroverlast afnemen/verminderen en zetten we een stap in die richting.  
De hemelwaterafvoer in het projectgebied wordt met name gereguleerd via regenwaterbuffers. Deze 
voorzieningen toppen piekafvoeren vanuit het landelijk gebied af door het afstromende water tijdelijk 
in de buffervoorzieningen te bergen. De hoeveelheid water die zo tijdelijk vastgehouden kan worden 
is gerelateerd aan een zogenaamde maatgevende bui die een keer in de 25 jaar kan vallen (47 mm in 
2 uur). Het in de buffer opgevangen water wordt vervolgens gefaseerd naar het watersysteem 
doorgegeven. Deze zogenaamde leegloop van de buffers is erop berekend dat deze bij maximale 
vulling binnen 24 uur volledig kunnen leeglopen, conform het vigerende beleid van waterschap 
Limburg. De kans op wateroverlast neemt daarmee sterk af. 

2.2 Verantwoording op basis van beleid 
 
Naast de Waterwet vloeien de werkzaamheden tevens voort uit onderstaand beleid:  
 

• Waterbeheerplan Waterschap Limburg 2016-2021  

• Nationaal bestuursakkoord water  

• Waterbeheer 21e eeuw  

• Programma Water in Balans (Samenwerkingsovereenkomst d.d. 8-11-2018 van diverse 
overheden en organisaties)  

 
Water in Balans  
In mei van 2018 hebben we te maken gehad met tal van hoosbuien met grote wateroverlast. Ook in 
juni 2016 zorgden enorme hoosbuien en hagel voor honderden miljoenen euro’s schade aan 
gewassen en gebouwen. De bui die in 2016 is gevallen is de aanleiding voor het opstarten van de 
voorgangers (‘Boost’ van Waterschap Roer en Overmaas en ‘Code oranje’ van Waterschap Peel en 
Maasvallei) van het programma Water in Balans. In 2010, 2012 en 2014 was er sprake van grote 
wateroverlast en in het voorjaar van 2017 was het juist heel erg droog. Het veranderend klimaat komt 
sneller dan we dachten. Extreme hoeveelheden neerslag en ernstige droogte bedreigen onze steden, 
landbouwgronden en natuurgebieden.  
 
Waterschap Limburg geeft met het programma Water in Balans voorrang aan het aanpakken van 
wateroverlast door het veranderende klimaat. De hiervoor te nemen maatregelen worden samen met 
de omgeving bedacht, gerealiseerd en beheerd.  

2.3 Verantwoording van de keuzen in het project 
 
In het voortraject zijn meerdere locaties onderzocht en is de haalbaarheid bepaald voor het realiseren 
van buffercapaciteit op de locaties. Nadat enkele bureauonderzoeken afgerond waren, zijn enkele 
bufferlocaties afgevallen. Bovendien zijn er gedurende het traject potentiële bufferlocaties bijgekomen 
door het vrijkomen van gronden. Uiteindelijk zijn de meest geschikte locaties voor buffer 1, 10 en 20 
gekozen en worden deze behandeld in dit Projectplan.  
 
Ten behoeve van de uitvoering van het projectplan zijn onderstaande aspecten beoordeeld: 
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Planologische inpassing 
De uit te voeren werkzaamheden aan buffer 1 vallen binnen het plangebied met de bestemming 
‘Agrarisch’ van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Schinnen (op 1 januari 2019 
gefuseerd tot gemeente Beekdaelen). Het vergroten van de buffer is in de bestemming agrarisch 
direct toegestaan. De werkzaamheden passen dus binnen de huidige bestemming.  
 
De uit te voeren werkzaamheden aan buffer 10 vallen binnen het plangebied met zowel de 
bestemming ‘Agrarisch met waarden’ van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente 
Schinnen. De werkzaamheden in buffer 10 passen binnen de bestemming aangezien de bestemming 
o.a. bestemd is voor:  

• Bestrijding en voorkoming van bodemerosie en wateroverlast; 

• Water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 
 
De uit te voeren werkzaamheden aan de buffer 20 vallen binnen het plangebied met de bestemming 
‘Recreatie - Dagrecreatie’ van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Schinnen. De 
werkzaamheden in buffer 20 passen binnen de bestemming aangezien de bestemming o.a. bestemd 
is voor:  

- Water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 
 
Bodem 
Ten behoeve van het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grond is een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De milieuhygiënische kwaliteit van de grond die vrijkomt bij 
het graven van de regenwaterbuffers is in-situ bemonsterd door middel van een partijkeuring conform 
het Besluit bodemkwaliteit. De milieuhygiënische kwaliteit van de grond is geschikt voor alle 
toepassingen (geen enkele restrictie). Zie bijlage 2 voor de onderzoeksresultaten. 
 
Asfalt en fundering 
Vrijgekomen asfalt afkomstig van de Beukenberg en de Hagendoornweg is teerhoudend en derhalve 
niet geschikt voor hergebruik. Vrijgekomen teerhoudend asfalt moet als afvalstof worden afgevoerd 
naar een daarvoor erkende verwerker (uiteindelijk naar een thermische reiniger, eventueel via een 
asfaltcentrale). 
 
Het funderingsmateriaal onder de asfaltverharding van de Hagendoornweg wordt als onverdacht 
beschouwd vanwege het ontbreken van bodemvreemde bijmengingen. Aanbevolen wordt om 
eventueel vrijgekomen grindzand in hetzelfde werk opnieuw te gebruiken als fundering.  
Het funderingsmateriaal onder de asfaltverharding van de Beukenberg en onder de kruising is 
chemisch sterk verontreinigd met PAK. Vanwege het hoofdaandeel van zand en grind is het materiaal 
volgens de Wbb te beschouwen als (sterk verontreinigde) grond. Zie bijlage 3 voor de resultaten van 
het asfalt en funderingsonderzoek. 
 
Archeologie 
Er is onderzoek uitgevoerd naar de archeologie (bijlage 4). Op basis van de opgestelde 
gespecificeerde verwachting voor de deelgebieden is gebleken dat voor deelgebied Daalderhof 
manage een lage archeologische verwachting voor alle perioden geldt. EARTH adviseert om dit 
gebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.  
 
Voor het centrale deel van deelgebied Hagendoornweg geldt een hoge verwachting op het aantreffen 
van resten uit de Nieuwe Tijd, dit vanwege de in het plangebied aanwezige carré-boerderij. EARTH  
adviseert om de geplande graafwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe buffer onder 
archeologische begeleiding (protocol opgraven 4004) uit te voeren. Hiervoor is een 
Programma van Eisen opgesteld dat reeds is goedgekeurd door het bevoegde gezag (bijlage 4). 
   
Voor deelgebied Limietweg geldt een hoge verwachting voor alle perioden. Uit het verkennend 
booronderzoek blijkt dat de bodem van de zuidwestelijke berm van de Limietweg verstoord is (bijlage 
4). Hier zullen geen archeologische waarden in hun oorspronkelijke context meer voorkomen. Direct 
buiten de berm geldt nog wel een hoge archeologische trefkans voor alle perioden. In dit zuidelijke 
deel langs de Limietweg zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische vindplaats 
aangetroffen in de vorm van een vuursteenafslag, welke zich in een natuurlijke context bevindt. Uit 
het nader karterend booronderzoek blijkt dat er geen sprake is van een vindplaats uit de steentijd. 
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Kabels en leidingen 
Op de locatie van buffer 1 aan de Limietweg komen geen kabels voor. Enkel de leegloopleiding van 
de buffer is hier aanwezig. 
 
Bij buffer 10 aan de Hagendoornweg en de Beukenberg zijn verschillende kabels en leidingen 
aanwezig. Hier moet rekening gehouden worden met datakabels, gasleiding, elektriciteitskabel, 
waterleiding en riolering aan weerszijde van de weg. 
 
Bij buffer 20 moet rekening gehouden worden met huisaansluitingen en de kabels en leidingen die op 
het particuliere perceel zelf zijn aangelegd. Het is bekend dat op het particuliere perceel in de 
bestaande sloot een aansluiting op het riool aanwezig is. De overige leidingen en kabels die mogelijk 
op het perceel gelegen zijn niet weergegeven op de Klic-melding 
 
Explosieven 
Er is een vooronderzoek, zie bijlage 5, uitgevoerd naar de aanwezigheid van explosieven in het 
projectgebied. Middels het literatuur- en archiefonderzoek en de luchtfoto-interpretatie zijn er binnen 
het onderzoeksgebied geen indicaties achterhaald voor de aanwezigheid van conventionele 
explosieven. Het onderzoeksgebied is derhalve onverdacht op het aantreffen van conventionele 
explosieven. 
 
Verkennend flora en fauna onderzoek 
Er is een verkennend flora en fauna onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 3 locaties (zie bijlage 6). 
Uit dit onderzoek is gebleken dat ter plaatse van bufferlocatie resl10 kans is op het treffen van kerk- 
en steenuilen. Ter plaatse van resl20 is er sprake van geschikt leefgebied voor de alpenwater-
salamander. Voor beide locaties is een ecologisch werkprotocol opgesteld, zie bijlage 6. 
 
Stikstofdepositie 
Voor de project-gerelateerde stikstofemissie geldt dat deze een depositie kan veroorzaken in 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden.  
 
Er is een Aerius-berekening uitgevoerd voor dit project, zie bijlage 7. Uit deze berekening komt naar 
voren dat er een depositie van xxx mol/ha/jaar is, dit ligt beneden de norm van 0,0049 mol/ha/jr 
gehanteerd door de Provincie Limburg. Dit houdt in dat de uitvoering van dit project ten aanzien van 
stikstofdepositie geen negatieve invloeden heeft op de omliggende Natura-2000 gebieden. De 
aannemer wordt de verplichting meegegeven om hieraan te voldoen.  
 

2.4 Benodigde vergunningen en meldingen 
 
Voor de aanleg van kunstwerken en de grondwerken zijn vergunningen nodig. Deze vergunningen 
kunnen nog leiden tot detaillering en nadere invulling aan constructie, afmeting en uiterlijk van het 
waterstaatswerk. De waterstaatkundige belangen zullen echter te allen tijde gewaarborgd worden.  
 
Tabel 3 geeft een overzicht van benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen waarmee 
de uitvoering van het project mogelijk mee van doen heeft. De voorwaarden die het bevoegd gezag 
en/of eigenaren zullen koppelen aan de vergunning, ontheffingen of toestemming neemt het 
waterschap op in het contract en deze zullen bij de uitvoering worden nageleefd. Vooralsnog wordt 
ervan uitgegaan dat de vereiste vergunningen voor definitieve aanleg van de geplande voorzieningen 
worden verkregen. De definitieve omgevingsvergunning is op 2 augustus 2021 verleend door de 
gemeente Beekdealen. Kenmerk omgevingsvergunning is: Z/21/161060 275755.  
 
Uitvoeringsspecifieke vergunningen, meldingen en benodigde toestemmingen worden door de  
aannemer aangevraagd. 

2.4.1 M.e.r.-beoordelingsplicht 
In bijlage C en D van het besluit milieueffectrapportage zijn diverse activiteiten benoemd waarvoor in 
bepaalde gevallen een m.e.r. of m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Onderdeel C bevat activiteiten, 
plannen en besluiten waarvoor het doorlopen van een m.e.r. verplicht is. Onderdeel D bevat 
activiteiten, plannen en besluiten waarvoor het maken van een m.e.r.-beoordeling verplicht is. Het 
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onderhavige project bevat geen activiteiten uit onderdeel C, maar wel zouden twee activiteiten uit 
onderdeel D mogelijk relevant kunnen zijn. 
 
De activiteit D3.2 gaat in op ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter 
beperking van overstromingen met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken’.  
De geplande waterbuffers hebben weliswaar een functie bij eventuele wateroverlast in Oirsbeek, 
maar worden niet gezien als een werk ter beperking van overstromingen. Deze m.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteit is daarmee in onderhavig project niet aan de orde. 
 
De activiteit D 16.1 stelt dat ‘de ontginning dan wel wijziging of uitbreiding van de ontginning van 
steengroeven of dagbouwmijnen, met inbegrip van de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de 
landbodem’ m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin deze activiteit betrekking heeft op een 
oppervlakte van 12,5 ha of meer.  
Indien deze indicatieve drempel niet wordt overstreden, maar er is wel een ontgrondingenvergunning 
benodigd, dient er een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. 
In dit geval wordt de drempelwaarde van 12,5 ha niet overschreden. Omdat de regenwaterbuffers 
mogen worden gezien als bassins, vallen deze onder de in het POL opgenomen vrijstellingsregeling 
en is er geen ontgrondingenvergunning nodig. Omdat er bij deze activiteit dus geen besluit genomen 
hoeft te worden in de vierde kolom van het Besluit m.e.r., is ook het opstellen van een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling in dit geval niet aan de orde.  
 
Conclusie 
Op grond van het bovenstaande kan samenvattend worden geconcludeerd dat het besluit 
milieueffectrapportage voor dit project niet aan de orde is. 

2.4.2 Ontgrondingen 
In de Provinciale omgevingsverordening Limburg (POL) zijn algemene regels gesteld ten aanzien van 
de bepalingen uit de Ontgrondingenwet. Vrijgesteld van het verbod op ontgronden zonder vergunning 
volgens artikel 3 van de Ontgrondingenwet is onder andere:  
 
Artikel 6.1.1 lid 2a: “Het ontgronden op de plaats waar een infrastructureel werk, industrieterrein, 
bouwwerk, sportveld, begraafplaats of bassin wordt aangelegd, onderhouden, veranderd of 
opgeruimd of ten behoeve van dat werk de bodem wordt gesaneerd overeenkomstig de Wet 
bodembescherming, mits de uitvoering van het werk in overeenstemming is met het geldende 
ruimtelijk plan als bedoeld in artikel 2.1.1” (=bestemmingsplan/beheersverordening)  
 
Conclusie 
Wat onder een ‘bassin’ wordt verstaan is niet nader gedefinieerd in de begripsbepalingen of in de 
Nota van Toelichting op het POL. Het Waterschap Limburg beschrijft regenwaterbuffers als ‘bekkens 
of bassins’ die het teveel aan (regen)water tijdelijk opvangen. Een buffer voorkomt dat het water 
richting beken of woonkernen stroomt of dat een beek juist overstroomt. Dit zorgt voor minder water- 
en modderoverlast en beperkt bodemerosie.” De beoogde regenwaterbuffers kunnen derhalve 
worden gedefinieerd als ‘bassins’, waardoor de voorgenomen ontgronding onder de bij het POL 
aangewezen vrijstellingen valt van de Ontgrondingenwet. Voor de beoogde ingrepen is daarom geen 
vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet benodigd. 
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Buffer Soort 
toestemming 

Omschrijving 
activiteit 

Juridische basis Bevoegd Beslistermijn Verlenging Bezwaar 
/ beroep 

Opmerkingen 

Algemeen 
 

Projectplan 
 

Wijzigen van een 
waterstaatswerk 
 

Waterwet 
 

Waterschap 
Limburg 
 

   Een projectplan is een besluit 
van de beheerder. Het 
waterschap kan ervoor kiezen 
dit besluit via de reguliere 
procedure (hoofdstuk 4 van de 
Awb) of via de uitgebreide 
procedure (titel 3.4) af te 
handelen. Bij de laatste wordt 
eerst een ontwerpbesluit 
gepubliceerd. Deze procedure 
duurt dus een stuk langer.  

Algemeen Vergunning Kappen bomen Wet op ruimtelijke 
ordening 
kapvergunning 

Gemeente 
Beekdaelen 
(voormalig 
gemeente 
Schinnen) 

8 weken 6 weken 6 weken Afhankelijk van de diameter 
stamdiameter maximaal 40cm, 
gemeten op 1,30 meter hoogte 
boven het maaiveld 
(Bomenverordening gemeente 
Beekdaelen 2019) (enkel van 
toepassing op RESL10) 

Algemeen  Vergunning 
 

Bodem verlagen, 
afgraven, stapelmuur 
en afrastering 
 

Wet op ruimtelijke 
ordening 
(bestemmingsplan) 
omgevingsvergunning 

Gemeente 
Beekdaelen 
(voormalig 
gemeente 
Schinnen) 
 
 

8 weken 
 

6 weken 
 

6 weken 
 

 

Tabel 3: Benodigde vergunningen 
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2.5 Communicatie 
 
Tijdens het ontwerpproces zijn diverse gesprekken gevoerd met de bewoners en belanghebbenden. 
Er zijn publieksbijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners. In deze publiekbijeenkomsten 
hebben bewoners/direct betrokkenen de mogelijkheid gehad om vragen en verbeteringen voor te 
stellen. De concepten zijn aangepast en tot definitieve ontwerpen uitgewerkt. De definitieve 
ontwerpen zijn op 20 mei 2021 gepresenteerd aan de omgeving. Wij verwachten dat de definitieve 
ontwerpen voldoen aan wensen van belanghebbenden. Naast de online informatiebijeenkomst 
hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerden of belanghebbenden. Als 
laatste heeft het ontwerp projectplan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. 
 
In de voorbereiding is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de volgende partijen:  

• Waterschap Limburg; 

• Gemeente Beekdaelen; 

• Natuurmonumenten; 

• Stichting het Limburgse Landschap; 

• Provincie Limburg; 

• Limburgse Land- en Tuinbouwbond. 
 
Bovengenoemde partijen zijn op de hoogte van de geplande werkzaamheden. Op de volgende 
website is informatie terug te vinden over de communicatie van het project: 
https://metelkaar.waterschaplimburg.nl/projecten/938861.aspx?t=Aanpak+wateroverlast+Oirsbeek-
Amstenrade 
 
 
 
 

  

https://metelkaar.waterschaplimburg.nl/projecten/938861.aspx?t=Aanpak+wateroverlast+Oirsbeek-Amstenrade
https://metelkaar.waterschaplimburg.nl/projecten/938861.aspx?t=Aanpak+wateroverlast+Oirsbeek-Amstenrade
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3 Rechtsbescherming 
 
Projectplan 
 
Rechtsbescherming (procedure). Dit projectplan komt tot stand via de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (Procedure afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Bij de voorbereiding van 
het besluit heeft het waterschap intensief overleg gevoerd met (vertegenwoordigers van) 
belanghebbenden.  
 
Het ontwerp projectplan en ontwerp leggerwijzigingsbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage 
gelegd (periode 29 juni 2021 tot en met 9 augustus 2021). In die periode konden belanghebbenden 
een zienswijze indienden projectplan. Er zijn geen zienswijze ingediend. Na deze periode wordt het 
definitief projectplan, met eventueel wijzigingen vastgesteld Dagelijks Bestuur van Waterschap 
Limburg. 
 
Beroep definitief projectplan en definitieve leggerwijziging 
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden gedurende voornoemde 
termijn tegen het besluit tot vaststelling van het definitief projectplan en/of het besluit tot wijziging van 
de legger beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 
6040 AZ Roermond. 
 
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de 
indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 
gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank 
Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift 
van het besluit. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Wanneer beroep is 
ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de 
rechtbank Limburg, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond. Hiervoor is eveneens griffierecht 
verschuldigd. 
 
U kunt ook digitaal beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij 
genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. 
 
Crisis- en herstelwet 
Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke 
beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen 
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden worden verzocht in het 
beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.  
 
Legger 
In het leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd 
als gevolg van uitvoering van dit projectplan. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van 
de in de keur, algemene regels en beleids- en uitvoeringsregels opgenomen verboden en plichten. Zij 
leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed 
van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedures gelijktijdig doorlopen. 
 
Ondanks de relatie tussen deze twee besluiten moeten er tegen beide besluiten aparte beroep  
ingesteld worden omdat de besluiten betrekking hebben op verschillende aspecten en zijn gebaseerd 
op verschillende regelgeving of artikelen. Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan alleen 
beroep worden ingesteld voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone is vastgesteld of 
gewijzigd. 
 
 

https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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4 Bijlagen 

 
Bijlage 1 Ontwerp 
-Tek-nr. 2021-0597s1 DO RESL01 Limietweg-A1+2 
-Tek-nr. 2021-0598s1 DO RESL10 Beukenberg-A0 
-Tek-nr. 2021-0717s1 DO RESL10 Beukenberg profielen-A1 
-Tek-nr. 2021-0599s1 DO RESL20 Manege Daalderhof-A0+1 
 
Bijlage 2 Bodem 
- Rapport: Partijkeuring buffer Beukenberg – Hagendoornweg, (Kragten, MIL21.077-v2 - WSL020, 
d.d. 1 juni 2021) 
- Rapport: Partijkeuring buffer Limietweg, (Kragten, MIL21.076 WSL020, d.d. 1 juni 2021) 
- Rapport: Partijkeuring buffer Manae Daalderhof (Kragten, MIL21.086 - WSL020, d.d. 20 juni 2021) 
 
Bijlage 3 Asfalt en funderingsonderzoek. 
- Rapport: Asfalt en funderingsonderzoek Toe-mko Beukenberg-Hagendoornweg Oirsbeek. (Kragten 
21.100 - WSL020, d.d. 20 juli 2021) 
 
Bijlage 4 Archeologie 
-Rapport: Gebiedspilot Oirsbeek-Amstenrade, gemeente Beekdealen. Een archeologisch 
bureauonderzoek (BO) (EARTH Intergrated Archaeology Rapporten 176, d.d. 30-04-2021) 
- Rapport: Verkennend booronderzoek, EARTH Integrated Archaeology 19 (d.d. juli 2020 
- Rapport: Programma van Eisen Beukenberg -Hagendoornweg, Opgraving – variant Archeologische 
Begeleiding (EARTH Intergrated Archaeology) 
 
Bijlage 5 NGE 
-Rapport: Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Ontplofbare Oorlogsresten in het 
onderzoeksgebied ‘WiB Oirsbeek fase 2’ (ECG, 424-020-VO-01, d.d. 01-03-2021) 
 
Bijlage 6 Flora en Fauna 
- Rapport: Bufferlocaties Oirsbeek ´Verkennend flora en faunaonderzoek´. (Kragten, 20210505-RAP-
FnF-WSL047-1.0, d.d. 05-05-2021) 
- Rapport: Ecologisch werkprotocol ’Aanleggen regenwaterbuffers Oirsbeek’. (Kragten, 20210506-
WSL047-RAP-FF-EWP-1.0, d.d. 06-05-2021) 
 
Bijlage 7 Stikstofdepositie  
- Stikstofdepositie berekening WSL020-RAP-STD 
 
 


