
 
 
 
 
 
 

 Participatieplan Verkenning 
Lemiers-Oud Lemiers 

 
 

 

  



 

2/13 

Zaaknr. 2022-Z13692 / Doc.nr. WLDOC-1828310416-31749 

Participatieplan Verkenning Lemiers-Oud Lemiers Waterschap Limburg  
 

 

 

 
  

   

  

 
 

 

 

titel 

 

 

Participatieplan Verkenning Lemiers-Oud Lemiers 

subtitel 

 

datum 28 maart 2023 

versie 0.1 

status Definitief  
zaaknr. 2022-Z13692 

documentnr. WLDOC-1828310416-31749 

Bezoekadres 

Maria Theresialaan 99 

6043 CX  Roermond 

Postadres 

Postbus 2207 

6040 CC  Roermond 

 

IBAN: NL10NWAB0636750906 

KvK: 67682065 

 

088 88 90 100 

info@waterschaplimburg.nl 

www.waterschaplimburg.nl 

vrijgave Dit document is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van  Anouk Dewitte in samenwerking met: 
    
 naam functie rol 

 Mark Henfling Plaatsvervangend PM  
 Paul Teunissen 

Carlene Meertens 

Technisch manager 

Communicatie adviseur 

 

 Kim Kloth 

Dominique Hochstenbach 

Raoul Dresens 

Omgevingsmanager kernteam 

Gemeente Vaals 

SWECO 

 

    
 Dit document is vrijgegeven door  Dewitte 



 

3/13 

Zaaknr. 2022-Z13692 / Doc.nr. WLDOC-1828310416-31749 

Participatieplan Verkenning Lemiers-Oud Lemiers Waterschap Limburg  
 

 

Inhoudsopgave 
 

1 Inleiding en achtergrond 4 

1.1 Inleiding 4 

1.2 Het plangebied 4 

1.3 Doelstelling verkenning Lemiers – Oud Lemiers 5 

2 De aanpak  7 

2.1 6 knoppen model 7 

2.2 Principe Vasthouden Bergen Afvoeren 8 

2.3 Deelgebieden en overkoepelende visies 8 

2.4 Voorrangsmaatregelen waar mogelijk 8 

3 Het participatieproces  9 

3.1 Doel van de participatie 9 

3.2 Hoe verloopt de verkenning? 9 

3.3 Hoe bereiken wij de omgeving? 11 

3.4 Planning 11 

4 Resultaten en verankering 12 

4.1 Resultaat van de verkenning 12 

4.2 Na de Verkenningsfase 13 

4.3 Altijd in contact 13 

 
  



 

4/13 

Zaaknr. 2022-Z13692 / Doc.nr. WLDOC-1828310416-31749 

Participatieplan Verkenning Lemiers-Oud Lemiers Waterschap Limburg  
 

 

 

1 Inleiding en achtergrond 
 

1.1 Inleiding 
 
Door de klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker (lokale) wateroverlast in de dalen 
van het Zuid-Limburgse Heuvelland. Waterschap Limburg is het programma Water in Balans gestart 
om samen met partners en betrokkenen wateroverlast te verminderen. Voor alle gebieden in 
Limburg heeft de provincie een norm vastgesteld waar ze aan moeten voldoen qua waterveiligheid. 
Het waterschap heeft een inspanningsverplichting gekregen om de gebieden aan deze norm te laten 
voldoen. Op basis van deze norm heeft het waterschap alle Limburgse beken getoetst om te kijken of 
ze bepaalde hoosbuien goed genoeg aankunnen. Zo heeft het waterschap ook gekeken naar het 
gebied rondom de Selzerbeek en zijn zijbeken in Lemiers.   
  

Om een actueel inzicht te krijgen in de opgave heeft in 2022 een actualisatie van het hydrologisch 

model plaats gevonden. Uit deze berekeningen blijkt dat er in het gebied Lemiers enkele knelpunten 

voorkomen, waar vaker wateroverlast optreedt dan mag volgens de norm. Daarom gaat de 

gemeente Vaals met Waterschap Limburg samen een project / verkenning starten om het 

betreffende gebied meer water-robuust te maken, zodat ook deze knelpunten gaan voldoen aan de 

norm voor waterveiligheid. Waterschap Limburg is hiervoor de kartrekker. We doen dit integraal, wat 

wil zeggen, dat we het hele projectgebied onder de loep nemen: we kijken naar mogelijke 

maatregelen in de natuur en in de landbouw, in de beken zelf en naar de interactie met bestaande 

rioolstelsels in het gebied. Hierbij kijken we ook of er nog andere bestaande initiatieven en 

meekoppelkansen zijn, zoals het verbeteren van bronbeken, droogtebestrijding, hittestress, het 

vergroten van biodiversiteit of het gebruik van het landelijk gebied. Voorwaarde is wel dat de 

maatregelen moeten bijdragen aan het verminderen van wateroverlast. 
  
De opgave waar we voor staan, is zo groot dat we het als waterschap niet alleen kunnen. De 
maatregelen bedenken we en realiseren we samen met de omgeving. De aanpak kan alleen slagen 
als we aan meerdere knoppen tegelijk draaien. Eén partij alleen kan de ambitie om wateroverlast 
drastisch te beperken niet waarmaken, daarvoor is iedereen hard nodig. In dit participatieplan staat 
beschreven hoe het participatietraject aangepakt wordt voor deze verkenning.   
 

 

1.2 Het plangebied 
 
Het plangebied bevindt zich in het meest zuidoostelijke deel van Limburg, in de gemeente Vaals en in 
Duitsland en heeft een oppervlakte van ruim 2.000 ha. De (zijtakken van de) Zieversbeek, 
Claasvelderbeek, Hermansbeek, Harleserbeek, Piethaanbron en de Leegloop Mamelis stromen van 
het heuvelland in noordelijke richting naar de Selzerbeek. De Selzerbeek mondt, ver buiten het 
plangebied, uit in de Geul.  Daarnaast komt er water in de beek via de droogdalen in het plangebied. 
Het Duitse gedeelte van het plangebied stroomt ook af naar de Selzerbeek.  
  
Het plangebied bestaat grotendeels uit landelijk gebied. De dorpskernen/gehuchten Vaals, Wolfhaag, 
Raren, Holset, Vijlen, Harles, Lemiers, Oud-Lemiers en Orsbach (DU) liggen in het plangebied. Het 
zuidelijke deel van het plangebied, tegen de Belgische grens aan, is het Vijlenerbos op het 
hooggelegen plateau (317 m +NAP). De gebieden tussen de dorpskernen zijn hoofdzakelijk in gebruik 
als grasland en akkerland. Het beekdal van de Selzerbeek ter hoogte van Oud Lemiers ligt op een NAP 
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hoogte van ca. 144 m. De afstand tussen het hoge, zuidelijke deel van het plangebied en de veel lager 
gelegen Selzerbeek in Oud Lemiers bedraagt 3,8 km.   
  
In het plangebied liggen 12 regenwaterbuffers op Nederlands grondgebied. In Duitsland ligt direct 
bovenstrooms van de landgrens een buffer in de Selzerbeek. 
 

Figuur 1 geeft de knelpuntgebieden in het plangebied weer. Het paarse gedeelte is het Duitse deel 
van het plangebied. Het rode gedeelte is het stedelijk gebied van Vaals. Dit wordt niet meegenomen 
in de verkenning, omdat hier geen knelpunten liggen vanuit landelijk gebied. De knelpuntgebieden 
Mamelis en Vaalsbroek worden als aparte voorrangsprojecten meegenomen. De maatregelen die 
hier worden gerealiseerd dragen ook bij aan het verminderen van wateroverlast voor de rest van het 
plangebied.  
 

1.3 Doelstelling verkenning Lemiers – Oud Lemiers 
Het doel van deze verkenning is de knelpunten omtrent wateroverlast in kaart brengen, ervaringen 
delen en gedragen oplossingen vinden die de wateroverlast in het plangebied verminderen en de 
leefomgeving verbeteren. Dit doen we samen met onze partners, de inwoners en belanghebbenden 
in het plangebied. Tevens nemen we andere opgaven van het waterschap en opgaven van onze 
partners in of nabij het plangebied mee in de verkenningsfase, mits deze een bijdrage leveren aan 
het verminderen van wateroverlast. Hiermee wordt het een integrale gebiedsopgave.   
 



 

6/13 

Zaaknr. 2022-Z13692 / Doc.nr. WLDOC-1828310416-31749 

Participatieplan Verkenning Lemiers-Oud Lemiers Waterschap Limburg  
 

 
 

Figuur 1, Plangebied Lemiers - Oud Lemiers met wateroverlastknelpunten van WL en gemeente Vaals   
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2 De aanpak   
  
Voor de aanpak van de verkenning hanteren we onderstaande principes, die we hieronder verder 
uitleggen:  

• 6 knoppen model  
• Principe Vasthouden Bergen Afvoeren  
• Deelgebieden en overkoepelende visies  
• Voorrangsmaatregelen waar mogelijk  

  

2.1 6 knoppen model  
 
We hanteren binnen het programma Water in Balans het zogenaamde zes knoppen model. De 
opgave waar we voor staan, is zo groot dat we het als waterschap niet meer alleen kunnen. De 
maatregelen bedenken, realiseren en beheren we samen met de omgeving. De aanpak kan alleen 
slagen als we aan alle zes de knoppen tegelijk draaien. Eén partij alleen kan de ambitie om 
wateroverlast drastisch te beperken niet waarmaken, daarvoor is iedereen hard nodig.  
Waterschap Limburg heeft deze integrale aanpak in beeld gebracht met de zes knoppen, die de 
opgave gestructureerd naar partijen weergeeft. Hieronder zijn de knoppen schematisch 
weergegeven.  
 

 
 Figuur 2 Het 6 knoppen model schematisch weergegeven  

  
De knop 1 landelijk gebied gaat over het vasthouden van water op je eigen grond. Grond van  
zowel landbouw als natuur. Voorbeelden zijn andere grondbewerking, graften, boerenbuffers, 
verruwen landschap en meer bomen.  
Steentje eruit, plantje erin is de essentie van de knop 2 stedelijk/bebouwd gebied. Voor deze knop 
stimuleren wij gemeentes, de provincie en burgers om vooral zelf mee te denken hoe wij water 
kunnen opvangen in het stedelijk gebied, zodat het water niet in het (overvolle) riool en 
watersysteem terecht komt. Voorbeelden van maatregelen zijn afkoppelen en infiltreren, ontstenen 
van tuinen, meer groen, ander wegprofiel en open bestrating. Voor knop 2 staat vooral de gemeente 
aan de lat.  
Voor de knop 3 ‘Watersysteem/beken en beekdalen’ staan wij als waterschap zelf aan de lat. Bij deze 
knop ligt de focus op de aanleg en (her)inrichtingsprojecten in het watersysteem. Hierbij kun je 
denken aan beken/beekdalen verruimen, duikers vergroten en extra buffers.  
Ondanks alle inspanningen om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken, is wateroverlast haast niet 
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meer weg te denken door de klimaatverandering. Met de knop 4 ‘Schade beperken in je eigen 
woning’ stimuleren wij burgers om zelf het heft in eigen handen te nemen en voorzorgsmaatregelen 
te treffen. Voorbeelden hiervan zijn tuinmuurtjes maken, schotten/zandzakken, kelders waterdicht 
maken, tijdig informeren.  
Binnen knop 5 ruimtelijke ordening zoeken we bij de wateroverlastprojecten van Water in Balans 
naar meer ruimte om het water in de beken te kunnen bergen. Wat betekent dit voor het huidige 
ruimtegebruik? Samen met andere overheden en met de ruimtegebruikers zelf verkennen we de 
mogelijkheden om meer ruimte voor de beken te creëren. 
Binnen knop 6 gaan we in gesprek met het Duitse waterschap en gemeente en bekijken we samen 
met hun welke maatregelen nodig zijn voor de benodigde bescherming. 
  

2.2 Principe Vasthouden Bergen Afvoeren  
Bij het zoeken naar mogelijke maatregelen gaan we uit van de volgorde vasthouden (en infiltreren 
indien mogelijk), bergen en tenslotte afvoeren. We willen in eerste instantie zoveel mogelijk bron 
maatregelen nemen om water vast te houden daar waar het valt en het te remmen voordat het 
vanaf de plateaus de helling afstroomt. Hierbij kun je o.a. denken aan het verruwen van randen van 
percelen, het herstellen van graften met een waterbufferende fuctie, de aanleg van boerenbuffers,  
teeltmaatregelen en andere grondbewerking (knop 1 maatregelen). Vervolgens willen we het water 
dat ondanks deze maatregelen afstroomt opvangen in het watersysteem (knop 3) met behulp van 
een beekdalbrede inrichting. Hierbij valt te denken aan verruwing van het landschap op de hellingen 
door realisatie van een zo natuurlijk mogelijke beek, natuur in de lage delen en landschapselementen 
en “hout” op de hellingen, met als ultieme maatregel de aanleg van buffers.   
Het water dat vervolgens niet kan worden verwerkt in het watersysteem moet worden afgevoerd 
door het op een zo goed mogelijke manier door stedelijk gebied te geleiden met knop 2 maatregelen. 
Als sluitstuk kunnen nog knop 4 maatregelen genomen worden in het kader van zelfredzaamheid van 

burgers en hun bebouwing. We kunnen de kans op wateroverlast namelijk wel verminderen 
maar de kans blijft altijd bestaan.  
  

2.3 Deelgebieden en overkoepelende visies  
Onze opgave tegen wateroverlast is erg groot en ook het gebied is groot en divers. We willen het 
gebied daarom opknippen in diverse deelgebieden. Ieder gebied kent zijn eigen opgave m.b.t. het 
vasthouden van water, kent zijn eigen lokale (water) problemen en betreft andere eigenaren en 
betrokken partijen. Omdat ieders tijd spaarzaam is, gaan we gericht mensen uitnodigen voor 
bijeenkomsten over de verschillende deelgebieden. Uiteraard zullen we alles wat in de deelgebieden 
wordt opgehaald ook delen met het gehele gebied. Dat gaan we doen via ons digitale platform 
(www.waterschaplimburg.nl/lemiers) en via inloopavonden. Daardoor kunnen ook ideeën tussen 
deelgebieden uitgewisseld worden. De deelgebieden hebben we ingedeeld naar stroomgebieden. 
Per deelgebied is bekend hoeveel water hier tot afstroming komt en hoeveel water we dus het liefst 
in dit deelgebied zouden willen vasthouden.  
  
Knop 1, knop 3 en knop 5 maatregelen grijpen sterk in op het gebruik van de ruimte. Deze 
maatregelen willen we bij voorkeur vrijwillig uitvoeren. Om dat in goede banen te leiden is een 
overkoepelende visie nodig. Daarom zullen we naast de deelgebieden aanpak ook een landbouwvisie 
en een natuur- en landschapsvisie gaan opstellen voor het gehele gebied. Met het oog op het treffen 
van maatregelen in knop 1 en 3 en 5: vasthouden en bergen, zo hoog mogelijk in het systeem 
bovenstrooms van Lemiers. Dit zullen we ook weer doen in samenwerking met de betrokken 
partijen.  
  

2.4 Voorrangsmaatregelen waar mogelijk  
Zoals reeds eerder aangegeven is onze opgave tegen wateroverlast groot, het gebied is groot en 
divers en we hebben daarom tijd nodig om maatregelen samen met het gebied goed in kaart te 
brengen. We streven ernaar aan het eind van dit jaar een maatregelenpakket samen te stellen. Hier 

http://www.waterschaplimburg.nl/lemiers
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wordt een voorkeursvariant uit gedestilleerd. Het is de bedoeling dat iedereen iets van zijn gading 
hierin terug kan vinden dat bijdraagt aan het doel om wateroverlast te verminderen. Vervolgens zal 
deze voorkeursvariant uitgewerkt worden tot een concreet plan. Daar waar mogelijk proberen we al 
maatregelen te treffen op korte(re) termijn. Dit noemen we voorrangsmaatregelen. Uiteraard 
moeten de maatregelen wel passen binnen de overkoepelende voorkeursvariant.  
Een tweetal knelpunten verkennen we versneld om aan te sluiten op de ingezette initiatieven. Dit 
betreft een voorgenomen maatregel door de eigenaar bij hotel Vaalsbroek en uitbreiding buffer 
Mamelis, zie figuur 1. Eventuele maatregelen die hieruit voortkomen pakken we versneld op in 
zogenaamde voorrangsprojecten. Deze maatregelen dragen tevens bij aan vermindering van 
wateroverlast in de rest van het plangebied. 
 
 

3 Het participatieproces   
  
Waterschap Limburg en de gemeente Vaals streven waar mogelijk naar co-creatie met de omgeving. 
We gaan inwoners en grondeigenaren uitnodigen om op meerdere manieren met ons mee te 
denken. Het verminderen van wateroverlast is namelijk een complexe taak die enkel samen 
succesvol volbracht kan worden! Inbreng van bewoners en andere betrokkenen zorgt voor betere 
plannen. Het project willen we verrijken met lokale kennis, lokale creativiteit, en meerwaarde 
van bewoners en bedrijven. Wij nodigen de direct omwonenden expliciet uit om ons te helpen en 
actief inbreng te leveren bij het realiseren van de gestelde doelen. 
   

3.1 Doel van de participatie  
 
Het doel van de participatie is:   
• Het betrekken van omwonenden en belangstellenden bij de verkenning.  
• We willen lokale kennis over het gebied opdoen. (wat vindt men belangrijk en hoe werkt het  

watersysteem). Water is niet alleen overlast maar heeft ook waarde, bijvoorbeeld voor de natuur 
en voor het landschap. Met deze kennis kunnen we beter anticiperen op gebeurtenissen.   

• We willen begrijpen waar en hoe wateroverlast ervaren wordt. Deze informatie leggen we 
bijvoorbeeld langs ons hydrologisch model om het model te kunnen ijken aan de praktijk.  

• Het in staat stellen van belanghebbenden om tijdig en op effectieve wijze inbreng te leveren 
door oplossingen aan te dragen of ideeën in te brengen over de mogelijke ingrepen in de 
leefomgeving. Het terugkoppelen naar de omgeving over de wijze waarop de aangedragen 
ideeën en oplossingen zijn verwerkt en het waarom daarvan.  

• We hebben elkaar nodig om oplossingen te kunnen realiseren. We willen dus ook graag dat de 
diverse stakeholders ons leren kennen.   

• Om meekoppelkansen te kunnen ontdekken (die anders onzichtbaar zijn) en co- financiering te 
vinden. Hiermee vergroten we dus de waarde van het project. 

• Om een ontwerp te bedenken waar echt draagvlak voor is. Het bijdragen aan begrip en 
draagvlak voor de ingrepen in de leefomgeving die uiteindelijk tot uitvoering gaan komen; zowel 
bij bewoners en ondernemers als bij bestuurders en overheden.  

• Het stimuleren van het treffen van maatregelen door bewoners/perceelseigenaren zelf 
 

  

3.2 Hoe verloopt de verkenning?   
 
Om te komen tot een voorkeursvariant moet er informatie worden opgehaald en verwerkt. 
Uiteindelijk kiezen we voor één voorkeursontwerp. Dit is een proces dat zorgvuldigheid vereist. Het is 
daarom belangrijk om vooraf het proces te beschrijven zodat iedereen op het juiste moment 
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informatie kan brengen en halen. We doorlopen vanaf begin 2023 twee sporen: de directe dialoog en 
de indirecte dialoog.  
  
Bij de indirecte dialoog informeren we de omgeving via de website van het waterschap en 
nieuwsberichten. Bij de directe dialoog treden we met elkaar in contact. Hierbij doorlopen wij 3 
stappen.  
Stap 1 Inventarisatie:   

Tijdens deze fase starten wij met een korte enquête voor iedereen in het gebied. Wij nodigen 
u uit om hieraan mee te doen. U kunt ons helpen om de wateroverlast goed in beeld te 
brengen en misschien heeft u ook al ideeën om deze in de toekomst te verminderen. Met 
behulp van deze enquête hopen we meer inzicht te krijgen in de feitelijke situatie om het 
hydrologisch model te kunnen toetsen aan de praktijksituatie. We brengen in deze fase ook 
de ervaringen, wensen, kansen en knelpunten in beeld. In deze fase kunnen ook andere 
zaken worden voorgesteld die in het gebied spelen. Ook wordt er een werkgroep opgestart 
met daarin belanghebbende partijen die middelen voor het project kunnen inbrengen in de 
vorm van eigendom of geld, zoals o.a. de Provincie Limburg, LLTB en terrein beherende 
organisaties. 
Daarnaast zullen individuele gesprekken plaatsvinden met de belangrijkste belanghebbenden 
(grondeigenaren).  

Stap 2 Oplossingsronde / Ontwerpvarianten:   

In deze fase werken we de opgehaalde informatie uit. In samenspraak met inwoners en 

belanghebbenden bekijken we per deelgebied hoe de aangedragen oplossingen passen bij 

het verminderen van wateroverlast, de leefbaarheid, het budget en de technische 

mogelijkheden. Met behulp van een afwegingskader zullen we bekijken welke (combinaties 

van) oplossingen het beste passen en haalbaar en betaalbaar zijn. 
Stap 3 Voorkeursvariant:   

Tot slot formuleren we een voorkeur voor de maatregelen in het gebied. Gemeente Vaals en 
Waterschap Limburg werken het resultaat van alle gesprekken en onderzoeken uit tot een 
Voorkeursvariant. Dit presenteren we aan de omgeving (de terugkoppeling) en iedere 
betrokkene kan daar op reageren. Ook het vervolg van het project en de procedure wordt in 
deze stap toegelicht.  

 

Bovengenoemde stappen zullen per deelgebied met betrokken stakeholders doorlopen worden. 
Via ons digitale platform en inloopbijeenkomsten, zullen we de overige stakeholders binnen het 
gebied geïnformeerd houden, ideeën tussen de verschillende deelgebieden uitwisselen en andere 
stakeholders de kans geven om te reageren op de gezamenlijke plannen.  Als gedurende het traject 
blijkt dat het zinvol is om een extra overleg of bewonersavond in te plannen dan zal dit uiteraard 
gebeuren.  
 

  
In figuur 4 is schematisch weergegeven hoe dit proces eruit ziet.  
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Figuur 4 Schematische weergave proces  

 
 
 

3.3 Hoe bereiken wij de omgeving? 
Wij benaderen de verschillende doelgroepen op verschillende manieren. De belanghebbenden zijn in 
onderstaande groepen onderverdeeld, namelijk:  

1. Alle bewoners en grondeigenaren in het projectgebied ontvangen een brief over de 
start van de verkenning en worden uitgenodigd om de enquête in te vullen. Ook zullen zij 
uitgenodigd worden voor de inwonersbijeenkomst. 
2. Met de direct betrokken bewoners en grondeigenaren zullen individuele gesprekken 
gevoerd worden. 
3. Er wordt een werkgroep opgericht. Hierin komen vertegenwoordigers van 
belanghebbende partijen die middelen voor het project kunnen inbrengen in de vorm 
van eigendom of geld, zoals Natuurmonumenten, Stichting Limburgs Landschap, 
Staatsbosbeheer, Stichting Ark, provincie Limburg, gemeente Vaals, LLTB. Deze 
werkgroep wordt periodiek ingelicht en tussentijdse resultaten worden gedeeld en 
getoetst.  
4. Voor overige belangstellenden en betrokkenen partijen heeft het project een eigen 
site ingericht waarop aankondigingen en ontwikkelingen zijn vermeld. Dit is 
www.waterschaplimburg.nl/lemiers.  

 

3.4 Planning  
In het kort: we doorlopen een proces van kennisgeving, breed ophalen, samen afwegen wat we wel 
en wat we niet doen, keuzes maken en die delen. Aan het eind van de verkenning stellen we de 
voorkeursvariant vast.  
Bij zo’n proces horen een aantal fases, die ook het ritme van het participatieproces zullen bepalen:   

http://www.waterschaplimburg.nl/lemiers


 

12/13 

Zaaknr. 2022-Z13692 / Doc.nr. WLDOC-1828310416-31749 

Participatieplan Verkenning Lemiers-Oud Lemiers Waterschap Limburg  
 

 

Fase Participatie 

Bestuurlijke Overeenkomst  Kennisgeving participatie  

Fase 1 Inventarisatie en analyse: ophalen 
kansen en knelpunten 

Enquête 
Werkgroep bijeenkomst 1 
Individuele keukentafelgesprekken 
Informeren via projectenwebsite 

Fase 2 Oplossingsronde / Varianten  Werkgroep bijeenkomst 2 en 3 
Individuele keukentafelgesprekken  
Publieksbijeenkomst 1  
Informeren via projectenwebsite 

Fase 3 Voorkeursvariant en uitwerking  Individuele keukentafelgesprekken 
Werkgroep bijeenkomst 4  
Publieksbijeenkomst 2  
Informeren via projectenwebsite 

Fase-overgang Verkenning - 
Planuitwerking  

Informeren alle betrokkenen  

De planning kan gedurende de verkenning gaan afwijken indien het proces hierom vraagt. Dit zal dan 
kenbaar gemaakt worden op de projectenwebsite www.waterschaplimburg.nl/lemiers. 
Voor de deelgebieden Vaalsbroek en Mamelis wordt een apart proces doorlopen met direct 
betrokkenen. 
 

We communiceren verder via de volgende middelen en kanalen:  

• Platform Met Elkaar: www.waterschaplimburg.nl/lemiers. 

• Social mediakanalen zoals LinkedIn, Facebook en Instagram  

• Nieuwsbrieven en nieuwsberichten  

• Website Waterschap Limburg  

• Bewonersbrieven  

• Bewonersavonden   

• Persbericht naar lokale en regionale media  

• Communicatiekanalen van de gemeente   
 

   

4 Resultaten en verankering 
 

  

4.1 Resultaat van de verkenning  
Het resultaat van de verkenning is een door de omgeving gedragen voorkeursvariant waarmee de 
volgende fase van het project kan worden ingegaan. In de planuitwerkingsfase wordt hierop 
voortgebouwd.  Dan gaan gemeente Vaals en Waterschap Limburg afspraken maken hoe de 
maatregelen uit de voorkeursvariant verder uit te werken / concreet te maken, om ze daarna te 
realiseren in de uitvoeringsfase. De Voorkeursvariant is dus het sluitstuk van de verkenningsfase en 
het startpunt voor de planuitwerkingsfase. 
In afronding van de verkenning wordt een bewonersavond georganiseerd waarin de inwoners op de 
hoogte worden gebracht van de resultaten van deze Verkenningsfase mét de Voorkeursvariant.  
Ook worden de partners zoals Natuurmonumenten, gemeente, provincie en LLTB geïnformeerd over 
de resultaten van de verkenning.  
  

http://www.waterschaplimburg.nl/lemiers
http://www.waterschaplimburg.nl/lemiers
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4.2 Na de Verkenningsfase  
Met de Nota Voorkeursvariant sluiten we de Verkenningsfase af. De exacte plannen worden verder 
uitgewerkt in de planuitwerkingsfase. De Nota Voorkeursvariant is dus het sluitstuk van de 
verkenningsfase en het startpunt voor de planuitwerkingsfase.   
  

In de verkenning Lemiers – Oud Lemiers nemen we geen voorkeursbeslissing in de zin van de 

Omgevingswet. De Nota Voorkeurvariant is een bestuurlijke voorkeur en geen voorkeursbeslissing, 

dus heeft het geen formele juridische status. Tijdens een informatieavond en op de projectsite wordt 

de voorkeursvariant gepresenteerd. Het staat iedereen uiteraard vrij om te reageren op de 

voorkeursvariant.  
  
Het traject van besluitvorming start aan het einde van de planuitwerkingsfase. In de 
planuitwerkingsfase zullen dan ook besluiten worden genomen die openstaan voor 
rechtsbescherming. Gedurende deze fase worden een of meerdere inwonersavonden georganiseerd 
alvorens formele besluiten worden genomen. Over dit proces informeren wij iedereen in een later 
stadium.  
 

 

4.3 Altijd in contact  
Het waterschap vindt het belangrijk om voortdurend contact te kunnen onderhouden met alle 

betrokkenen in het gebied. Daarvoor gebruiken we het digitale participatieplatform Met Elkaar: 

www.waterschaplimburg.nl/Lemiers . Hier verzamelen we informatie over het gebied, het project, 

geven we antwoorden op veel gestelde vragen en delen we aanvullende informatie die in de loop 

van het proces beschikbaar komt zoals de planning. Via Met elkaar kan iedereen ook zelf reageren, 

vragen stellen of opmerkingen plaatsen.  

Vanuit Waterschap Limburg hebben we voor dit project één contactpersoon voor de omgeving: de 

omgevingsmanager. Die is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het 

Participatieplan en is voor alle betrokkenen het aanspreekpunt. Op Met Elkaar 

www.waterschaplimburg.nl/Lemiers staan de contactgegevens van de omgevingsmanager voor dit 

project.   

  

 

 

 

 

http://www.waterschaplimburg.nl/Lemiers
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