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V OORW OORD 
 

 

Beste lezer, 

 

Liquid Commons, een partnerschap van de gemeente Eijsden-Margraten, waterschap Limburg, LLTB, 

Natuurmonumenten en de provincie Limburg, beoogt in het Noordal de natuur (ook N2000) ς en 

landschapskwaliteit te verhogen waarbij tegelijkertijd de waterveiligheid en klimaatrobuustheid toenemen. De 

voorgestelde maatregelen ς met input van grondgebruikers, bewoners en agrariërs ς zijn onderzocht op hun 

bijdrage aan deze doelen. 

 

In het voor u liggende rapport wordt het proces beschreven, berekend wat de bijdragen zijn aan het vasthouden 

van water, worden de maatregelen verder uitgeschreven en uiteindelijk beoordeeld in een multi criteria analyse. 

Veel informatie die uiteindelijk tot 15 effectieve maatregelen in het hele stroomgebied van de Noor leidt.  

 

Daarnaast zijn er drie effectieve maatregelen aangereikt door de klankbordgroep van agrariërs. 

 

Het partnerschap ziet in de hele set van 18 maatregelen een kans om het stroomgebied van de Noor als geheel 

op te waarderen, het N2000-gebied Noorbeeemden te ontzien van negatieve invloeden en het stroomgebied 

klimaat-robuuster te maken. Zij zal zich daarom inzetten om op basis van dit  onderzoek de uitvoering van zoveel 

mogelijk maatregelen te organiseren, financieren en uit te voeren in de komende jaren. 

 

Met dank aan de stellers zie ik, als voorzitter van de stuurgroep van het partnerschap, dit rapport als een 

belangrijk bouwsteen en stap naar een toekomstbestendig Noordal: Duurzaam ingericht voor aantrekkelijke 

wonen en economisch rendabel werken, met behoud van belangrijke natuur en landschap en met minder 

wateroverlast. 

 

Mark Gerritsen  

Voorzitter stuurgroep Liquid Commons  
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SAM ENV ATTING 

Liquid Commons Noordal is een integrale gebiedsopgave waarin waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur, 

landbouw en landschap gezamenlijk worden beschouwd als één samenhangend systeem. Op basis van 

bureauonderzoek, hydrologische modellering, ecologische analyse is inzicht verkregen in de werking van het 

Noordal en de opgaven die daar samenkomen. Op basis van dit onderzoek zijn 5 kansenkaarten opgesteld om 

een breed beeld te krijgen van de mogelijke maatregelen in het Noordal. Dit heeft geleid tot een selectie van 

vijftien maatregelpakketten (met meerdere plusvarianten), die zijn uitgewerkt op functionele werking, ruimtelijke 

inpassing, eigendom, ecologische kansen en hydrologische effectiviteit. De combinatie van modelresultaten, 

ontwerpuitwerkingen en kostenramingen toont aan dat de maatregelen elkaar ruimtelijk en functioneel versterken, 

en gezamenlijk bijdragen aan een toekomstbestendig en klimaatresilient Noordal. Parallel lopende projecten rond 

bodemverbetering, landschapselementen en agrarische initiatieven sluiten naadloos aan op de kernopgave en 

vergroten de systeemwerking. 

 

De hydrologische modellering bevestigt dat de Plus-maatregelpakketten ς Langen Akker, Waufsberg en Cascades 

Schey ς bepalend zijn voor het dempen van de piekafvoer richting Wesch en de Noorbeemden. Langen Akker 

Plus bergt circa 38.000 m³ en reduceert meerdere regionale risicopanden; Waufsberg Plus voegt circa 11.900 

m³ toe en vermindert één risicopand; Cascades Schey Plus levert circa 2.600 m³ reductie en eveneens één 

risicopand minder. Samen vormen zij de kern van een bovenstroomse vertraagketen in de belangrijkste 

droogdalen van het Noordal.   maatregelpakketten zoals Bergenhuizen, Matsjedel, Vroelen, Huntjens en de 

Extensivering Zuidflank versterken deze keten door lokaal water vast te houden, infiltratie te vergroten en 

specifieke run-offproblemen op te lossen. Optimaliseringen aan bestaande infrastructuur (Pley, Mheerelindje, 

Schimmelliggerweg, Onderschey, rioolmaatregelen Wesch en Verruwing Noordflank) verbeteren de geleiding en 

benutting van bestaande systemen, versterken de waterkwaliteit door het Noordal en beperken lokale 

kwetsbaarhede panden en natuurwaarden. 

 

In maximale Plus-combinatie realiseren de maatregelpakketten gezamenlijk circa 45.000 m³ 

piekafvoervermindering, het vervallen van vier risicopanden, een duidelijke verbetering van doorstroming, en een 

integrale toename van natuur-, water- en landschappelijke kwaliteit. De modellering toont aan dat het systeem als 

geheel veerkrachtiger wordt en de hydraulische druk op natuurkern Noorbeemden significant afneemt. De 

maatregelen dragen daarmee niet alleen bij aan de huidige T25-veiligheidsdoelstelling, maar anticiperen ook op 

veranderende klimaatpatronen, waaronder lokaal geconcentreerde buien, langere natte perioden en extremere 

piekbelasting. 

 

De integrale aanpak betekent dat niet wordt ingezet op afzonderlijke of geïsoleerde ingrepen, maar op een 

samenhangend pakket waarin hydrologische, ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische en 

landbouwkundige waarden gezamenlijk worden versterkt. De kracht van dit project ligt in het netwerk van 

waterremmende, -geleidende en -bergende elementen verspreid door het gehele Noordal. Door eenvoudige 

optimalisaties te combineren met grootschalige bufferopgaven ontstaat een systeem dat zowel extreem natte als 

langdurig droge situaties beter aankan. De projectpartners onderkennen dat deze brede meerwaarde alleen 

wordt bereikt als alle maatregelpakketten gezamenlijk worden uitgevoerd en spreken zich daarom nadrukkelijk uit 

voor de maximale variant als voorkeursvariant. Deze variant biedt de hoogste klimaatrobuustheid, de sterkste 

landschappelijke en ecologische winsten, de grootste waterveiligheidsverbetering en het meest 

toekomstbestendige perspectief voor het Noordal als collectief beheerd landschappelijk water- en natuursysteem. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Het project Liquid Commons Noordal richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het landelijke gebied 

rondom Noorbeek, door de structurele waterproblematiek in het dalgebied gezamenlijk en integraal aan te 

pakken. De nadruk ligt hierbij op samenwerking tussen grondeigenaren, natuurbeheerders, agrariërs en 

overheden, waarbij niet afzonderlijke ingrepen door individuele partijen worden nagestreefd, maar een 

samenhangend pakket aan deelprojecten. Door deze samenhang ontstaat een robuust en toekomstbestendig 

watersysteem dat inspeelt op de uitdagingen van klimaatverandering, natuurherstel en duurzame landbouw. 

 

Het project bouwt voort op de winnende inzending van de EO-Weijers prijsvraag, waarin het conceptuele idee 

van Liquid Commons werd gepresenteerd. Met steun van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie is dit 

idee vertaald naar een concreet uitvoeringsgericht plan van aanpak. In samenwerking met Natuurmonumenten, 

Waterschap Limburg, Gemeente Eijsden-Margraten, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en de Provincie 

Limburg is gewerkt aan het scherpstellen van de problematiek, het ontwikkelen van oplossingsrichtingen en het 

optuigen van een duurzame samenwerkingsstructuur. 

 

De titel Liquid Commons verwijst naar het begrip commons: natuurlijke hulpbronnen die door meerdere partijen 

gezamenlijk worden beheerd, op basis van wederzijds vertrouwen, collectieve verantwoordelijkheid en duurzaam 

gebruik. Binnen dit project wordt de kwaliteit van het landschap beschouwd als een gemeenschappelijk goed. 

Daarmee wordt afstand genomen van de traditionele, sectoraal georganiseerde aanpak van ruimtelijke en 

waterkundige vraagstukken. Liquid Commons Noordal beschouwt water, bodem en landschap als één 

samenhangend systeem waarin collectieve belangen en individuele verantwoordelijkheden elkaar versterken. 

1.2 Het projectgebied en de context 

 
Stroombassin Noordal (Rademacher / De Vries, 2022) 

 

Het Noordal vormt een karakteristiek Zuid-Limburgs dal rondom Noorbeek, waar natuur, cultuurhistorie, agrarisch 

gebruik en dorpsbebouwing op unieke wijze samenkomen. De natuurlijke dalvorm fungeert als een afgebakend 

waterbassin, waarin de interacties tussen verschillende grondeigenaren en hun omgang met water zichtbaar en 

voelbaar zijn. Deze ligging zorgt echter ook voor kwetsbaarheid: door de steile hellingen, de versnipperde 

eigendommen en het veranderende klimaat met intensievere neerslag, staat het watersysteem regelmatig onder 

druk. Dit leidt tot wateroverlast, erosie, piekafvoeren, riooloverbelasting en ecologische schade. 

 

Daarnaast heeft het gebied een sterke internationale component: het beekstelsel van de Noor kent hydrologische 

relaties met het Belgische achterland. Hierdoor is samenwerking over de grens een essentieel onderdeel van de 

oplossingsrichting. 
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1.3 Probleemstelling 

 
Probleemstelling Noordal (Rademacher / De Vries, 2022) 

Afname natuurkwaliteit 
De belangrijkste opgave binnen het Noordal betreft de afname van de natuurkwaliteit in en rondom het Natura 

2000 -gebied. Bij hevige regenval stromen vanaf de hoger gelegen (landbouw)gronden grote hoeveelheden 

water richting het dal. Deze piekafvoeren veroorzaken inslijting van de beekbedding van de Noor, waardoor het 

waterpeil structureel daalt. Als gevolg daarvan kunnen moeras- en broekbosvegetaties niet langer over voldoende 

grondwater beschikken, met achteruitgang van de kalkturfbronnen en karakteristieke flora en fauna tot gevolg. De 

bronbeek, die van nature een ondiep profiel en een geleidelijke overgang tussen nat en droog kent, verliest 

hierdoor haar ecologische veerkracht. 

Watervervuiling 
Naast de kwantitatieve problematiek speelt ook watervervuiling een rol. Door overstorten van rioolwater, onder 

andere vanuit het bergbezinkbassin in het natuurgebied, komt bij extreme neerslag ongezuiverd afvalwater in het 

beeksysteem terecht. Dit verslechtert de waterkwaliteit benedenstrooms aan het bergbezinkbassin aanzienlijk 

terwijl het vervuilde water ook in een groter gebied terecht komt. Het verharde oppervlak van het dorp Noorbeek, 

samen met afstromend water vanuit het droogdal en omliggende landbouwgronden, draagt bij aan deze 

belasting. De samenhang tussen overstortfrequentie, afstromingsvolume en waterkwaliteit is duidelijk aanwezig en 

vraagt om een integrale benadering. 

Afname landbouwopbrengst 
De landbouwsector in het Noordal ondervindt toenemende hinder van klimaatverandering. Langdurige droge 

perioden worden afgewisseld door kortstondige, hevige buien. Hierdoor nemen gewasopbrengsten af en wordt 

de bedrijfsvoering onzeker. De zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen waterveiligheid, 

waterbeschikbaarheid en landbouwkundig rendement vormt een complex samenspel van keuzes en 

beleidsdoelen. Binnen Liquid Commons wordt deze balans gezocht vanuit een gebiedsgerichte, adaptieve 

aanpak. 
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Waterveiligheid 
De overstromingen in Zuid-Limburg in de zomer van 2021 hebben duidelijk gemaakt dat ook in de heuvelachtige 

delen van de provincie waterveiligheid geen vanzelfsprekendheid is. Om de kans op toekomstige overlast te 

beperken, moet de inrichting van het landelijk en stedelijk gebied bijdragen aan een geleidelijke afvoer en 

buffering van neerslagwater. Dat vraagt om structurele aanpassingen van bestaande landschapselementen, 

samenwerking tussen betrokken partijen en ruimtelijke maatregelen die zowel bovenstrooms als benedenstrooms 

effect sorteren. 

1.4 Doelstelling 
Liquid Commons Noordal heeft als doel het watersysteem in en rondom Noorbeek toekomstbestendig te maken. 

5Ŝ ƪŜǊƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŀƴǇŀƪ ƛǎ ƘŜǘ ǾŜǊōƛƴŘŜƴ Ǿŀƴ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ƛƴƎǊŜǇŜƴ ƳŜǘ ōǊŜŘŜǊŜ ƳŀŀǘǎŎƘŀǇǇŜƭƛƧƪŜ ǘƘŜƳŀΩǎ Ȋƻŀƭǎ 

ecologisch herstel, agrarische transitie, cultuurhistorisch behoud en recreatie. Daarmee vormt het project een 

integrale gebiedsbenadering waarin zowel functionele als beleefbare kwaliteiten van het landschap worden 

versterkt, en waarin inwoners, ondernemers en grondeigenaren actief worden betrokken. 

 

Binnen deze integrale aanpak worden vier centrale doelstellingen nagestreefd: 

Versterken van waterveiligheid voor het Noordal  

De overstromingen in Zuid-Limburg in 2021 hebben laten zien dat ook in heuvelachtige gebieden waterveiligheid 

geen vanzelfsprekendheid is. Het verminderen van piekafvoeren vormt daarbij de belangrijkste maatregel om 

overlast bij bekende waterknelpunten en risicopanden te beperken. Door water langer vast te houden, vertraagd 

af te voeren en bovenstrooms te bufferen, ontstaat een robuuster watersysteem dat beter bestand is tegen extreme 

neerslag. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak waarbij landschapselementen worden aangepast en 

maatregelen op verschillende schaalniveaus zowel boven- als benedenstrooms effect sorteren. 

Verbeteren van waterkwaliteit in het dalgebied 
Het verbeteren van de waterkwaliteit richt zich op het terugdringen van overstortfrequenties, het beperken van 

vervuild afstromend water uit dorpsgebied en landbouwpercelen en het versterken van natuurlijke 

zuiveringsprocessen. Hierdoor ontstaat een schoner en gezonder beeksysteem van bron tot benedenloop. 

Herstel en versterking van natuurkwaliteit  
Het terugdringen van piekafvoeren en het verminderen van inslijting van de Noor draagt bij aan herstel van het 

grondwaterregime en de natuurwaarden in en rond het Natura 2000-gebied. Door het Noordal robuuster te 

maken door wateroverlast bij kwetsbare gebieden te beperken, en het gebied verder te vergroenen met 

aanvullende landschapselementen en groenstructuren, wordt gewerkt aan een toekomstbestendig en ecologisch 

sterker landschap. 

Verhogen van landbouwkundige robuustheid en waterbeschikbaarheid 
De landbouwsector wordt geconfronteerd met zowel droogte als hevige buien. Door water langer vast te houden, 

de bodemkwaliteit te verbeteren en hydrologische schommelingen te temperen, ontstaat een veerkrachtigere 

landbouwstructuur met meer zekerheid voor gewasopbrengsten en bedrijfsvoering. Dit sluit aan bij een 

geleidelijke, gebiedsgerichte agrarische transitie. 

 

Deze doelstellingen worden niet alleen technisch ingevuld, maar ook sociaal en ruimtelijk gedragen. Door 

hydrologische maatregelen te verbinden met landschappelijke kwaliteit, cultuurhistorische structuren en recreatieve 

ǊƻǳǘŜǎ ƻƴǘǎǘŀŀǘ ŜŜƴ ΨŎƻƳƳƻƴǎΩΥ ŜŜƴ gedeeld landschap waarin publieke en private belangen elkaar versterken en 

waarin de gemeenschap mede-eigenaar wordt van de opgave en de oplossing. 
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1.5 Projectorganisatie en samenwerking 
Liquid Commons Noordal is een gezamenlijk initiatief van: 

¶ Natuurmonumenten 

¶ Waterschap Limburg 

¶ Gemeente Eijsden-Margraten 

¶ Provincie Limburg 

¶ Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) 

 

De samenwerking tussen deze partijen heeft geleid tot een integrale set van 18  maatregelpakketten waarin kennis 

van hydrologie, ecologie, landschapsontwerp en landbouwpraktijk samenkomt. De maatregelpakketten liggen 

verdeeld over een groot aantal locaties door het Noordal, gesitueerd op percelen die grotendeels reeds in 

eigendom zijn van de projectpartners.  

 

Drie van de achttien maatregelen zijn door agrariërs in het Noordal uitgewerkt in de vorm van een 

gebiedsofferte. Deze maatregelen zijn bottom-up ontwikkeld en tot stand gekomen binnen een klankbordgroep 

die door het projectteam is gefaciliteerd als onderdeel van het omgevingsproces. 

 

Gezamelijk optimaliseren deze integrale maatregelpakketten het watersysteem, beperken ze de wateroverlast en 

versterken ze de landschappelijke en ecologische samenhang van het Noordal. 

1.6 Resultaten tot nu toe 
De uitgevoerde analyses en berekeningen tonen aan dat de voorgestelde maatregelen: 

¶ Substantieel bijdragen aan het verminderen van afstromend water bij piekbuien; 

¶ De waterkwaliteit in het Natura 2000-gebied verbeteren; 

¶ Een meervoudig doelbereik realiseren, met positieve effecten op landschap, biodiversiteit, woonkwaliteit 

en klimaatbestendigheid. 

 

Deze eerste resultaten onderstrepen dat Liquid Commons Noordal niet alleen een technische wateropgave 

adresseert, maar een gebiedsgerichte strategie vormt voor een vitaal, klimaatadaptief en veerkrachtig Noordal. 
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2 V OORONDERZOEK 

2.1 Bureauonderzoek  

Doel en opzet van het bureauonderzoek 
Het bureauonderzoek vormde de eerste en brede basis voor de planuitwerking van Liquid Commons Noordal. In 

deze fase is bestaande kennis over het gebied systematisch samengebracht, geanalyseerd en vertaald naar 

bruikbare uitgangspunten voor het ontwerp- en maatregelproces. Tot aan de start van het project bestond er nog 

geen volledig en integraal overzicht van de beschikbare hydrologische, ecologische en morfologische gegevens 

voor het Noordal. Het doel van dit bureauonderzoek was dan ook om die ontbrekende samenhang te herstellen 

en een helder totaalbeeld te verkrijgen van de actuele stand van kennis. 

 

In eerste instantie is een systematische verkenning uitgevoerd van alle relevante onderzoeksrapporten en studies 

die betrekking hebben op de waterhuishouding, bodemopbouw, ecologie, morfologie en landschappelijke 

inrichting van het Noordal en haar directe omgeving. Deze verkenning bood inzicht in de onderlinge relaties 

tussen bestaande plannen, uitgevoerde maatregelen en nog openstaande vraagstukken. 

Aansluitend zijn meer technische analyses verricht, waaronder de beoordeling van rioleringsgegevens, eerdere 

ontwerpen van bufferconstructies, hydrologische modelberekeningen en reeds uitgevoerde maatregelen binnen het 

gebied. Ook zijn toekomstige infrastructurele projecten beoordeeld op hun mogelijke invloed op het lokale en 

regionale watersysteem. 

 

De verzamelde informatie is vervolgens vertaald naar een Programma van Eisen (PvE), waarin de relevante 

knelpunten en oplossingsrichtingen systematisch zijn vastgelegd. Deze informatie is samengebracht in een 

kansentabel en een set kansenkaarten waarin de potentiële oplossingsrichtingen visueel en thematisch zijn 

weergegeven. Daarmee vormt het bureauonderzoek het fundament onder de vervolgstappen in het 

ontwerpproces, de gebiedsanalyse en de selectie van maatregelen. 

Overzicht geraadpleegde rapporten en studies 
Voor het bureauonderzoek zijn diverse rapporten geraadpleegd ter beeldvorming van de diverse aspecten van 

problematieken in het Noordal. De bronnen gaan telkens in op een specifiek aspect van het gebied: ruimtelijke 

visie, hydrologische modellering, ecologische analyse en beleidsmatige advisering. Samen vormen zij het 

kennisfundament voor de verdere uitwerking van het project. Onderstaande lijst weergeeft de belangrijkste 

documenten die aan de basis liggen voor de uitwerking van de kansen en maatregelen: 

¶ Rademacher & de Vries ς Liquid Commons Noordal 

¶ Nelen & Schuurmans - Analyse functioneren BBB Noorbeek 

¶ Nelen & Schuurmans ς Modelberekeningen Noordal 

¶ Waterschap Limburg ς Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg 

¶ RHDHV ς No-regret maatregelen Noorbeemden 

¶ Wageningen Universiteit - Morfodynamiek van de Noor 

¶ Ecologische Autoriteit - Advies over de Natuurdoelanalyse Noorbeemden & Hoogbos 

¶ Antea - Noorbeemden en Hoogbos runoff en stikstofdepositie in Natura 2000 

 

5 van deze rapportages benoemen specifieke aanknopingspunten voor het Noordal, op basis waarvan een 

Programma van Eisen is opgesteld: 
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Rademacher /  De Vries ς ά[ƛǉǳƛŘ /ƻƳƳƻƴǎ bƻƻǊŘŀƭέ 

 
Integrale opgave landelijk gebied Noordal (Rademacher / De Vries, 2022) 

 

Dit rapport vormt de conceptuele basis van het project. Het bevat zeven ruimtelijke voorstellen waarin de visie op 

de toekomstige ontwikkeling van het Noordal is uitgewerkt. De voorstellen koppelen waterbeheer aan 

landschappelijke versterking, landbouwtransitie en belevingswaarde. 

 

De voorstellen richten zich op specifieke locaties binnen het dal: 

¶ Veehouder ς Vroelen 32: Aanbrengen van infiltratiestroken, graften en boerenbuffers ter reductie van 

afstroming vanaf de hellingen. 

¶ Fruitteler ς Vroelen 40: Realisatie van infiltratiestroken en aanleg van een voedselbos als bufferende 

zone bij de Buffer Beyers Vroelen. 

¶ Wijnboerderij ς Sint Maartensweg 13: Aanbrengen van houtwallen, waterbuffers en infiltratiestroken als 

onderdeel van de uitbreiding van de Buffer Sint Maartensweg. 

¶ Sint Maartenswegbuffer ς Sint Maartensweg 30: Ontwikkeling van dynamische buffers met recreatieve 

en ecologische functies, gericht op waterveiligheid en hergebruik van piekwater. 

¶ Bungalowpark ς Vroelenstraat 18: Inpassing van kleinschalige waterbuffers en ecologische structuren in 

samenhang met de uitbreiding van de Buffer Sint Maartensweg. 

¶ Pley ς Dorpskern Noorbeek: Herinrichting van het dorpsplein met groene infiltratiestroken en een 

aangepast straatprofiel voor verbeterde afwatering en verkeersveiligheid. 

¶ Sint Brigidabron ς Wesch 3A: Ontwikkeling van een wandelroute en informatieve recreatieve 

voorzieningen rondom de cultuurhistorische bronlocatie. 

 

De studie van Rademacher & De Vries introduceerde het commons-principe als leidraad voor samenwerking in het 

dal: een gebiedsgerichte benadering waarin publieke en private partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid 

dragen voor het water- en landschapsbeheer. 
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Nelen & Schuurmans ς άaƻŘŜƭōŜǊŜƪŜƴƛƴƎŜƴ bƻƻǊŘŀƭέ 
De modelstudie van Nelen & Schuurmans richtte zich op de hydrologische analyse van de huidige situatie binnen 

het Noordal. Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de gebieden waar waterproblematiek 

optreedt, en het bepalen van de zones waar toekomstige maatregelen de grootste effectiviteit kunnen hebben. 

 

 
Knelpuntenclusters met kwetsbare panden (Nelen & Schuurmans, 2022) 

 

Uit de modelberekeningen kwamen zeven knelpuntclusters naar voren waar structurele waterproblemen optreden, 

variërend van stedelijke laagtes tot landelijke afstromingszones: 

 

¶ Knelpuntcluster 1 ς Bergenhuizen): Stedelijk waterknelpunt door een lage ligging van de weg. 

¶ Knelpuntcluster 2 ς Wesch: Landelijk waterknelpunt door afstroming van neerslag over weg en helling. 

¶ Knelpuntcluster 3 ς Vroelen: Landelijk knelpunt met afstroming vanaf hoger gelegen akkergronden. 

¶ Knelpuntcluster 4 ς Noorbeek (Buffer Sint Maartensweg): Gecombineerd waterknelpunt door aanvoer 

van afstromend water vanuit Vroelen en de buffer bij de Sint Maartensweg. 

¶ Knelpuntcluster 5 ς Noorbeek (voetpad tussen Dorpstraat en Buffer Wesch): Gecombineerd 

waterknelpunt met afstroming vanuit het dorp, Vroelen en Ulvend, deels via het regenwaterstelsel. 

¶ Knelpuntcluster 6 ς Terlinden: Gecombineerd knelpunt met lage wegligging en uittredend 

rioleringswater; raakt tevens aan de herinrichting van de N598. 

¶ Knelpuntcluster 7 ς Hoogcruts: Landelijk knelpunt door afstroming vanaf de N598 en de helling van 

Schilberg. 
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Afstroomgebieden in het Noordal (Nelen-Schuurmans, 2022) 

 

Naast de inventarisatie van deze knelpunten zijn zes afstroomgebieden onderscheiden, die de hydrologische 

hoofdstructuur van het Noordal beschrijven. Deze gebieden tonen waar het water zich verzamelt, hoe het zich 

verplaatst en waar de toekomstige maatregelen zich idealiter op zouden moeten richten om de piekafvoer naar 

de Noorbeemden te beperken: 

¶ Afstroomgebied 1 ς Kattenroth ς Belgische grens ς Boyeweg: Tertiair aandachtsgebied waar 

voldoende buffercapaciteit noodzakelijk is om T25-buien op te vangen. 

¶ Afstroomgebied 2 ς Noorbeek ς Vroelen: Primair aandachtsgebied waar het vasthouden van water het 

grootste effect heeft op het vertragen van de afvoer naar de Noorbeemden. Het betreft voornamelijk 

stedelijke afstroming via verhard oppervlak en riolering. 

¶ Afstroomgebied 3 ς Schey ς Ulvend :Primair aandachtsgebied waar landelijke afstroming domineert. 

Hier ligt de nadruk op het vasthouden van water en het gefaseerd afvoeren richting het dal, zodra 

bovenstroomse buffers zijn gevuld. 

¶ Afstroomgebied 4 ς Schilberg ς De Planck (B): Tertiair aandachtsgebied, grenzend aan de N598 en 

het Belgische achterland, waar extra buffercapaciteit gewenst is om piekafvoeren te beperken. 

¶ Afstroomgebied 5 ς Terlinden ς De Waufsberg: Secundair aandachtsgebied waar landelijke afstroming 

plaatsvindt. Het gebied beïnvloedt de tweede afvoerpiek richting de Noorbeemden. 

¶ Afstroomgebied 6 ς Mheerelindje ς Bergenhuizen: Secundair aandachtsgebied waar stedelijke 

afstroming via verhard oppervlak en riolering bepalend is voor de eerste piekafvoer. 

 

Deze analyse heeft inzicht gegeven in de natuurlijke hydrologische opbouw van het dal en de onderlinge 

afhankelijkheid van de deelgebieden. Daarmee vormt de indeling in afstroomgebieden de ruimtelijke leidraad 

voor het bepalen van de locaties waar toekomstige maatregelen de grootste impact kunnen hebben. 
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RHDHV ς άbƻ-ǊŜƎǊŜǘ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ bƻƻǊōŜŜƳŘŜƴέ 

 
Aanvullende ruimtelijke maatregelen voor het verder terugdringen van piekafvoeren (RHDHV, 2021) 

 

Het rapport van Royal HaskoningDHV richt zich op de middellange en lange termijn maatregelen voor het Natura 

2000 -gebied Noorbeemden. Doel van deze studie was het formuleren van robuuste maatregelen die bijdragen 

aan de bescherming van het bron- en kwelsysteem en aan het herstel van de beekgebonden natuurtypen. 

 

De voorgestelde maatregelen omvatten: 

¶ Herstel van het bronbos aan de dalflank bij de insnijding van de Noor: Door ophoging van de 

beekbodem en inzet van sedimentvangers kan de beek zich opnieuw ontwikkelen tot een 

klimaatrobuust, grensoverschrijdend watersysteem met bijbehorende natte habitats. 

¶ Beperken van afstroming en versterken van grondwateraanvulling: Door een integrale verruwing van het 

landschap wordt de afstroming in het intrekgebied vertraagd en kan meer water infiltreren. 

¶ Afkoppeling van stedelijke afvoeren: In Noorbeek, Bergenhuizen en Wesch worden 

hemelwaterafvoeren afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel om piekafvoeren te reduceren en de 

bron- en kwelzones te ontlasten. 

¶ Ondergrondse infiltratievoorzieningen: Op strategische locaties zoals de Pley of Wesch worden 

infiltratievoorzieningen aanbevolen om piekbelasting te verminderen. 

¶ Verbetering van de grondwaterkwaliteit: Door doelgericht infiltreren via bermgreppels of infiltratiezones 

kan het regenwater milieuvreemde stoffen verdunnen, waardoor de ecologische drempelwaarden voor 

kalktufbronnen niet worden overschreden. 

¶ Deze no-regret-maatregelen dragen bij aan een robuuster en zelfregulerend watersysteem dat bestand is 

tegen extreme weersomstandigheden. 
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Ecologische Autoriteit ς ά!ŘǾƛŜǎ ƻǾŜǊ ŘŜ bŀǘǳǳǊŘƻŜƭŀƴŀƭȅǎŜ bƻƻǊōŜŜƳŘŜƴ ϧ IƻƻƎōƻǎέ 
De provincie hanteert voor het bepalen van de natuurdoelen en noodzakelijk beheer en maatregelen de 

afspraken die gemaakt zijn in het Natura 2000 beheerplan voor de Noorbeemden. Vanwege nieuwe kennis en 

voortschrijdend inzicht heeft zij aanvullend doelen en maategelen verduidelijkt en aangevuld in de Natuurdoel 

!ƴŀƭȅǎŜ bƻƻǊōŜŜƳŘŜƴ Ŝƴ IƻƻƎōƻǎ όмсмύ όb5!ύΦ ½ƛƧƴ ŎƻƴŎƭǳŘŜŜǊǘ ŘŀŀǊƛƴ Řŀǘ άŘŜ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ǿŀŀǊǾŀƴ ŘŜ 

ŜŎƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ƎŜǊƛƴƎ ǘƻǘ ƴƛƘƛƭ ȊƛƧƴΣ Ŝƴ ŘƛŜ ƴƻŘƛƎ ȊƛƧƴ ƻƳ ŘŜ ƪƴŜƭǇǳƴǘŜƴ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ƘŀƭŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ doelen op te 

lossen, moeten zo snel als mogelijk worden uitgevoerd in overeenstemming met het advies van de EA. Het betreft 

de volgende maatregelen: 

1.  Vergroten waterinfiltratie en verminderen piekafvoer van water: Het op meerdere fronten brongericht 

vergroten van de infiltratie van water in de bodem en beperken van de run-off en waterlozing met 

nutrienten- en andere stoffenbelasting (o.a. nitraat, fosfaat en mogelijk ook andere milieubelastende 

stoffen zoals zware metalen en pesticiden).  

2.  Beekherstel van de Noor: Inclusief het verondiepen en het inbrengen van waterretentie-gevende 

middelen in de beek  

3.  Verlagen van de stikstofdepositie: Het nemen van bronmaatregelen om de stikstofdepositie op de 

ƘŀōƛǘŀǘǘȅǇŜƴ ǘŜ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊŜƴΦέ 

 

Deze doelen en maatregelen zijn in het bijzonder opgepakt in het project Liquid Commons. Het project wordt 

ook concreet in de analyse genoemd en hieronder qua aanpak verder toegelicht, rekening houdend met de 

uitwerking in de NDA. 

 

Allereerst is het onderzoek vanuit Liquid Commons gericht op systeemherstel op basis van een bottom-up 

benadering. Daarbij heeft meegewogen dat er al heel veel LESA-waardig basismateriaal (zie lijst hieronder en 

betrokken bij het onderzoek) is maar dat de uitvoering van no-regret maatregelen als aanpak voorrang vraagt. 

Sinds de stopzetting van de LPLG is een bottom-up aanpak kansrijker én levert meer binding in stroomgebieden 

op. Uiteraard moet een bottom-up aanpak wel het doelbereik benaderen én gemonitord worden om afgewogen 

bekende negatieve maar ook onbekende effecten op de natuur te volgen. Ook verondersteld deze aanpak en de 

monitoring een duurzame betrokkenheid van overheden en lokale gebruikers in het gebied. Voor monitoring wordt 

overigens aangesloten op de voor natuurherstel provinciaal af te spreken werkwijze welke in opdracht van de 

provincie uit gevoerd zal worden door terreinbeheerders. 

 

Vanwege de grote diversiteit in de ondergrond is een doelbepaling op perceelsniveau met harde uitspraken over 

de directe betekenis voor het verminderen van drukfactoren bijna onmogelijk. De bottom-up aanpak geeft de kans 

een proces te starten die ook als groeimodel voor deelname van grondgebruikers om drukfactoren te verminderen 

kan worden gezien.  

 

Maatregelen in het terugdringen van de bemesting hebben pas effect op de langere termijn vanwege de lange 

verblijftijd van het grondwater; dat wat nu bottom-up kan is dan ook van het grootste belang. De bottom-up 

aanpak richt zich op maatregelen die niet alleen technisch van aard zijn maar juist ook vlakdekkend of 

lijnvormend waarbij het voorkomen van erosie en afstroming van stikstofrijk slib wordt voorkomen; een zo lang 

mogelijke verblijftijd van grondwater wordt nagestreefd en door aangepast landgebruik minder stikstof wordt 

toegepast. Een noodzakelijke technische oplossing is echter het vergroten van de buffercapaciteit van het 

bergbezinkbassin waardoor de KRW-doelen voor waterkwaliteit in beeld komen. Alternatieve maatregelen bleken 

hiervoor niet realistisch en effectief. 

 

Daarbij is leidend dat klimaatontwikkeling naar verwachting de komende jaren grotere onzekerheid in omvang 

van buien en frequentie gaat opleveren waardoor een t=25 benadering onvoldoende is om systeemherstel te 

realiseren en grotere afvoeren te voorkomen. 

 

Inmiddels zijn de watervoerende zijgreppels van de Noor, in afweging tot de macrofauna, gedempt met als 

effect dat het grondwater voor het overgrote deel van het jaar tot aan maaiveld staat en bij overstroming dan ook 
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minder last ondervind van (nutriëntenrijke) overlandflow. Ook wordt het meest gevoelige deel van de ingesneden 

Noor in 2026 beter beschermd door beekbodemverhoging na een grondige studie van de hydromorfologie én 

de wijze van realisatie beekbodemverhoging. 

 

Vanwege de bottom up aanpak is ook de reikwijdte van de bereidheid om landgebruik om te vormen naar natuur 

beoordeeld. In het Noordal is geen verwerving in beeld op dit moment; door de samenwerking met de partners 

zijn daarom vrijwillige alternatieven meegenomen. Ook zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in beeld 

gebracht en beoordeeld, enerzijds hydrologisch en anderzijds bij het opstellen van een gebiedsofferte door de 

agrariërs als aanbod aan de partners.  

 

Antea Group ς άbƻƻǊōŜŜƳŘŜƴ Ŝƴ IƻƻƎōƻǎΥ wǳƴƻŦŦ Ŝƴ ǎǘƛƪǎǘƻŦŘŜǇƻǎƛǘƛŜ ƛƴ bŀǘǳǊŀ нллл-ƎŜōƛŜŘŜƴέ 

 
Run-off punten Noorbeemden (Antea, 2018) 

 

Het onderzoek van Antea Group (2018) richt zich op de effecten van run-off en erosie op de natuurkwaliteit 

binnen de Natura 2000-gebieden Noorbeemden en Hoogbos. Op basis van kaart- en veldanalyses zijn locaties 

met verhoogd erosierisico in beeld gebracht en beoordeeld op hun invloed op de aanwezige habitattypen. 

 

De studie identificeert onder meer risicopunten 190 en 191, gelegen in het afstroomgebied richting de 

Noorbeemden, met een zeer hoog risico voor natuurwaarden. Voor deze punten worden maatwerkmaatregelen 

voorgesteld om sedimentaanvoer te beperken, zoals: 

¶ aanpassing van het landgebruik of vergroening van bufferstroken, 

¶ aanleg van grasbanen loodrecht op de hoogtelijnen, 

¶ en lokale verbreding van bestaande bufferzones. 

 

De resultaten tonen dat beide risicopunten direct zijn verbonden met afstromingsbanen naar het Natura 2000-

gebied. Daarmee vormt dit onderzoek een belangrijke onderbouwing voor het treffen van gerichte 

erosiereducerende maatregelen binnen het Noordal. 
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Samenvatting bureauonderzoek 
Het bureauonderzoek heeft een solide kennisbasis opgeleverd voor de verdere uitwerking van het project Liquid 

Commons Noordal. De belangrijkste conclusies zijn: 

¶ Er is een compleet overzicht verkregen van bestaande kennis en studies binnen het gebied, waarmee 

doublures zijn voorkomen en hiaten in beeld zijn gebracht. 

¶ De combinatie van hydrologische modellering en ecologische analyse heeft geleid tot een beter begrip 

van de samenhang tussen piekafvoer, grondwaterdynamiek en natuurkwaliteit. 

¶ De onderzoeksresultaten vormen de onderbouwing voor de selectie van de achttien maatregellocaties, 

die in de vervolgfase verder zijn uitgewerkt in schetsontwerpen. 

¶ De kennis uit het bureauonderzoek heeft direct geleid tot de ontwikkeling van kansenkaarten en een 

programma van eisen waarin de waterhuishoudkundige, ecologische en ruimtelijke doelstellingen zijn 

samengebracht. 

 

Daarmee vormt het bureauonderzoek de noodzakelijke inhoudelijke ondergrond voor de gebiedsanalyse en de 

verdere integrale planvorming binnen het Noordal. 
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2.2 Gebiedsanalyse 

Doel en opzet gebiedsanalyse 
Naast het bureauonderzoek is een gebiedsanalyse uitgevoerd om de ruimtelijke, landschappelijke en 

hydrologische samenhang van het Noordal scherp te duiden. Deze analyse is gebaseerd op diverse bronnen 

voor actueel kaartmateriaal (hoogte, geomorfologie, bodem en landgebruik), historische kaarten, beeldmateriaal 

(satelliet, drone en Google streetview) en locatiebezoeken in het veld. Het resultaat is een integraal beeld van 

plateaus, hellingen en beekdal, inclusief erosie- en afstroomroutes, cultuurhistorische structuren en ecologische 

waarden. 

Ligging en omvang van het projectgebied 

Locatie Noordal (Kragten, 2025) 

 

Het projectgebied van Liquid Commons Noordal omvat het dorp Noorbeek en de omliggende gehuchten Schey, 

Vroelen, Bergenhuizen, Terlinden en delen van het buitengebied richting Ulvend. Het beslaat het gehele dal van 

de Noor, inclusief de hoger gelegen plateaus en flanken. 

 

Noorbeek ligt in de gemeente Eijsden-Margraten, in het zuidelijkste puntje van Nederland. Het dorp telt ongeveer 

1.000 inwoners en is gelegen in een uitgesproken beekdal, omringd door de glooiende heuvels van Zuid-

Limburg. De landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten maken het gebied aantrekkelijk voor recreatie en 

toerisme, met een groot netwerk aan wandelroutes en panoramische uitzichten over het Limburgse heuvelland. 

Ontstaansgeschiedenis en ondergrond 
Het Zuid-Limburgse landschap is gevormd door een langdurig proces van opheffing en insnijding. Terwijl het 

gebied in geologische zin langzaam omhoog werd gedrukt, hebben beken en rivieren zich diep in het landschap 

ingesneden. 

 

Tijdens de laatste ijstijden is over dit reliëf een dikke lösslaag afgezet: een fijnkorrelige, door wind 

getransporteerde leem, die op sommige plaatsen tot 20 meter dik is. Deze löss vormt de kenmerkende 

ondergrond van het Zuid-Limburgse heuvelland en bepaalt in belangrijke mate de waterhuishouding. De löss- en 

leemgronden zijn vruchtbaar, maar slecht waterdoorlatend, waardoor bij hevige neerslag afstroming en erosie 

optreden. 

 

Het resultaat van deze geologische processen is een landschap van plateaus, hellingen en dalen, waarin 

hoogteverschillen en bodemsoorten sterk variëren over korte afstanden. 
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Hoogteligging 

 
Hoogtekaart Noordal (Kragten, 2025) 

 

Noorbeek ligt op de overgang van het plateau van Margraten naar het diep ingesneden dal van de Noor. De 

hoogteverschillen zijn groot en vormen een bepalend kenmerk van het landschap, met een steile helling aan de 

noordzijde en een minder steile helling aan de zuidzuide van het dal. 

 

De laagste delen liggen langs de beek in het Noordal, terwijl de hoogste delen zich bevinden ten zuiden van het 

dorp, waar de hellingen overgaan in het Belgische hellingbos Altembroek. De hoogtekaart laat zien hoe het reliëf 

de afstromingsrichting van neerslag bepaalt: water stroomt vanuit de hoger gelegen plateaus via natuurlijke 

geulen richting het dal van de Noor. 

Bodem 
De bodemopbouw bestaat grotendeels uit siltige leem en löss, met op enkele plaatsen afzettingen van grind en 

grof zand onder een lössdek van 15ς40 cm. De waterdoorlatendheid is gering, waardoor infiltratie beperkt 

plaatsvindt en regenwater gemakkelijk afstroomt. 

 

Met name rondom de beek heeft erosie geleid tot ontbloting van de onderliggende lösslagen. Dit maakt de 

oevers en hellingen gevoelig voor afspoeling van bodemmateriaal bij hevige regenval, wat vervolgens bijdraagt 

aan sedimentaanvoer richting het Natura 2000 -gebied Noorbeemden & Hoogbos. 

Morfologie en landschappelijke opbouw 
De geomorfologische kaart maakt de hoofdstructuren van het landschap zichtbaar. In het Noordal komen vier 

landschapstypen voor: plateaus, beekdal, steile hellingen en flauwe hellingen. 

Plateaus 
De plateaus vormen de hoogste, vlakke delen van het landschap en zijn kenmerkend voor het Zuid-Limburgse 

heuvelland. Ze hebben een open karakter en zijn geschikt voor grootschalige akkerbouw. 

 

De bebouwing op de plateaus bestaat voornamelijk uit moderne boerderijen van na de Tweede Wereldoorlog, 

terwijl aan de randen ς bijvoorbeeld bij Bergenhuizen ς oudere bebouwing voorkomt. De plateaus vormen de 

watervoerende gebieden waar regen infiltreert en later als kwel aan de voet van de hellingen uittreedt. 
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Beekdal van de Noor 
De permanent watervoerende beek ΨNoorΩ ontspringt vanaf Wesch tot voorbij aan de Belgische grens nabij 

Altembroek en heeft zich diep ingesneden in het plateau en vormt het hart van het projectgebied. Het niet 

watervoerende bovenstroomse gebied van het Noordal toont een variatie in breedte: bij de Hoogcrutslossing 

parallel aan het Langenakkervoetpad is het relatief breed en vlak, terwijl het verder stroomopwaarts richting de 

plateauranden smaller en puntiger is. Dit verschil wordt veroorzaakt door het grotere verval en de beperkte 

sedimentatie in de bovenloop. 

 

Op oude kaarten van vóór 1925 is het dal herkenbaar aan het sterk meanderende beekverloop, wat duidt op 

een vlakke bodem met lage stroomsnelheden. Rond die tijd ontwikkelde zich spontaan bosvegetatie in het dal, 

waarschijnlijk omdat de bodem te nat was voor agrarisch gebruik. 

 

Stroomafwaarts verlaat de Noor Nederland en stroomt via het Belgische Altembroek en kasteel Altenbroek verder 

richting de Voer. In het Belgische deel zijn diverse bekkens en vijvers aanwezig, mogelijk aangelegd voor 

molenfuncties, viskweek of als landschappelijke elementen bij het kasteel. 

Steile hellingen 
De steile hellingen van het Noordal bevinden zich aan de noordelijke zijde van het dal en deze zijn ontstaan 

door de insnijding van beken in de plateaus. Ze zijn doorgaans minder geschikt voor landbouw en bleven 

historisch gezien bebost of met graften versterkt. 

 

Op de noordelijke helling van de Noor zijn meerdere graften zichtbaar. Deze structuren werden eeuwen geleden 

door agrariërs aangelegd en bestaan uit smalle, beplante taluds die erosie tegengaan. Doordat grond van hoger 

gelegen percelen op vegetatie bleef liggen, ontstond een vlakker gebied (terras) op de helling dat destijds beter 

geschikt was voor landschappelijk gebruik. Een deel van de oorspronkelijke graften is verdwenen, maar sommige 

zijn later opnieuw aangelegd om erosie te beperken. 

 

Aan de voet van de hellingen komt kwelwater aan de oppervlakte, dat de Noor voedt en zorgt voor de 

karakteristieke vochtige milieus in het dal. 

Flauwe hellingen 
De zuidelijke helling van de Noor is aanzienlijk flauwer en beter geschikt voor landbouw. Op deze overgang 

van droog naar nat zijn de nederzettingen Noorbeek en Schey ontstaan. 

 

Door erosie zijn hier in de loop der tijd droge dalen uitgesleten. Deze voeren alleen water af bij regenval en 

monden uit in het hoofddal van de Noor. De flauwe dalen vertonen plaatselijk steile randzones waar eveneens 

graften aanwezig zijn. De droge dalen ten zuidwesten van Noorbeek en aan weerszijden van Schey zijn 

duidelijke voorbeelden van deze geomorfologische structuur. 

Cultuurhistorie en ontwikkeling 
De geschiedenis van Noorbeek gaat terug tot de 12e eeuw, toen het dorp ontstond rondom de Sint-Brigidabron 

en de Noor. De eerste nederzetting werd bewust op hogere grond gebouwd, om te voorkomen dat woningen bij 

regenval onder water kwamen te staan. 

 

Op historische kaarten uit 1900 is te zien dat de vlakke delen van het dal vooral werden gebruikt als akkerland, 

terwijl de hellingen bestonden uit graslanden en boomgaarden. In de loop der tijd veranderde dit beeld sterk. 

Rond 1960 werd een groot deel van het gebied in gebruik genomen als hoogstamboomgaard, maar in latere 

decennia verdwenen veel van deze boomgaarden weer ten gunste van akkerbouw. 

 

Rond het jaar 2000 bereikte het aandeel akkerland zijn hoogtepunt. Sindsdien neemt het oppervlak boomgaard 

weer toe, zij het met laag- en halfstamboomgaarden, die minder karakteristiek zijn voor het traditionele Limburgse 

landschap. Tegelijkertijd is de percelering grootschaliger geworden, waardoor de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke droge dalen en graftstructuren deels is verdwenen. 
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Infrastructuur en hydrologische netwerken 
Het infrastructuurnetwerk binnen het projectgebied is in ruim een eeuw opmerkelijk stabiel gebleven. De meeste 

wegen die op de topografische kaart van 1900 voorkomen, zijn ook op de kaart van 2020 nog herkenbaar. 

Hoewel sommige tracés zijn rechtgetrokken of verhard, is de hoofdstructuur grotendeels intact gebleven. 

 

De belangrijkste verbinding is de N598, een provinciale weg met een vrijliggend fietspad. Deze weg vormt 

tevens een hydrologische grenslijn, waarlangs de provincie Limburg toekomstige aanpassingen overweegt om 

extra waterberging te realiseren voor het water van de weg. 

 

Hydrologische modellering (T=100 jaar neerslaggebeurtenis) toont aan dat het water vanuit de hoger gelegen 

plateaus afstroomt via vaste geulen en droge dalen naar het centrale Noordal. De stromingsroutes volgen 

nauwgezet de geomorfologische opbouw: de beken verzamelen het water benedenstrooms, waar het via Wesch 

de Noor in stroomt. 

 

Binnen het projectgebied zijn reeds dertien waterbuffers aanwezig, grotendeels aangelegd door Waterschap 

Limburg, evenals een bergbezinkbassin bij Wesch. Dit bassin, met een inhoud van circa 450 m³, ontvangt 

afstroming van circa 13,9 hectare verhard oppervlak, waarvan 8,1 hectare is afgekoppeld van het gemengde 

riool. Bij extreme regenval treedt overstort op naar de Noor, wat de noodzaak onderstreept voor aanvullende 

bergings- en infiltratiemaatregelen. 

Landschappelijke kwaliteiten en kernprincipes 
Het Noordal is onderdeel van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Binnen dit kader gelden de kernkwaliteiten 

uit het Handvat Kernkwaliteiten Zuid-Limburg als richtinggevend voor ruimtelijke ontwikkeling. Voor het 

projectgebied zijn met name de volgende principes relevant: 

¶ Benadrukken van historisch erfgoed: Behoud en herkenbaar maken van cultuurhistorische structuren, 

zoals graften, boomgaarden en oude verkavelingspatronen. 

¶ Vergroenen van dorpsranden: Verzachten van de overgang tussen bebouwing en open landschap door 

beplanting en kleinschalige groenstructuren. 

¶ Versterken van landschapselementen 

¶ Herstel en beheer van graften, heggen, houtwallen en boomgaarden ter beperking van erosie en 

versterking van biodiversiteit. 

¶ Bosontwikkeling op steile hellingen: Versterking van bos en struweel op erosiegevoelige hellingen ter 

stabilisatie van de bodem en buffering van afstromend water. 

¶ Herstel van bronnen en beekdalstructuren: Behoud en herstel van kwelzones, bronbeken en natuurlijke 

overgangen tussen droog en nat, als dragers van de ecologische samenhang. 

Samenvatting gebiedsanalyse 
Het Noordal vormt een complex, maar samenhangend landschap met een hoge landschapskwaliteit waarin 

hoogteverschillen, bodemopbouw, hydrologie en cultuurhistorie elkaar beïnvloeden. De slechte 

waterdoorlatendheid van de lössgronden, in combinatie met steile hellingen en intensief landgebruik, zorgt voor 

hoge afstroming en erosiegevoeligheid. 

 

Tegelijkertijd biedt het landschap door zijn structuur en historische rijkdom volop kansen voor het herstel van 

natuurlijke waterprocessen, landschapselementen en biodiversiteit. De gebiedsanalyse vormt daarmee het 

inhoudelijke fundament voor de selectie en uitwerking van de maatregelen in de vervolghoofdstukken. 
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2.3 Hydrologisch onderzoek huidige situatie  
Het hydrologisch onderzoek binnen Liquid Commons Noordal had een breed en gelaagd karakter. 

Doel van onderzoek naar de huidige situatie was het verkrijgen van een betrouwbaar beeld van de 

waterhuishouding in het dal van de Noor, inclusief de interactie tussen afstroomgebieden, waterbuffers, 

rioleringssystemen en het oppervlaktewatersysteem. 

 

Allereerst is het bestaande hydrologische model van het gebied kritisch geëvalueerd op bruikbaarheid en 

actualiteit. Vervolgens zijn aanvullende veldopnames en inventarisaties uitgevoerd om ontbrekende, verouderde of 

onvolledige gegevens aan te vullen. Parallel hieraan heeft afstemming plaatsgevonden met Waterschap Limburg 

om de bekende toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het model te kunnen integreren. 

 

De combinatie van bestaande data, aanvullend veldonderzoek en bestuurlijke afstemming heeft geresulteerd in 

ŜŜƴ ƎŜǾŀƭƛŘŜŜǊŘ ǊŜŦŜǊŜƴǘƛŜƳƻŘŜƭΣ Řŀǘ ŀƭǎ ōŀǎƛǎ ŘƛŜƴŘŜ ǾƻƻǊ ŘŜ ōŜǊŜƪŜƴƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ hǇ Řƛǘ 

referentiemodel zijn zeven nieuwe modelsimulaties uitgevoerd, waarmee de effecten van neerslagafvang en 

berging per afstroomgebied inzichtelijk zijn gemaakt. 

Opzet van de modelberekeningen 
De beek de Noor wordt gevoed door zes deelstroomgebieden, aangevuld met de stedelijke kernen van 

Noorbeek en Bergenhuizen. Om de invloed van elk afstroomgebied afzonderlijk op de totale afvoer van de 

bƻƻǊ ǘŜ ōŜǇŀƭŜƴΣ ȊƛƧƴ ȊŜǾŜƴ ƳƻŘŜƭǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ŘƻƻǊƎŜǊŜƪŜƴŘ met een T25-bui (neerslaggebeurtenis met een 

herhalingstijd van 25 jaar). 

 

Lƴ ȊŜǎ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ǿƻǊŘǘ ŘŜ ƴŜŜǊǎƭŀƎŀŦǾƻŜǊ ƛƴ ŞŞƴ ŀŦȊƻƴŘŜǊƭƛƧƪ ŀŦǎǘǊƻƻƳƎŜōƛŜŘ ƎŜōƭƻƪƪŜŜǊŘ ƻŦ ǾŜǊǘǊŀŀƎŘ Ǿƛŀ ŜŜƴ 

interceptieraster, waarmee de effecten van lokale berging of infiltratie worden nagebootst. 

 
Afvoerpieken per stroomgebied in het Noordal (Nelen & Schuurmans, 2022) 

 

De resultaten zijn weergegeven in bovenstaand figuur, waarin de afvoer in de Noor per scenario wordt 

vergeleken met de huidige situatie. De modelresultaten laten een karakteristieke dubbele piekafvoer zien: 

 

De eerste piek wordt veroorzaakt door snelle afvoer vanuit stedelijk gebied en het overstorten van het 

bergbezinkbassin (BBB) bij Wesch. De tweede piek wordt veroorzaakt door vertraagde afstroming vanuit het 

landelijke gebied na het vullen van de buffers. 
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Resultaten en interpretatie 
De resultaten van de zeven modelsimulaties tonen duidelijke verschillen in de bijdrage van de deelgebieden aan 

de totale afvoer van de Noor. 

Afstroomgebieden 1 en 4 
Deze gebieden blijken goed gebufferd. De afvoer in de Noor verandert nauwelijks wanneer neerslag in deze 

gebieden wordt afgevangen. Dit duidt erop dat de bestaande buffers voldoende capaciteit hebben om een T25-

bui te verwerken zonder overstroming. 

Afstroomgebieden 3 en 5 
Deze gebieden beïnvloeden vooral de tweede piek in de afvoer. Hier vindt voornamelijk landelijke afstroming 

plaats: het water wordt eerst tijdelijk geborgen in lokale buffers en komt pas tot afvoer in de Noor zodra deze 

zijn gevuld. 

Afstroomgebieden 2 en 6 
Deze gebieden zijn hydrologisch gekoppeld aan de riolering van Noorbeek en Bergenhuizen, waardoor 

neerslag hier zowel via het riool als via oppervlakkige afstroming de Noor kan bereiken. Deze gebieden zijn 

bepalend voor de eerste, snelle afvoerpiek. 

Met name deelgebied 2 heeft een groot effect, wat vooral samenhangt met de omvang van het gebied en de 

directe verbinding met het stedelijk afvoersysteem. 

 

De gecombineerde modelrun (scenario 7) toont dat water vasthouden in deelgebieden 2 en 3 het grootste effect 

heeft op het reduceren van de piekafvoeren. 

¶ De eerste piek (stedelijke afvoer) neemt met circa 29% af; 

¶ De tweede piek (landelijke afvoer) wordt met ongeveer 36% verminderd. 

 

Deze resultaten tonen aan dat het strategisch vasthouden van water bovenstrooms, zowel in stedelijke als in 

landelijke gebieden, cruciaal is om de hoge afvoeren in de Noor te beperken. 

Conclusies deelstroomgebieden 
De verdiepende analyse van de deelstroomgebieden toont aan dat de grootste kansen voor piekreductie liggen 

in deelgebied 2 (NoorbeekςVroelen) en deelgebied 3 (ScheyςUlvend). Door water in deze gebieden beter vast 

te houden kunnen de piekafvoeren met circa 30% worden verlaagd. 

 

De wateropgave in het Noordal is echter tweeledig: 

¶ Voor Waterschap Limburg ligt de nadruk op het vasthouden van water in de landelijke deelgebieden (2 

en 3). 

¶ Voor de gemeente Eijsden-Margraten ligt de opgave in het stedelijk gebied, waar water zoveel 

mogelijk moet worden vastgehouden op de plek waar het valt en het aantal overstorten van het 

bergbezinkbassin te beperken. 

 

Traditioneel afkoppelen ς waarbij hemelwater snel wordt afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem ς is in dit 

gebied minder effectief. Een decentrale aanpak, met lokale infiltratie en berging, sluit beter aan bij de 

hydrologische en ruimtelijke kenmerken van Noorbeek. 

Analyse van wateroverlast en knelpunten 
Binnen het stroomgebied van de Noor zijn op basis van modelresultaten en de kwetsbare panden-analyse zeven 

wateroverlastknelpunten geïdentificeerd. Deze knelpunten tonen waar afstroming en lokale inrichting leiden tot 

problemen bij hevige neerslag: 

1.  Bergenhuizen ς verlaging in de wegen i.c.m. beperkte afvoermogelijkheden (stedelijk knelpunt) 

2.  Wesch ς afstroming via wegen en hellingen (landelijk knelpunt) 

3.  Vroelen ς toevoer van grote hoeveelheden afstromend water 
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4.  Noorbeek (Sint Maartensweg) ς gecombineerd knelpunt, sterk beïnvloed door aanvoer uit Vroelen 

5.  Voetpad tussen Dorpstraat en Wesch ς gecombineerde afstroming vanuit dorp, Vroelen en Ulvend 

6.  Terlinden ς lage ligging van woning op punt waar water zich natuurlijk verzameld, in combinatie met 

terugstroming vanuit het riool 

7.  Hoogcruts ς afstroming vanaf de N598 richting het dal via Hoogcrutslossing 

 

Knelpunten 3, 4 en 5 worden voornamelijk veroorzaakt door de grote hoeveelheden afstromend water vanuit de 

hogere delen. Knelpunten 1, 2, 6 en 7 worden vooral beïnvloed door het samenspel tussen afstromingsvolume en 

lokale inrichting (wegprofielen, riolering, bebouwing). De modelanalyse laat zien dat het optimaliseren en 

uitbreiden van de buffer bij de Sint Maartensweg direct bijdraagt aan het verhelpen van knelpunt 4 (Noorbeek). 

Analyse van het riool- en bergbezinksysteem 
In een aanvullende studie is het functioneren van het (afval)watersysteem van Noorbeek en omgeving nader 

onderzocht, met specifieke aandacht voor de overstortfrequentie van het bergbezinkbassin (BBB) De Wesch. 

 

Uit de analyses blijkt dat de aanvoer naar het bassin vanuit de aangesloten kernen dusdanig groot is, dat het niet 

realistisch is om de overstortfrequentie terug te brengen naar één keer per vijf jaar. Het werkelijk overstortende 

volume is groter dan theoretisch verwacht, doordat ook afstromend hemelwater van afgekoppelde straten en 

onverhard terrein via oppervlakkige routes alsnog het riool bereikt. 

 

Het sterke verhang in het gebied bemoeilijkt tijdelijke berging in het stelsel: water dat eenmaal in het riool komt, 

stroomt snel af richting de BBB. Omdat het bassin vanuit vier richtingen wordt gevoed, zou aanvullende berging 

op vier locaties of één zeer grote berging benedenstrooms noodzakelijk zijn. Dit laatste is echter beperkt 

uitvoerbaar, omdat het Natura 2000-gebied direct aansluitend ligt. 

 

Bij extreme neerslag blijkt het stelsel zelfs moeite te hebben met het bergen van een T=1-bui. Idealiter zou een 

volledig gescheiden stelsel worden gerealiseerd, waarin afvalwater (DWA) verpompt wordt en hemelwater onder 

vrij verval kan afstromen naar het oppervlaktewater. 

Samenvatting hydrologische modellering huidige situatie 
De hydrologische modellering toont aan dat: 

¶ De afvoer in de Noor sterk wordt bepaald door de interactie tussen stedelijke afstroming (eerste piek) en 

landelijke afstroming (tweede piek); 

¶ Deelgebieden 2 en 3 de grootste invloed hebben op de afvoer in de Noor; 

¶ Gerichte maatregelen voor vasthouden en berging in deze gebieden de piekafvoer met circa 30% 

kunnen reduceren; 

¶ De stedelijke problematiek in Noorbeek vraagt om decentrale berging en lokale infiltratie in plaats van 

conventioneel afkoppelen; 

¶ Aanvullende berging rond de BBB bij Wesch noodzakelijk is om overstorten en piekbelasting te 

verminderen. 

¶ De combinatie van landelijke en stedelijke maatregelen vormt daarmee de sleutel tot een robuuster en 

klimaatbestendiger watersysteem in het Noordal. 
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3 PARALLEL LOPENDE PROJECTEN 

Binnen en rondom het projectgebied van Liquid Commons Noordal zijn diverse initiatieven in voorbereiding of 

uitvoering die direct of indirect bijdragen aan de water- en landschapsopgaven in het Noordal. 

Deze parallel lopende projecten versterken het gezamenlijke doel om het dal toekomstbestendig in te richten en 

de natuurlijke en agrarische functies met elkaar in balans te brengen. 

 

De initiatieven verschillen in schaal, beheerder en uitvoeringsfase, maar dragen gezamenlijk bij aan een meer 

robuust hydrologisch systeem, verbeterde bodemkwaliteit en verhoogde landschappelijke en ecologische 

samenhang. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste projecten kort toegelicht. 

 

3.1 Particulier initiatief ς aanleg notenbos (familie Noyer) 

 
 

Het notenbos van Noyer vormt een voorbeeldproject waarin landbouw, waterbeheer en landschapsontwikkeling 

samenkomen. De aanplant van walnoot- en hazelnootbomen is in maart 2025 uitgevoerd volgt de principes van 

Liquid Commons Noordal en draagt bij aan waterinfiltratie, bodemverbetering en landschappelijke versterking. 

 

Door de diepwortelende vegetatie wordt regenwater beter vastgehouden en neemt de infiltratiecapaciteit toe, 

terwijl schaduw en strooisellaag bijdragen aan vochtregulatie in droge perioden. Het notenbos fungeert tevens als 

showcase voor natuurinclusieve landbouw, waarbij productie, biodiversiteit en belevingswaarde in balans 

worden gebracht. 

 

Binnen de gebiedsaanpak geldt het project als praktisch testgebied voor klimaatbestendige teelten en een robuust 

landbouw- en watersysteem in het Noordal. 
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3.2 Provincie Limburg 

¢ŜǊōŜǎŎƘƛƪƪƛƴƎǎǘŜƭƭƛƴƎ Ψbƻ-¢ƛƭƭΩ-zaaimachine 

 
 

5Ŝ tǊƻǾƛƴŎƛŜ [ƛƳōǳǊƎ ǎǘŜƭǘ ƛƴ ƘŜǘ ƪŀŘŜǊ Ǿŀƴ ŘǳǳǊȊŀƳŜ ƭŀƴŘōƻǳǿƻƴǘǿƛƪƪŜƭƛƴƎ ŜŜƴ Ψbƻ-¢ƛƭƭΩ-zaaimachine 

beschikbaar voor agrariërs in de regio. Deze machine maakt niet-kerende grondbewerking mogelijk, waarbij het 

bodemleven behouden blijft en erosie wordt verminderd. 

 

Voor het Noordal betekent dit dat landbouwgronden op de hellingen duurzamer kunnen worden bewerkt, 

waardoor de bodemstructuur verbetert, de infiltratiecapaciteit toeneemt en oppervlakkige afstroming en 

sedimentaanvoer richting de Noor verminderen. Dit project draagt zo bij aan de hydrologische doelstellingen van 

Liquid Commons. 

Herinrichting provinciale weg N598 
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De N598 vormt de oostelijke begrenzing van het projectgebied en heeft invloed op enkele knelpunten bij 

Terlinden en Hoogcruts uit de hydrologische studie. De provincie werkt aan plannen voor de herinrichting van 

deze weg, waarbij tevens ruimte voor waterberging en infiltratievoorzieningen langs het tracé worden 

onderzocht. 

 

De geplande aanpassingen kunnen de afstroming vanaf het verhard oppervlak beperken en bijdragen aan het 

vasthouden van water bovenstrooms van het Natura 2000-gebied. Deze herinrichting biedt een directe 

koppelkans met de doelstellingen van Liquid Commons Noordal in de deelstroomgebieden Terlinden en 

Hoogcruts. 

3.3 Waterschap Limburg ς realisatie Boerenbuffer Beijers 

 
 

Waterschap Limburg heeft nabij Vroelen 40 een nieuwe boerenbuffer uitgewerkt. Deze voorziening is bedoeld 

om piekafvoeren vanuit het omliggende agrarisch gebied tijdelijk te bergen en vertraagd af te voeren naar de 

Noor. 

 

De buffer fungeert als aanvulling op Buffer Sint Maartensweg en vangt stroombanen uit de hoger gelegen 

landbouwgronden op. De realisatie van deze buffer is in opdracht van Waterschap Limburg opgepakt als 

voorrangsmaatregel uit de hydrologische studie die aan de basis ligt van Liquid Commons Noordal, wegens een 

aantoonbare bijdrage aan de reductie van piekafvoeren in deelgebied 2. 
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3.4 Gemeente Eijsden-Margraten ς beheer en onderhoud greppels Kütersteenweg 

 
 

De gemeente Eijsden-Margraten is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de greppels langs de 

Kütersteenweg. Deze greppels spelen een rol in het afvangen van waterstromen vanaf agrarische gebieden 

richting het beekdal. 

 

Door het herstel van het profiel van de greppels en het toepassen van infiltratievoorzieningen wordt een snelle 

afvoer van regenwater beperkt en de infiltratiecapaciteit vergroot. Hoewel kleinschalig van aard, sluit dit beheer 

nauw aan bij de opgave om meer water lokaal vast te houden, zoals ook binnen de hydrologische strategie van 

Liquid Commons wordt nagestreefd. 
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3.5 Stichting ARK ς inrichting en beheer Kattenroth 

 
 

Binnen het noordwestelijk deel van het projectgebied heeftt Stichting ARK Natuurontwikkeling een project 

uitgevoerd waar een nieuwe inrichting en beheerstrategie wordt toegepast op recent aangekochte percelen te 

Kattenroth. Dit project heeft een uitgesproken ecologisch en hydrologisch karakter en richt zich op herstel van 

biodiversiteit en landschapsstructuren op een locatie die voorheen werd ingezet als agrarisch bouwland. 

 

De uitgevoerde maatregelen omvatten onder meer: 

¶ Verwijderen van verouderde schapenrasters en plaatsen van puntraasraster voor toekomstige extensieve 

begrazing met runderen; 

¶ Aanbrengen van draadpoorten en klaphekjes op drie locaties voor recreatieve toegankelijkheid; 

¶ Aanplant van lijnvormige elementen en een boszone langs de bovenrand van het terrein; 

¶ Aanplant van solitaire bomen ter versterking van het landschapsbeeld; 

¶ Twee jaar maaibeheer gevolgd door extensieve jaarrondbegrazing. 

 

De inrichting en het beheer zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de waterretentiecapaciteit van het 

gebied. Door een gezondere bodemstructuur en dieper wortelende vegetatie wordt zowel oppervlakkige 

afstroming afgeremd als infiltratie verbeterd. Daarnaast leidt het opheffen van de agrarische functies op de  

percelen tot een bronverwijdering van nutriënten, waardoor deze niet tot afstroming komen naar de 

Noorbeemden. Dit initiatief vormt daarmee een concrete uitvoering van de principes die ook in Liquid Commons 

Noordal worden toegepast: werken met natuurlijke processen voor klimaatbestendige waterberging. 
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3.6 Natuurmonumenten ς dempen van zijbeken van de Noor 

 
 

Natuurmonumenten, beheerder van het Natura 2000-gebied Noorbeemden, heeft werkzaamheden uitgevoerd 

gericht op het dempen en verondiepen van enkele zijbeken van de Noor. Deze ingreep heeft tot doel de 

hydrologische gradiënt in het dal te herstellen en te voorkomen dat te snel afstromend water leidt tot insnijding in 

de Noor. 

 

Door het dempen van zijbeken en het geleidelijker laten uittreden van water wordt de grondwaterstand in het 

brongebied gestabiliseerd, wat direct bijdraagt aan het herstel van de kalktufbronnen en beekbegeleidende 

bossen. De maatregel versterkt daarmee de ecologische en hydrologische doelen van het Natura 2000-

beheerplan en is nauw verweven met de bovenstroomse maatregelen binnen Liquid Commons Noordal. 

Samenvatting parallel lopende projecten 
De parallel lopende projecten vormen een belangrijke versterkende schil rond de maatregelen van Liquid 

Commons Noordal. Hoewel elk initiatief zijn eigen doelstelling, schaal en uitvoeringskader kent, dragen zij 

gezamenlijk bij aan: 

¶ het vasthouden en vertraagd afvoeren van water bovenstrooms van de Noor; 

¶ het verbeteren van bodemstructuur en infiltratievermogen; 

¶ het versterken van landschappelijke en ecologische structuren; 

¶ en het behouden van de hydrologische samenhang tussen agrarisch, stedelijk en natuurlijk gebied. 

 

Deze initiatieven dragen bij aan een gebiedsdekkende aanpak waarin overheden, terreinbeheerders, agrariërs 

en particulieren gezamenlijk bijdragen aan een veerkrachtig Noordal. 
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4 ONTW ERPPROCES 

4.1 Kansenkaarten 
De opstelling van de kansenkaarten vormde een essentieel onderdeel van het ontwerpproces van Liquid 

Commons Noordal. Binnen deze fase is een uitgebreide inventarisatie van honderden potentiële maatregelen 

uitgevoerd voor het gehele stroomgebied van de Noor ς van de bovenstroomse plateaus tot aan de uitstroom in 

België. 

 

De maatregelen zijn vervolgens geordend in vijf hoofdcategorieën: stroombanen, infrastructuur, cultuurhistorie, 

lijnelementen en perceelbeheer. Deze indeling bracht de onderlinge samenhang tussen natuurlijke processen, 

landschappelijke structuren en menselijke ingrepen helder in beeld en vormde de inhoudelijke basis voor de 

selectie van prioriteitsmaatregelen. 

 

De kansenkaarten zijn meermaals gepresenteerd aan de omgeving tijdens bewonersbijeenkomsten, waarbij 

feedback geleverd kon worden door de lokale bevolking op de geïnventariseerde kansen en aanvullende locaties 

voor kansen aangedragen konden worden. Dit heeft ertoe geleid dat de kansen nauwkeuriger in beeld zijn 

gebracht en dat verder uitgebreide kansenkaarten zijn opgesteld als gevolg van de input uit 

bewonersbijeenkomsten. 

 

Stroombanen 

 
Kansenkaart watersysteem (Kragten, 2025) 

 

Binnen de categorie stroombanen ligt de nadruk op het vertragen, bufferen en geleiden van afstromend water. 

Het betreft zowel het benutten en optimaliseren van bestaande buffers als het aanleggen van nieuwe 

waterbergingszones en cascadesystemen. Om de waterafvoer gecontroleerd te laten verlopen, zijn ook diverse 
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geleidende structuren voorgesteld, waaronder gronddammen, humuswallen, palenrijen en swales ter tijdelijke 

buffering en geleiding van waterstromen. 

 

Deze maatregelen richten zich vooral op droogdalen, waar afstromend regenwater bij piekbuien geconcentreerd 

richting de Noor beweegt. Door deze ingrepen wordt erosie beperkt en de piekbelasting op het Natura 2000-

gebied Noorbeemden verminderd. 

Infrastructuur 

 
Kansenkaart infrastructuur (Kragten, 2025) 

 

De categorie infrastructuur omvat een breed scala aan maatregelen waarbij wegen, paden en stedelijke 

voorzieningen worden ingezet om water gecontroleerd af te voeren, te bergen of te infiltreren. Het gaat om 

zowel civieltechnische als stedelijke ingrepen, waaronder: 

¶ Afschot in wegprofiel aanbrengen om waterstromen te geleiden; 

¶ Wijzigen van stroomgebieden met wegprofielen ter afvoer richting bergings- en infiltratiezones; 

¶ Aanbrengen van voorden ter kruising en geleiding van waterstromen; 

¶ Verstevigen en herprofileren van uitgespoelde paden om gecontroleerde afstroming te behouden; 

¶ Toepassen van infiltratiekratten en -kelders in stedelijke ruimten, met name op pleinen in Noorbeek en 

Wesch; 

¶ !ŀƴƭŜƎƎŜƴ Ǿŀƴ ǿŀŘƛΩǎ ƛƴ ŘŜ ƻǇŜƴōŀǊŜ ǊǳƛƳǘŜ ǾƻƻǊ ǘƛƧŘŜƭƛƧƪŜ ōŜǊƎƛƴƎ Ŝƴ ƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛŜΤ 

¶ Vergroten van pompcapaciteit en bergbezinkbassin (BBB) bij Wesch; 

¶ Aanbrengen van gescheiden rioolstelsels of stuwputten voor benutting van stelselberging; 

¶ Vergroten van bergingscapaciteit voor het bestaande bergbezinkbassin 

¶ Aanbrengen van een nieuwe bergbezinkleiding 

 

Deze maatregelen hebben een directe invloed op de waterhuishouding omtrent de bestaande infrastructuur in het 

projectgebied. Ze dragen bij aan het verminderen van de piekafvoer, verkleinen van de overstortfrequentie en 

verbeteren van de waterkwaliteit in de Noor. 
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Cultuurhistorie 

 
Kansenkaart cultuurhistorie (Kragten, 2025) 

 

De categorie cultuurhistorie richt zich op maatregelen die het historische landschap herstellen en versterken, met 

een duidelijke relatie tot waterbeheer. Belangrijke maatregelen zijn: 

¶ herstel van graften als natuurlijke erosiewering; 

¶ herstel van hoogstamboomgaarden als karakteristiek element van het Zuid-Limburgse cultuurlandschap; 

¶ herstel van poelen, die zowel ecologische als hydrologische waarde hebben. 

 

Door deze maatregelen worden cultuurhistorische structuren niet alleen behouden en versterkt, maar ook 

functioneel onderdeel van het watersysteem gemaakt. 
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Lijnelementen 

 
Kansenkaart lijnelementen (Kragten, 2025) 

 

Binnen het thema lijnelementen ligt de focus op de versterking van lineaire landschapselementen met een 

hydrologische of ecologische functie. 

¶ De belangrijkste maatregelen zijn: 

¶ aanbrengen van infiltratiestroken of zaksloten/greppels met schotten voor gecontroleerde afstroming; 

¶ aanleggen van graften, struwelen, hagen en heggen dwars op de afstroomrichting; 

¶ versterken van bestaande hagen en heggen en onderplanten van bomenrijen; 

¶ verdichten van boszones en aanplant van boomgroepen of heggen voor landschappelijke inkleding. 

 

Deze elementen helpen om afstromend water af te remmen, infiltratie te bevorderen en erosie te beperken, terwijl 

ze tegelijkertijd bijdragen aan de biodiversiteit en de herkenbare structuur van het Noordal. 
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Perceelbeheer 

 
Kansenkaart perceelbeheer (Kragten, 2025) 

 

De categorie perceelbeheer omvat maatregelen die gericht zijn op duurzaam bodembeheer en erosiereductie 

binnen agrarische percelen. Het gaat onder meer om: 

¶ reliëfherstel in geplagde percelen; 

¶ verrijking van de toplaag met organisch materiaal en vergroting van bodemruwheid; 

¶ keuze en standtijd van groenbemesters; 

¶ opheffen van slemp en verbeteren van bodemstructuur; 

¶ gericht aanvoeren van organische stof; 

¶ aanleg van permanent grasland op risicovolle akkers; 

¶ grondbewerking parallel aan hoogtelijnen; 

¶ plaatsen van houten schotten of strobalen op hellingen; 

¶ inperken van afvoer via rijsporen en aanleg van drempels tussen aardappelruggen; 

¶ directzaai in groenbemester; 

¶ verruiging van boomspiegels en grasbanen in boomgaarden; 

¶ mest- en grondbeperkende maatregelen binnen geomorfologische intrekgebieden van kalktufbronnen. 

 

Deze maatregelen zijn kleinschalig maar effectief. Ze versterken de sponswerking van het landschap, verminderen 

erosie en verbeteren infiltratie en vochtregulatie, met name op hellende percelen. 

Samenvatting kansenkaarten  
De kansenkaarten gaven een integraal overzicht van honderden potentiële maatregelen die samen de breedte 

van de gebiedsopgave weerspiegelen. Van hydrologische buffering, aanbrengen landschapselementen en 

duurzame landbouw tot herstel van cultuurhistorische structuren en infrastructuurmaatregelen: elk thema levert een 

bouwsteen voor een robuust en klimaatresilient Noordal. De resultaten van deze analyse vormden de inhoudelijke 

en ruimtelijke basis voor de selectie van prioriteitsmaatregelen en de verdere uitwerking van maatregelpakketten in 

de vervolgfase van het project. 
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4.2 Selectie maatregelpakketten 

Prioriteitsmaatregelen 
Na de brede inventarisatie van kansen binnen het projectgebied heeft de projectgroep een vervolgstap gezet om 

te komen tot een gerichte selectie van prioriteitsmaatregelen. Doel van deze fase was om uit de honderden 

potentiële maatregelen die in de kansenkaarten waren opgenomen, die maatregelen te kiezen die zowel 

inhoudelijk het meest effectief zijn als praktisch realiseerbaar binnen de beschikbare eigendomsposities. 

 

De selectie vond plaats op basis van twee hoofdcriteria: 

¶ Effectiviteit ς de verwachte bijdrage van de maatregel aan de hydrologische doelstellingen (reductie van 

piekafvoeren, verbetering waterkwaliteit, herstel van grondwaterbalans) én aan de ecologische en 

landschappelijke kwaliteit; 

¶ Beschikbaarheid van grond ς de mate waarin de maatregel uitvoerbaar is op gronden in eigendom van 

de projectpartners (gemeente, waterschap, provincie, Natuurmonumenten) of waar uitvoering met 

toestemming van particuliere eigenaren op korte termijn mogelijk is. 

 

Deze tweevoudige afweging zorgde voor een gebalanceerde selectie: maatregelen met een grote potentie maar 

complexe grondverwerving werden voorlopig niet meegenomen, terwijl maatregelen met hoge effectiviteit en 

directe uitvoerbaarheid prioriteit kregen. De uitkomst van deze beoordelingsronde was een set van 12 

prioriteitsmaatregelen, die samen een representatief en uitvoerbaar pakket vormen voor de eerste realisatiefase 

van Liquid Commons Noordal. Deze maatregelen zijn nader beschreven in notitie: Ψнлнрлоом-EYS147-

Prioriteitsmaatregelen uit Kansenkaart-мΦлΩ  

 

Deze selectie van prioriteitsmaatregelen geeft een inhoudelijk robuuste en uitvoeringsgerichte shortlist die de basis 

vormt voor de verdere ontwikkeling van de maatregelpakketten in de volgende projectfase. 

Maatregelpakketten 
Na afronding van de uitwerking van de prioriteitsmaatregelen is binnen de projectgroep een volgende stap 

gezet: het samenstellen van maatregelpakketten. Deze fase markeerde de overgang van individuele 

ontwerpmaatregelen naar een integraal, gebiedsdekkend pakket van locaties en ingrepen die gezamenlijk 

bijdragen aan de hydrologische, ecologische en landschappelijke doelstellingen van Liquid Commons Noordal. 

 

De maatregelpakketten zijn opgebouwd uit drie groepen maatregelen, die elk een specifieke herkomst en 

uitvoeringscontext hebben. 

Locaties (grotendeels) op eigen terrein 
De eerste groep bestaat uit maatregelen die grotendeels of volledig op gronden van de gemeente, het 

waterschap, de provincie of Natuurmonumenten. Deze locaties waren reeds onderdeel van de 

prioriteitsmaatregelen en zijn vanwege hun directe uitvoerbaarheid opgenomen als vaste kern van het 

maatregelpakket. Het betreft in totaal 10 locaties, aangevuld met enkele beheermaatregelen die noodzakelijk zijn 

voor een duurzaam functioneren van het watersysteem. Opgenomen maatregellocaties zijn aangeduid met een 

nummer refererend naar het maatregelpakket waarin de maatregel is opgenomen: 

¶ [1A/1B] Optimalisatie Buffer Wesch (gecombineerd) 

¶ [1A/1B] Langen Akker (gecombineerd) 

¶ [2A/2B] Waufsberg  

¶ [3A/3B] Robuuster Matsjedel 

¶ [4] Opwaardering Pley 

¶ [5] Instroomvoorziening Mheerelindje 

¶ [6] Instroomvoorziening Schimmelliggerweg 

¶ [7] Verruwing Noordflank Noorbeemden 

¶ [8A/8B] Cascades Helmes- & Rub-Delle-Grep Schey 

¶ Beheer & onderhoud 
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¶ Dynamisch spindelschuifbeheer 

¶ Herinrichting Wesch 

 

De bovenstaande maatregelen kenmerken zich door hoge uitvoerbaarheid, duidelijke eigendomssituaties en een 

direct meetbaar hydrologisch effect. Maatregelen met vergelijkbare doelen maar beperkte uitvoeringsruimte zijn in 

deze fase niet verder uitgewerkt. 

Suggesties op particulier eigendom 
De tweede groep omvat maatregelen die liggen op private gronden van agrariërs of particuliere eigenaren. 

5ŜȊŜ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ǿŀǊŜƴ ǊŜŜŘǎ ƎŜƠƴǾŜƴǘŀǊƛǎŜŜǊŘ ƛƴ ŘŜ ǊŀǇǇƻǊǘŀƎŜ άмн ǇǊƛƻǊƛǘŜƛǘǎƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴέ Ŝƴ ȊƛƧƴ ŘŀŀǊƻƳ 

ook meegenomen in de selectie voor het maatregelpakket. Hoewel zij niet direct uitvoerbaar zijn zonder 

overeenstemming met de eigenaren, vertegenwoordigen zij een aanzienlijke potentie voor piekafvoerreductie, 

erosiebeperking en landschappelijke versterking. 

 

Opgenomen maatregellocaties: 

¶ [9] Boerenbuffer Huls 

¶ [10] Buffer Bergenhuizen 

¶ [11] Knelpunt Onderschey 

 

Niet opgenomen (afgevallen) suggesties: 

¶ Graften Bosweg / Kattenroth 

¶ Graften & cascades Rub-Delle-Grep 

¶ Graft & boomgaarden PalmenςWilgenςGrep 

 

Deze maatregelen zijn afgevallen vanwege eigendomsposities in combinatie met een relatief beperkte 

meerwaarde op de hydrologische of ecologische projecteffecten. 

Aanvullende suggesties uit de laatste ontwerpfase 
De derde groep omvat maatregelen die zijn toegevoegd in de periode tussen de uitwerking van de 

prioriteitsmaatregelen en het opstellen van de maatregelpakketten. Deze aanvullingen zijn gebaseerd op nieuwe 

inzichten, gesprekken met de omgeving en voortschrijdende afstemming met de betrokken partners. Het betreft 

uitbreidingen van de projectscope die gericht zijn op het versterken van waterretentie, infiltratie en het 

verminderen van riooloverstorten. 

 

Opgenomen maatregellocaties: 

¶ [12] Extensivering Zuidflank Noorbeemden / Run-off punten 

¶ [13] Buffer Vroelen 

¶ [14] Rioleringsmaatregelen Wesch 

¶ [15] Buffer Huntjens 

 

Omdat in enkele situaties meer ruimte beschikbaar was, zijn voor meerdere maatregelen minimum- en 

maximumvarianten ontwikkeld. De minimumvariant betreft een maatregel die inpasbaar is binnen de bestaande 

eigendomssituatie en beperkte ingreep vraagt in het landschap. De maximumvariant (met beschrijving Plus/B) 

daarentegen benut de volledige potentie van de locatie, door een groter oppervlak te reserveren voor 

waterberging, bufferzones of ecologische ontwikkeling. Deze aanpak maakte het mogelijk om zowel het 

basisscenario als de uitgebreide variant door te rekenen en zo de meerwaarde van extra ruimtebeslag en hogere 

investeringskosten inzichtelijk te maken. Deze maatregelen vormen een waardevolle aanvulling op de bestaande 

ontwerpvarianten en maken het mogelijk om de hydrologische en ecologische winst in het stroomgebied van de 

Noor verder te optimaliseren.  
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Samenvatting selectie maatregelpakketten 
Na een brede inventarisatie van kansen zijn binnen Liquid Commons Noordal de meest effectieve en uitvoerbare 

maatregelen geselecteerd op basis van hydrologische, ecologische en landschappelijke meerwaarde en de 

beschikbaarheid van gronden. Dit resulteerde in 12 prioriteitsmaatregelen, uitgewerkt in een aparte notitie, die de 

kern vormen voor de volgende projectfase. Vervolgens zijn drie groepen maatregelpakketten samengesteld: (1) 

maatregelen op gronden van projectpartners, gekenmerkt door hoge uitvoerbaarheid en directe hydrologische 

impact; (2) kansrijke suggesties op particulier eigendom, opgenomen vanwege hun potentie maar afhankelijk van 

overeenstemming met eigenaren; en (3) aanvullende maatregelen uit de laatste ontwerpfase, gebaseerd op 

nieuwe inzichten. Samen hebben deze drie sporen geleid tot een pakket van 15  maatregelen en 4 Plus-varianten. 

Deze maatregelen zijn vervolgens integraal afgewogen in een Multi Criteria Analyse, waarin hydrologie, 

ecologie, eigendom, landschap, belevingswaarde en kosten samenkwamen. 

4.3 Klankbordgroepmaatregelen 

 
Overzichtskaart Klankbordgroep Maatregelen (Natuurmonumenten, 2025) 

 

Uit de gesprekken met de omgeving en de brede participatie tijdens bewonersavonden is draagvlak ontstaan 

voor het instellen van een klankbordgroep. Deze klankbordgroep vormde een directe schakel tussen het 

projectteam en de lokale praktijk. Binnen dit overleg kregen agrariërs en andere betrokken grondeigenaren in het 

Noordal de gelegenheid om zelf maatregelen te ontwikkelen die binnen hun eigen beheergebied uitvoerbaar zijn 

en aansluiten bij hun bedrijfsvoering. 

 

De nadruk lag op maatregelen van onderop: initiatieven die uit de gemeenschap zelf voortkomen en bijdragen 

aan de gezamenlijke projectdoelen van water vasthouden, bodemverbetering, landschapsversterking en sociale 

cohesie. Door deze aanpak ontstond niet alleen draagvlak, maar ook concrete eigenaarschap en betrokkenheid 

van de lokale agrarische sector τ een cruciale factor in de uitvoeringsfase van het project. 

 

De klankbordgroep bestond hoofdzakelijk uit agrariërs in het Noordal met gronden verspreid over de 

deelstroomgebieden 2, 3 en 4. Tijdens de bijeenkomsten werd ruimte geboden om eigen ideeën, ervaringen en 

randvoorwaarden te delen. Het projectteam faciliteerde deze processen met kaartmateriaal, modelresultaten en 
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inhoudelijke toelichting, waarna de deelnemers gezamenlijk nadere maatregelen hebben geformuleerd die zowel 

hydrologisch relevant als praktisch uitvoerbaar zijn. 

Maatregelenprincipes vanuit de klankbordgroep 
Uit de klankbordgroep zijn drie overkoepelende maatregelenprincipes naar voren gekomen die zowel bijdragen 

aan de hydrologische doelstellingen als aan de economische en ecologische vitaliteit van het gebied. Deze 

maatregelen kunnen op eigen terrein worden uitgevoerd: 

¶ Landschapselementen buitengebied: Herstel en aanvulling van landschappelijke structuren zoals hagen, 

perceelranden en boomgroepen, ter versterking van het landschap en beperking van afstroming. 

¶ Kruidenrijk grasland: Verhoging van biodiversiteit, verbetering van bodemstructuur en waterinfiltratie; 

bevordering van bodemleven en veerkracht van graslanden. 

¶ Afkoppeling verharding bouwkavel: Vasthouden en hergebruiken van hemelwater binnen het agrarisch 

bedrijf (B-water); vermindering van piekafvoer en vergroting van watervoorraad in droge perioden. 

 

De klankbordgroep heeft haar inzichten geconcretiseerd in drie maatregelenvoorstellen voor toetsing in het 

hydrologische model: 

¶ Verbetering bodem ten behoeve van graslandproductie en passend hoger graslanddoel: in het model in 

te brengen als 40 ha omzetting van enkelvoudig raaigras naar kruidenrijk grasland als start en 

doorgroeiend naar 200 ha. 

¶ Afkoppelen bebouwd oppervlak. Op basis van de gemiddelde omvang van de bebouwde 

oppervlakken is uit te gaan van de opvang op 6 bouwblokken van 20% van de jaarlijkse regenval voor 

1500m2 (hiervoor wordt uitgegaan van opslag in bestaande voormalige mestkelders of in de vorm van 

oppervlakkige opvang (boerenbuffer). 

¶ Aanvulling met landschapselementen van het landschap door aanplant van bomen op langs randen van 

percelen en een aantal solitair en aanbrengen van hagen met name langs perceelsranden en 

recreatieve paden in het Noordal om de honden buiten te houden. 

 

Deze drie maatregelen zijn primair toepasbaar in deelstroomgebieden 2, 3 en 4. De definitieve omvang en 

locaties van de maatregelenvoorstellen worden door de klankbordgroep onder andere uitgekristalliseerd op basis 

van de hydrologische modellering. De voorgestelde maatregelen vormen een brug tussen beleid en praktijk: zij 

sluiten aan bij de hydrologische doelen van het project, versterken de landschappelijke identiteit en bieden een 

breed draagvlak vanuit de omgeving. 

4.4 Onderzoek maatregelpakketten 
Om de geselecteerde maatregelpakketten op een consistente en onderbouwde wijze te beoordelen, zijn deze in 

de vervolgfase van het project nader onderzocht langs drie inhoudelijke sporen: 

¶ Ontwerpuitwerking in schetsontwerpen door de landschapsarchitect, 

¶ Kostenramingen en investeringsinschattingen door de kostendeskundige, en 

¶ Hydrologische modellering en effectanalyse door het projectteam. 

 

Door deze drie sporen parallel te laten verlopen en de resultaten onderling af te stemmen, is een integraal beeld 

ontstaan van de ruimtelijke, technische, financiële en hydrologische consequenties van de voorgestelde 

maatregelen. 

Schetsontwerpen 
Voor iedere maatregel binnen de maatregelpakketten is een schetsontwerp opgesteld dat de ruimtelijke, 

landschappelijke en functionele werking van de maatregel inzichtelijk maakt. Deze ontwerpen vormen een 

essentieel onderdeel van het onderzoek, omdat zij niet alleen het visuele en ruimtelijke karakter van de 

maatregelen tonen, maar ook een directe vertaalslag vormen van hydrologische principes naar uitvoerbare 

ontwerpen. 
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Bij het opstellen van de ontwerpen is uitgegaan van de kernwaarden van de kansenkaarten en de functionele 

doelstellingen die eerder voor elke locatie zijn vastgesteld. De ontwerpen zijn afgestemd op de aanwezige 

landschappelijke structuren, de morfologische kenmerken van het terrein en de perceelsgrenzen, zodat zij passen 

binnen de bestaande eigendoms- en gebruikssituatie. 

 

Voor elk ontwerp is aandacht besteed aan: 

¶ de landschappelijke inpassing van de maatregel in relatie tot omliggende functies; 

¶ de positionering ten opzichte van de afstroomrichting en watergangen; 

¶ het beoogde waterbergend of infiltrerend vermogen; 

 

De schetsontwerpen bieden daarmee meer dan een ruimtelijke weergave τ zij fungeren als ontwerpprincipes 

waarmee de technische werking, het beoogde effect en de samenhang met de omgeving kunnen worden 

beoordeeld. Daarnaast helpen zij om de maatregelen concreet te maken richting betrokken stakeholders en 

bestuurders, waardoor de vertaalslag naar uitvoering wordt versneld. 

Kostenramingen 
Parallel aan de ontwerpuitwerking is voor elke maatregel een kostenraming opgesteld. De ramingen zijn bedoeld 

om een betrouwbaar en vergelijkbaar beeld van de investeringskosten te verkrijgen en vormen een belangrijke 

input voor de Multi Criteria Analyse. De raming is opgebouwd uit een detaillering van de onderdelen per 

maatregel, zoals weergegeven in de schetsontwerpen.  

 

De meeste kengetallen zijn ontleend aan het GWW-bouwkostenkompas, aangevuld met referentieprijzen van 

vergelijkbare projecten. Voor specifieke en unieke onderdelen, zoals bergbezinkvoorzieningen, technische 

objecten of het aanpassen van bestaande infrastructuur, is gebruikgemaakt van projectreferenties. 

 

De kostenramingen zijn exclusief BTW opgesteld en voldoen aan de systematiek van Waterschap Limburg (SES-

0736) voor SSK-ramingen in de verkenningsfase. Hierbij zijn de standaard opslagpercentages voor indirecte 

kosten, algemene uitvoeringskosten en onvoorzien conform deze richtlijn toegepast. Het resultaat is een 

transparant en reproduceerbaar overzicht van de verwachte investeringskosten, dat zowel op project- als op 

maatregel­niveau inzicht geeft in de financiële haalbaarheid. 

 

De kostenramingen zijn toegevoegd als bijlage bij deze rapportage en bieden daarmee een gedetailleerde 

onderbouwing voor de verdere plan- en besluitvormingsfase. 

Hydrologische modellering 
Naast de ruimtelijke en financiële analyse zijn de maatregelpakketten ook hydrologisch doorgerekend. Doel 

hiervan was om de invloed van de maatregelen op de waterafvoer, berging en piekbelasting binnen het 

stroomgebied van de Noor inzichtelijk te maken. 

 

Om de modelstudie beheersbaar te houden, zijn de achttien maatregelen geclusterd in vier maatregelpakketten. 

Elk pakket vertegenwoordigt een samenhangende set maatregelen binnen een specifiek deel van het 

stroomgebied, waardoor het aantal benodigde simulaties beperkt bleef en de resultaten goed vergelijkbaar zijn. 

Per maatregelpakket is een modelvariant ontwikkeld en doorgerekend onder gelijke neerslagcondities (T=25 

scenario). De resultaten zijn vervolgens vergeleken met de huidige situatie om het effect van de maatregelen op 

afvoer, bergingscapaciteit en risicopanden naar benedenstrooms gelegen gebieden te bepalen. Deze exercitie is 

gevalideerd door Waterschap Limburg. 

 

Uitsnedes van de hydrologische modelleringsresultaten voor ieder maatregelpakket zijn opgenomen in bijlagen 1 

t/m 15.  In de hydrologische modelleringsresultaten zijn diverse gegevens verwerkt; de groene en paarse 

arceringen weergeven op deze kaar het verschil tussen het waterpeil in de modellering van het maatregelpakket 

en het waterpeil in de huidige situatie. Hierbij geldt: 

¶ groen = waterpeilverlaging ten opzichte van de huidige situatie; 

¶ paars = waterpeilverhoging ten opzichte van de huidige situatie. 
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Verder zijn zwarte pijlen weergeven met een streep dwars op de afstroomrichting; deze weergeven het totaal 

afstromend volume door de streep gedurende de T25 simulatie. Hierbij zijn vaak 2 getallen zichtbaar, waarbij 

het grootste getal de huidige situatie betreft en het kleinere getal het volume van afstromend water bij de 

modellering van het maatregelpakket betreft. 

 

Tot slot zijn gebieden gemarkeerd en voorzien van een getal; deze weergeven het volume van water dat zich 

begeeft in de waterschijf voor deze locatie. Hiermee worden gebufferde volumes geanalyseerd. 

 

De modeluitkomsten vormen een belangrijke bouwsteen voor de latere Multi Criteria Analyse. De modelresultaten 

bevestigen de onderlinge afhankelijkheid van maatregelen in het Noordal en laten zien dat maatregelen in de 

bovenstroomse gebieden een groot positief effect hebben op het beperken van de piekafvoer benedenstrooms. 

Samenvatting onderzoek maatregelpakketten 
Door het samenbrengen van ontwerpuitwerkingen, kostenramingen en hydrologische modelresultaten is een 

samenhangend en goed onderbouwd beeld ontstaan van de haalbaarheid, werking en meerwaarde van de 

verschillende maatregelpakketten.  De drie sporen vullen elkaar aan: 

¶ de ontwerpen maken de maatregelen concreet en ruimtelijk toetsbaar, 

¶ de ramingen geven inzicht in de investeringsbehoefte, en 

¶ de modellering toont de effectiviteit in het watersysteem. 

 

Deze combinatie maakt inzichtelijk hoe de maatregelen technisch functioneren, welke investeringen daarvoor 

nodig zijn en welke effecten zij daadwerkelijk opleveren voor het watersysteem en de omgeving.
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5 M AATREGELPAKKETTEN 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten, analyses en het ontwerpproces van Liquid Commons 

Noordal uiteengezet. In dit hoofdstuk worden de daaruit voortgekomen maatregelpakketten op hoofdlijnen 

beschreven. Samen vormen deze maatregelpakketten een gebiedsdekkende aanpak om de waterveiligheid, 

waterkwaliteit, natuurkwaliteit en landbouwkundige robuustheid in het Noordal te versterken. 

 

Op onderstaande totaaloverzichtskaart van de maatregelpakketten is in één oogopslag zichtbaar waar de 

verschillende maatregelpakketten liggen, hoe zij zich tot elkaar verhouden en op welke plekken zij aangrijpen op 

het watersysteem van de Noor en haar deelstroomgebieden. Deze kaart fungeert als ruimtelijk referentiekader bij 

het lezen van dit hoofdstuk. 

 

 
 

In de paragrafen hierna wordt voor ieder maatregelpakket een beknopte beschrijving gegeven. Daarbij wordt op 

hoofdlijnen ingegaan op de ligging, de functionele kern en de rol binnen het totale systeem. De volledige 

onderbouwing per maatregelpakket is opgenomen in een uitgebreid dossier in de bijlage bij deze rapportage. In 

deze dossiers zijn voor ieder maatregelpakket de volgende onderdelen uitgewerkt: 

¶ Aanleiding en doelstelling 

¶ Beschrijving van het maatregelpakket 

¶ Eigendomsituatie en betrokken partijen 

¶ Bijdrage aan systeemdoel 

 

Daarnaast bevat elk dossier: 

¶ een toelichting op de scoretoekenning per onderdeel van de Multi Criteria Analyse (MCA); 

¶ ŦƻǘƻΩǎ Ǿŀƴ ŘŜ ƘǳƛŘƛƎŜ ǎƛǘǳŀǘƛŜ Ǿŀƴ ŘŜ ƭƻŎŀǘƛŜΤ 

¶ kaartmateriaal met KLIC-laag ten behoeve van kabels en leidingen; 

¶ eigendomskaarten; 

¶ een hydrologisch modelbeeld van de huidige situatie; 

¶ en het hydrologisch modelleringsresultaat voor het betreffende maatregelpakket; 

¶ een kostenraming per maatregelpakket met een uiteenzetting van de verwachtte investeringskosten.  
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5.1 Maatregelpakket 1A & 1B ς Langen Akker (Plus) 

 

De Langen Akker vormt een cruciale schakel in het watersysteem van het Noordal, waar afstromend water vanaf 

de hoger gelegen hellingen van Bergenhuizen en Schey samenkomt voordat het richting de Noorbeemden 

stroomt. De bestaande buffers in Wesch kunnen deze toestroom bij hevige neerslag steeds minder goed 

ƻǇǾŀƴƎŜƴΣ ǿŀǘ ƭŜƛŘǘ ǘƻǘ ŜǊƻǎƛŜΣ ƻǾŜǊōŜƭŀǎǘƛƴƎ Ŝƴ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ǾƻƻǊ ƴŀǘǳǳǊ Ŝƴ ǿŀƴŘŜƭǇŀŘŜƴΦ Maatregelpakket Langen 

Akker (Plus) richt zich daarom op het vergroten en optimaliseren van deze bufferzone en het creëren van 
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aanvullende waterberging in de dalvlakte. Door de combinatie van nieuwe compartimenten, verbeterde in- en 

uitstroomvoorzieningen, verstevigde wandelpaden en herstel van cultuurhistorische elementen ontstaat één 

samenhangend systeem dat water vertraagd afvoert, infiltreert en de druk op de benedenstroomse natuurgebieden 

vermindert. 

 

De maatregelen dragen daarnaast bij aan een herkenbaar en aantrekkelijk landschap: nieuwe graften, hagen, 

poelen en boomgaarden versterken de biodiversiteit, verbeteren ecologische verbindingen en sluiten aan op de 

karakteristieke landschapsstructuren van het Noordal. De varianten 1A en 1B verschillen in schaal, waarbij 1A 

inzet op uitbreiding van de bestaande buffers en enkele dwarsdammen, en 1B een grotere dwarsdam over de 

volledige dalbreedte realiseert, met een beduidend grotere bergingscapaciteit. Beide varianten sluiten aan bij de 

beleidsdoelen van Waterschap Limburg en Natuurmonumenten, die samen met particuliere grondeigenaren een 

sleutelrol spelen in de uitvoerbaarheid. 

 

Hydrologisch levert het maatregelpakket aanzienlijke winst op: variant 1A vermindert de toestroom richting 

Wesch met circa 3.600 m³, terwijl variant 1B door een bergingsvolume van ongeveer 38.000 m³ zelfs een 

groot deel van de afvoerpiek van de Noor weet te dempen. Hierdoor neemt de waterveiligheid benedenstrooms 

merkbaar toe. Tegelijkertijd ontstaat een robuust en toekomstbestendig landschap met versterkte natuurwaarden, 

verbeterde waterkwaliteit door natuurlijke filtering, en een aantrekkelijker recreatief netwerk. Hoewel variant 1B 

een grotere ruimtelijke impact heeft en meer afstemming met particuliere eigenaren vraagt, behoren beide 

varianten tot de meest kansrijke maatregelen binnen het Noordal vanwege hun brede meerwaarde voor 

hydrologie, ecologie, landschap en beleving. 

5.2 Maatregelpakket 2A & 2B ς Waufsberg (Plus) 
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De Waufsberg vormt een belangrijke helling in het afstroomgebied van de Noor, maar kent momenteel geen 

voorzieningen om water te bufferen of te infiltreren. Bij hevige neerslag stroomt het water ongehinderd de helling 

af richting de lager gelegen zones van Wesch en de Noorbeemden, waardoor een snelle piekafvoer ontstaat en 

het benedenstroomse systeem zwaar wordt belast. Maatregelpakket Waufsberg (Plus) speelt hierop in door een 

reeks trapsgewijze buffercompartimenten en dwarse lijnelementen aan te leggen langs de natuurlijke stroombaan. 

Deze structuren vertragen en verspreiden het afstromend water, zorgen voor tijdelijke berging en bevorderen 

infiltratie in de bodem. Door deze ingrepen ontstaat een robuuste hellingzone die zowel hydrologisch als 

ecologisch beter functioneert en bovendien meer structuur en herkenbaarheid krijgt binnen het landschap. 

 

De bufferzones worden landschappelijk ingepast met natuurlijke oevers, beplanting en bosranden, waardoor het 

maatregelpakket naadloos aansluit op het natuurgebied van Natuurmonumenten. Tegelijk ontstaat ruimte voor 

nieuwe vochtige vegetaties, variatie in microhabitats en een fijnmaziger netwerk van groenstructuren. De 

toevoeging van een recreatieve wandelroute maakt het gebied toegankelijker en versterkt de beleving van de 

water- en natuurontwikkeling. Variant 2A richt zich op een reeks kleinere compartimenten in cascadevorm die 

zonder technische regelwerken functioneren en aansluiten bij het natuurlijke reliëf. Variant 2B vergroot de totale 

retentiecapaciteit door extra compartimenten en een bovenstrooms retentievlak toe te voegen, wat leidt tot een 

aanzienlijk grotere waterbergingscapaciteit maar ook extra afstemming met particuliere eigenaren vraagt en leidt 

tot een complexe inpassingsopgave voor de grote kades. 

 

Hydrologisch biedt de Waufsberg een grote meerwaarde doordat dit deelgebied tot nu toe geen waterberging 

kende. Variant 2A houdt circa 2.100 m³ water vast en levert vooral vertraging en infiltratie op, terwijl variant 2B 

met ongeveer 12.000 m³ het merendeel van de afvoergolf weet te temperen en daarmee de druk op de 

benedenstroomse zones aanzienlijk vermindert. Beide varianten sluiten aan op de beheerdoelen van 

Natuurmonumenten, liggen grotendeels op eigen terrein en versterken ecologische verbindingen tussen helling en 

dal. Door waterretentie te combineren met natuurontwikkeling, bodemverbetering en landschappelijke kwaliteit 

behoort de Waufsberg tot de meest kansrijke locaties binnen het Noordal, met een brede meerwaarde voor 

hydrologie, ecologie en recreatieve beleving. . 
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5.3 Maatregelpakket 3A & 3B ς Matsjedel (Plus)  

 

Het gebied Matsjedel vormt het westelijke deel van het stroomgebied van de Noor en kenmerkt zich door een 

afwisseling van hellingen, graften en restanten van oude boomgaarden. Hoewel het landschap rijk is aan 

natuurlijke en cultuurhistorische structuren, ontbreekt het aan voorzieningen die de afstroming bij hevige neerslag 

kunnen sturen. Water vanuit de hoger gelegen natuurpercelen stroomt nu grotendeels ongeremd richting Buffer 

Matsjedel, waar het afstromend water deels langs de bestaande buffers heen loopt. Maatregelpakket Matsjedel 

(Plus) richt zich daarom op het vergroten van het watervasthoudend vermogen door waterremmende elementen 

aan te brengen in de vorm van historische en ecologische structuren die het landschap van nature kenmerken, in 

combinatie met een geleiding vanaf de natuurpercelen van Natuurmonumenten naar Buffer Matsjedel. 

 

Het maatregelenpakket omvat onder meer het herstel en aanvullen van graften op de flanken, het aanbrengen van 

reliëf en verruwing in de bovenstroomse natuurpercelen en het verbeteren van de watergeleiding naar de 

bestaande buffercompartimenten. Door het terugbrengen van hoogstamboomgaarden, heggen en struweelranden 

ontstaat een fijnmaziger netwerk van groenstructuren dat waterafvoer vertraagt en ecologische verbindingen 

versterkt. In de plusvariant wordt een extra buffercompartiment toegevoegd in de laagte van het terrein, waarmee 

water langer kan worden vastgehouden voordat het het dal bereikt. Het gebied kent een gemengd 

eigendomsbeeld, maar het merendeel van de gronden is in eigendom van Natuurmonumenten en daarmee goed 

beschikbaar voor uitvoering. 

 

Hydrologisch heeft Matsjedel een ondersteunende, maar belangrijke rol binnen het systeem. De maatregelen 

verminderen de aanvoer naar de benedenstroomse waterbuffer en vergroten de benutting van de bestaande 

compartimenten. Hoewel de absolute bergingscapaciteit beperkt is, leidt de combinatie van reliëfaanpassingen, 

vegetatie en het extra compartiment tot merkbare vertraging van de afvoer. Ecologisch en landschappelijk zijn de 
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effecten sterk positief: graften, boomgaarden en structuurrijke vegetatie versterken het karakteristieke 

cultuurlandschap en bieden nieuwe kansen voor flora en fauna. De recreatieve waarde blijft beperkt omdat het 

gebied niet toegankelijk is, maar visueel draagt het maatregelpakket duidelijk bij aan herkenbaarheid en kwaliteit 

van het landschap. 

 

Met zijn combinatie van hydrologische werking, landschappelijk herstel en ecologische versterking vormt 

Matsjedel (Plus) een robuust en uitvoerbaar maatregelpakket dat grotendeels binnen eigendom van de 

projectpartners kan worden gerealiseerd. De varianten 3A en 3B verschillen slechts door het extra 

buffercompartiment bij 3B dat meer water vast kan houden maar ook een complexere landschappelijke inpassing 

kent. In beide gevallen versterkt Matsjedel de samenhang tussen helling en dal en draagt het maatregelpakket bij 

aan een beter functionerend watersysteem in het westelijk deel van het Noordal. 

5.4 Maatregelpakket 4 ς Pley 

 

De Pley vormt het centrale dorpsplein van Noorbeek en is een belangrijk knooppunt voor verkeer, verblijfsruimte 

en ontmoetingen. Door het grote aandeel verhard oppervlak en het ontbreken van een gescheiden 

hemelwaterstelsel stroomt bij hevige neerslag een aanzienlijke hoeveelheid water vanuit het zuidelijke en 

oostelijke deel van het dorp richting de Pley, om vervolgens naar Wesch af te vloeien. Dit zorgt voor extra 

belasting van het benedenstroomse systeem en leidt tot overlast bij de bekende waterknelpunten in Wesch. De 

maatregelen in dit pakket richten zich daarom op het wijzigen van de stromingsrichting in de dorpskern, zodat 

hemelwater niet langer naar Wesch wordt geleid, maar naar Altembroek, waar meer ruimte beschikbaar is voor 

waterberging. Hiermee wordt de afvoer functioneel herschikt zonder dat extra technische berging binnen de kern 

nodig is. 

 

De kern van het maatregelpakket bestaat uit een subtiele civieltechnische herprofilering van de Pley en de 

aangrenzende wegen. Door kleine hoogteaanpassingen aan rijbanen, trottoirs en goten ontstaat een nieuwe, 
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natuurlijke afstromingsrichting richting de Onderstraat en Altembroek. Een geleidingsgoot langs een deel van de 

Onderstraat zorgt ervoor dat het water veilig wordt afgevoerd naar de bestaande bufferlocatie buiten de 

bebouwde kom. Het dorpsbeeld blijft in grote mate behouden, maar de waterhuishouding wordt aanzienlijk 

gewijzigd doordat waterstromen zich niet langer bewegen naar knelpunten in en rondom Wesch. 

 

Het maatregelpakket ligt volledig binnen gemeentelijk eigendom en kent daardoor een hoge uitvoerbaarheid. De 

herinrichting biedt bovendien kansen om samen met bewoners en ondernemers te werken aan een veiligere en 

aantrekkelijkere dorpskern. Hydrologisch is het effect beperkt in termen van piekafvoervermindering, maar het 

maatregelpakket ontlast het kwetsbare benedenstroomse systeem en verlaagt daarmee het risico op lokale 

overlast. Omdat het ontwerp grotendeels aansluit op de bestaande infrastructuur en geen complexe technieken 

introduceert, blijft het beheer vergelijkbaar met de huidige situatie. Ecologische effecten blijven uit vanwege de 

volledig verharde context, maar het maatregelpakket draagt wel bij aan een nettere en functionelere inrichting 

van de dorpskern. Daarmee vormt de herprofilering van de Pley een robuuste no-regretmaatregel die 

verbeteringen aanbrengt in de hydrologische sturing en ruimtelijke kwaliteit van het stedelijke gebied in 

Noorbeek. 

5.5 Maatregelpakket 5 ς Instroomvoorziening Mheerelindje 

 

De weg Mheerelindje vormt een steil tracé waar bij regenval water vanuit het buitengebied richting het 

gelijknamige buffercompartiment van Waterschap Limburg stroomt. In de huidige situatie bereikt echter alleen de 

zuidelijke weghelft deze buffer: het water van de noordzijde wordt via kolken afgevoerd naar de leegloopleiding 

en komt daardoor niet in de berging terecht. Hierdoor blijft het buffercompartiment slechts deels benut, terwijl het 

juist bedoeld is om de volledige afvoer uit het bovenstroomse gebied op te vangen. Het maatregelpakket beoogt 

dit te herstellen door beide stroombanen samen te brengen en het hydrologisch systeem completer te laten 

functioneren. 

 

De ingreep bestaat uit het aanleggen van een duiker onder de weg of het aanbrengen van een lijngoot door dde 

weg, waarmee de afstroming van de noordzijde wordt overgevoerd naar de zuidzijde en direct kan instromen in 
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de bestaande buffer. Indien nodig kan een lichte verkanting van het wegdek worden toegepast om de 

toestroming verder te optimaliseren. Het betreft een eenvoudige civieltechnische ingreep die binnen de bestaande 

infrastructuur kan worden uitgevoerd, zonder reconstructie of ingrijpende aanpassingen. Omdat zowel de weg als 

de aangrenzende bermen in eigendom zijn van de gemeente en de buffer in beheer is bij Waterschap Limburg, 

is geen grondverwerving nodig en is de maatregel snel en soepel uitvoerbaar. 

 

Hoewel het maatregelpakket geen extra bergingscapaciteit toevoegt en geen direct effect heeft op 

piekafvoervermindering of risicopanden, verbetert zij wél de werking van de bestaande buffer door het water 

efficiënter te geleiden. Hiermee wordt het systeem robuuster en beter voorbereid op hevige neerslag. Ecologische, 

landschappelijke en recreatieve effecten blijven beperkt vanwege de grotendeels verharde en functionele context 

van de locatie. Het maatregelpakket is onderhoudsarm en vraagt slechts periodieke inspectie op verstoppingen. 

Daarmee vormt de Instroomvoorziening Mheerelindje een typische no-regretmaatregel: technisch eenvoudig, 

kostenefficiënt en direct bijdragend aan een betrouwbaarder functioneren van het watersysteem in de 

benedenrand van Noorbeek. 

5.6 Maatregelpakket 6 ς Instroomvoorziening Schimmelliggerweg 

 

De Schimmelliggerweg is een onverharde weg die bij regenval water afvoert richting een buffercompartiment van 

Waterschap Limburg. In de huidige situatie verlaat een deel van het afstromende water vlak vóór de buffer echter 

het wegprofiel en stroomt het een aangrenzend agrarisch perceel op. Hierdoor bereikt slechts een deel van het 

water het buffercompartiment, waardoor de bestaande berging niet optimaal wordt benut en het systeem minder 

effectief functioneert dan beoogd. Het maatregelpakket richt zich op het herstellen van deze stromingsroute, zodat 

het water daadwerkelijk in de buffer terechtkomt en de bestaande voorziening volledig kan doen waarvoor zij is 

ontworpen. 

 

De ingreep is technisch zeer eenvoudig: door de berm langs de weg ter hoogte van de buffer licht op te hogen, 

wordt voorkomen dat water de weg verlaat en naar het aangrenzende perceel afstroomt. Mogelijk is een kleine 
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aanpassing van de perceeltoegang nodig om een goede inpassing te garanderen, maar het wegprofiel zelf blijft 

volledig intact. Het maatregelpakket kan daardoor snel en binnen de bestaande eigendomsstructuren worden 

uitgevoerd. De weg en de berm zijn in beheer van de Gemeente Eijsden-Margraten en de buffer van 

Waterschap Limburg; enkel beperkte afstemming met de eigenaar van het naastgelegen agrarische perceel is 

nodig. 

 

Hoewel het maatregelpakket geen invloed heeft op piekafvoeren, bergingscapaciteit of risicopanden, verbetert zij 

wél de lokale werking van het systeem door de buffer daadwerkelijk te voeden met het water dat voor dit doel is 

bedoeld. Hierdoor wordt de bestaande infrastructuur efficiënter gebruikt en stijgt de betrouwbaarheid van het 

systeem, vooral bij hevige neerslag. Ecologische, landschappelijke en recreatieve effecten blijven minimaal door 

de kleinschalige aard en de locatie in een bermzone met beperkte natuurwaarde. De uitvoering is bovendien 

onderhoudsarm en toekomstbestendig, wat het maatregelpakket tot een typische no-regretoptimalisatie maakt 

binnen de bredere strategie van Liquid Commons Noordal: met gerichte, eenvoudige ingrepen de effectiviteit van 

het watersysteem stap voor stap vergroten. 

5.7 Maatregelpakket 7 ς Verruwing Noordflank Noorbeemden 

 

Aan de noordflank van de Noorbeemden bestaat een reeks plagpercelen die bij regenval water afvoeren richting 

het dal. Door het relatief kale terrein stroomt dit water snel en ongehinderd af, terwijl historische structuren zoals 

graften, hoogstamboomgaarden en hagen hier vroeger het landschap vormden en tegelijkertijd de afstroming 

temperden. Een deel van deze elementen is in de loop der jaren verdwenen. Met maatregelpakket Verruwing 

Noordflank wordt ingezet op het herstellen van deze structuren en het toevoegen van subtiel reliëf, om de 

waterafvoer te vertragen en de infiltratiecapaciteit van de helling te vergroten. 

 

De maatregelen omvatten het aanbrengen van reliëf op strategische plekken in de plagpercelen, gecombineerd 

met de terugkeer van historische graften die als natuurlijke drempels fungeren. Ook worden op karakteristieke 

locaties hoogstamboomgaarden, hagen en struweel toegevoegd om de helling te structureren en ecologische 

verbindingen te versterken. Deze ingrepen kunnen in samenhang worden uitgevoerd met geplande 
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plagwerkzaamheden, waardoor het terrein aansluitend hydrologisch stabieler wordt ingericht. Naast 

hydrologische stabiliteit, versterkt dit maatregelpakket teven de landschaps- en natuurwaarden van de percelen 

rondom de Noorbeemden. Omdat vrijwel het gehele gebied in eigendom is van Natuurmonumenten en de 

Provincie Limburg, kan het maatregelpakket volledig binnen het bestaande eigendomsbeeld worden gerealiseerd. 

 

Hoewel het maatregelpakket geen invloed heeft op de waterknelpunten binnen Noorbeek of Wesch en ook geen 

extra bergingsvolume creëert, verbetert zij lokaal de infiltratie, vermindert oppervlakteafstroming en draagt zij bij 

aan het vasthouden van sediment en nutriënten. De ecologische meerwaarde is groot: nieuwe 

landschapselementen voegen structuur en leefgebied toe zonder dat bestaande vegetatie hoeft te wijken. 

Landschappelijk sluit het maatregelpakket uitstekend aan op het traditionele cultuurlandschap van de 

Noorbeemden en versterkt zij de herkenbaarheid van het gebied. De uitvoering bestaat grotendeels uit het 

aanplanten en beheren van groenstructuren, waardoor het onderhoud goed past binnen het reguliere 

natuurbeheer. De verruwing van de noordflank vormt daarmee een strategische en duurzame maatregel die het 

natuurlijke, ecologische en visuele karakter van de Noorbeemden versterkt, met een hoge uitvoerbaarheid en 

directe meerwaarde voor het landschap. 

5.8 Maatregelpakket 8 ς Cascades Schey (Plus) 
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De hellingzone bij Schey, gevormd door de Rub-Delle-Grep en Helmes-Grep, is een van de weinige locaties in 

het Noordal waar Waterschap Limburg beschikt over een brede strook aaneengesloten eigendom op een 

hydrologisch strategische positie. Deze stroombanen voeren een aanzienlijk deel van het water af dat de tweede 

piekafvoer van de Noor bepaalt. Door het ontbreken van waterremmende elementen stroomt water hier snel af 

richting het dal, terwijl juist op deze plek de mogelijkheid bestaat om water te vertragen, tijdelijk te bergen en 

infiltratie te bevorderen. Maatregelpakket Cascades Schey benut deze kans door in de graslanden van het 

waterschap een trapsgewijs systeem te realiseren. 

 

De ingreep bestaat uit het aanleggen van lage drempels en dwarsdammetjes die samen natuurlijke cascades 

vormen, waardoor water in stappen wordt afgeremd en kan infiltreren in de ondergrond. Deze nature-based 

inrichting kan worden gecombineerd met herstel van cultuurhistorische elementen zoals graften en 

hoogstamboomgaarden op flankerende percelen, waardoor het maatregelpakket niet alleen hydrologisch 

functioneel is, maar ook bijdraagt aan het herstel van het historische landschap dat kenmerkend is voor het Zuid-

Limburgse heuvelland. In de plusvariant wordt hieraan een extra buffercompartiment toegevoegd, waarmee de 

totale bergingscapaciteit wordt vergroot. 

 

Het merendeel van het maatregelpakket ligt in eigendom van Waterschap Limburg, waardoor de kern van het 

maatregelpakket goed uitvoerbaar is. Alleen voor landschappelijke en ecologische uitbreidingen is afstemming 

met particuliere eigenaren nodig. Hydrologisch levert het maatregelpakket een duidelijke vertraging van de 

afstroming op en wordt de druk op het benedenstroomse systeem merkbaar verlaagd; in de plusvariant wordt 

circa 2.600 m³ piekafvoer gereduceerd. Tegelijkertijd profiteren waterkwaliteit en ecologie van de extra filtering, 

sedimentatie en de toevoeging van landschappelijke structuren, waardoor nieuwe habitats en verbindingen 

ontstaan binnen een agrarisch gedomineerd gebied. 

 

De cascades vragen enigszins ongebruikelijk onderhoud vanwege de combinatie van diverse kleinschalige hout- 

en steenstructuren op minder toegankelijke locaties te midden van een stroombaan. Visueel versterken de graften, 

hagen en boomgaarden de herkenbaarheid van het landschap, terwijl de cascades zelf landschappelijk kunnen 

worden ingepast. Daarmee vormen de Cascades Schey een unieke maar krachtig en goed uitvoerbaar 

maatregelpakket die hydrologische winst koppelt aan ecologische en landschappelijke meerwaarde, met een 

schaalbare opzet in varianten 8A en 8B. 
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5.9 Maatregelpakket 9 ς Boerenbuffer Huls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boerenbuffer Huls is een bijzonder onderdeel binnen Liquid Commons Noordal, omdat dit maatregelpakket niet 

afkomstig is uit het ontwerpteam, maar als initiatief van de perceeleigenaren zelf tijdens een bewonersavond. De 

locatie bevindt zich aan de plateaurand van Bergenhuizen, waar bij hevige buien aanzienlijke hoeveelheden 

water richting Wesch en weg ΨBergenhuizenΩ afstromen. In de huidige situatie verzameld dit water zich in een 

laagte en wordt dit water via een eenvoudige PVC-leiding afgevoerd, zonder noemenswaardige buffering of 

controle. Hierdoor bereikt veel water in korte tijd de dalvlakte, met extra belasting van de benedenstroomse 

knelpunten. Dit maatregelpakket heeft tot doel deze bestaande voorziening te herontwerpen tot een volwaardige 

buffer waarmee water tijdelijk kan worden vastgehouden, vertraagd en gereguleerd afgevoerd. 

 

Het ontwerp voorziet in een geoptimaliseerd buffercompartiment en een gecontroleerde leegloop via een leiding 

richting het voetpad aan de onderzijde van het perceel. Door deze herinrichting wordt een aanzienlijk deel van 

het afstromend water opgevangen voordat het richting Wesch stroomt, waardoor de piekafvoer op de steile 

helling vermindert. Hiermee krijgt de locatie een functie als remmend en bufferend element in de waterketen van 

Bergenhuizen naar de dalvlakte. Dat het maatregelpakket is ingebracht door de grondeigenaar zelf, draagt 

bovendien bij aan lokaal eigenaarschap en aan het draagvlak binnen de klankbordgroep van agrariërs. 

 

De uitvoering vindt grotendeels plaats op het perceel van de familie Huls, met een beperkte aansluiting op een 

wandelpad in eigendom van de gemeente. Hydrologisch heeft het maatregelpakket op gebiedsniveau een 

bescheiden effect, maar lokaal verbetert de afvoerstructuur duidelijk doordat circa 325 m³ water wordt 

afgevangen en 230 m³ kan worden gebufferd. Waterkwaliteit en ecologische meerwaarde blijven beperkt, 

omdat de maatregelen vooral technisch van aard is en het natuurlijke filterende effect in de laagte deels verdwijnt. 

De aanleg vraagt slechts een gematigde beheerinspanning, gericht op inspectie van de leegloop en het beheer 

van het wandelpad. 

 

Landschappelijk ligt de buffer grotendeels verscholen in het terrein. Hoewel het maatregelpakket functioneel en 

technisch van aard is, vormt zij een betekenisvolle schakel binnen het watersysteem: een kleinschalige, robuuste 

oplossing die wateroverlast benedenstrooms helpt beperken en tegelijkertijd laat zien hoe particulier initiatief en 

gebiedsgericht waterbeheer elkaar kunnen versterken binnen het Noordal. 
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5.10 Maatregelpakket 10 ς Buffer Bergenhuizen 

 

Het maatregelpakket Buffer Bergenhuizen richt zich op het onderbreken en temporiseren van de sterke afstroming 

die bij hevige neerslag vanaf het plateau van Bergenhuizen richting Wesch stroomt. Door de steile helling en de 

concentratie van meerdere stroombanen komt onderaan de helling grote hoeveelheden water samen, waardoor 

kwetsbare woningen in Wesch regelmatig worden belast. In de huidige situatie ontbreekt hier een structurele 

bergingsvoorziening. Het voorgestelde maatregelpakket creëert daarom een strategisch gelegen retentielocatie 

die het afstromend water vroegtijdig opvangt en vertraagd afvoert via de Hoogcrutslossing. 

 

Het maatregelpakket bestaat uit de aanleg van een nieuw buffercompartiment op een graslandperceel langs de 

weg Bergenhuizen. Hierbij wordt aan de onderzijde van het perceel een gronddam aangebracht die een 

compartiment vormt, terwijl aan de bovenzijde een instroomvoorziening het afstromend water van de weg en de 

aansluitende paden naar het compartiment leidt. Het ontwerp benut de natuurlijke hellingwerking, maar door de 

benodigde damconstructie is onderaan de helling een relatief omvangrijke ingreep vereist. Het water wordt na 

buffering gecontroleerd afgevoerd richting de Hoogcrutslossing, waardoor de belasting van de lagere delen van 

Wesch en de bufferzones van de Noorbeemden aanzienlijk afneemt. 

 

De uitvoering van het maatregelpakket vereist afstemming met de particuliere eigenaar van het perceel, omdat de 

beoogde locatie volledig op privaat terrein ligt. De weg en de openbare ruimte zijn in eigendom van de 

gemeente, maar het grootste deel van de ingreep vraagt overeenstemming over grondgebruik en beheer. Het 

pakket biedt tegelijkertijd duidelijke voordelen voor omwonenden door vermindering van lokale wateroverlast en 

een robuustere hydrologische structuur op de helling van Bergenhuizen. 

 

Hydrologisch levert het maatregelpakket een aanzienlijke bijdrage: circa 1.200 m³ water wordt lokaal gebufferd, 

wat neerkomt op ruim driekwart van de totale afstroming vanaf de helling. De constructie is technisch goed 

uitvoerbaar, zij het met een lagere landschappelijke inpasbaarheid door de zichtbare dam. De ecologische 

meerwaarde blijft beperkt, omdat het pakket primair functioneel van aard is. Wel kan met een slibdam enige 

filtering van sediment plaatsvinden. De duurzaamheid is groot door de robuuste constructie, maar de 
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belevingswaarde is gering door de landschappelijke ligging en het technische karakter. Als onderdeel van de 

bovenstroomse aanpak vormt de Buffer Bergenhuizen echter een belangrijke schakel in het verminderen van 

piekafvoeren richting Wesch en het vergroten van de systeembestendigheid van het Noordal. 

5.11 Maatregelpakket 11 ς Knelpunt Onderschey 

 

Het maatregelpakket voor Knelpunt Onderschey richt zich op een kwetsbare locatie binnen het Noordal, waar 

afstromend water uit meerdere bovenstroomse gebieden samenkomt tussen de bebouwing. Bij hevige neerslag 

kan ongeveer een derde van het totale afstromingsvolume van het Noordal door deze nauwe passage stromen. 

De bestaande duiker en het beperkte stroomprofiel voor de noodoverlaat zijn onvoldoende om piekafvoeren af te 

voeren, waardoor water tijdelijk stagneert en overlast veroorzaakt op de weg en rondom aangrenzende 

woningen. Tijdens de bewonersavonden is bevestigd dat deze problemen regelmatig optreden en tot zorgen 

leiden bij de omwonenden. 

 

Het maatregelpakket heeft als doel om water gecontroleerd langs de panden te leiden en instroom naar de 

woningen te voorkomen. De aanpak bestaat uit het creëren van een stroomprofiel waarmee water veilig om de 

bebouwing wordt geleid, het toevoegen van waterkerende elementen zoals lage gronddammen of waterkerende 

muren, en het realiseren van een noodoverlaat via de weg om extreme buien op te vangen. Deze combinatie 

zorgt ervoor dat water niet langer rechtstreeks richting tuinen en woonruimtes stroomt, maar via een robuuste route 

wordt doorgelaten naar benedenstroomse buffers. De maatregel vormt hiermee een essentiële schakel in het 

vergroten van de veiligheid voor bewoners die midden in de stroombaan liggen. 

 

De uitvoerbaarheid vraagt echter aanzienlijke afstemming, omdat het maatregelpakket grotendeels op particulier 

terrein wordt gerealiseerd, terwijl alleen de weg in eigendom is van de gemeente. Goede samenwerking met 

perceeleigenaren is noodzakelijk om tot een gedragen en technisch uitvoerbare inrichting te komen. Hydrologisch 

levert het pakket geen vermindering van piekafvoer of extra berging op; de meerwaarde zit volledig in het beter 

geleiden van water en het beschermen van kwetsbare panden. Met een investeringsomvang van circa  
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ϵ птоΦллл,- is het een relatief kostbaar pakket zonder duidelijke subsidiemogelijkheden, omdat het hoofdzakelijk 

functionele civieltechnische werkzaamheden betreft. 

 

De landschappelijke en ecologische effecten zijn beperkt, omdat de ingrepen voornamelijk uit technische 

constructies bestaan en nauwelijks bijdragen aan natuur- of landschapsontwikkeling. De duurzaamheidswaarde is 

matig, maar de robuustheid van de constructies maakt dat de oplossing langdurig effectief is. Voor bewoners 

levert het pakket wel een aantoonbare meerwaarde op: de kans op wateroverlast en schade rond woningen 

wordt sterk verkleind, waardoor dit maatregelpakket ondanks zijn beperkte systeemimpact een cruciale rol speelt 

in het verbeteren van de lokale veiligheid en leefbaarheid in Onderschey. 

5.12 Maatregelpakket 12 ς Extensivering run-off Zuidflank Noorbeemden 

 

Het maatregelpakket richt zich op twee run-off-punten aan de zuidrand van de Noorbeemden, waar tijdens 

hevige neerslag water en sediment vanuit agrarische percelen richting het Natura 2000-gebied stromen. Uit 

onderzoek door Antea (2018) blijkt dat deze punten structureel bijdragen aan nutriëntenaanvoer en 

kwaliteitsverlies in de lager gelegen natuurzone. Door maatregelen te treffen in de overgangszone tussen 

landbouw en natuur kan deze bronafstroming substantieel worden beperkt, terwijl tegelijkertijd het landschap en 

de ecologie worden versterkt. 

 

Het maatregelpakket combineert hydrologische en ecologische ingrepen in één samenhangende aanpak. Door 

extensivering van agrarisch gebruik direct tegen de natuurgrens neemt de uitspoeling van sediment en nutriënten 

af. Aan de voet van de helling wordt een ondiepe bufferzone aangelegd, waarin afstromend water tijdelijk kan 

worden vastgehouden en gecontroleerd kan infiltreren. Een dwars geplaatste swale vertraagt het water verder en 

vergroot de infiltratiecapaciteit van het gebied. Langs de bestaande bosrand wordt een mantelzoom met struiken 

en grasbegroeiing gerealiseerd, waardoor een zachte, ecologisch waardevolle overgang ontstaat tussen 

landbouw en natuur. Deze mantelzoom verbetert ook de filtering van oppervlakkige afstroming en versterkt de 

biodiversiteit aan de rand van het Natura 2000-gebied. De uitvoering vindt deels plaats op terreinen van 
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Natuurmonumenten en deels een agrarisch perceel dat momenteel particulier eigendom betreffen. Afstemming met 

deze eigenaar is daarbij nog noodzakelijk.  

 

De hydrologische impact is lokaal relevant: naar verwachting kan circa 500 m³ worden vastgehouden, waarmee 

ongeveer twee derde van het afstromend volume ter plaatse wordt opgevangen. Hoewel het pakket geen effect 

heeft op de knelpunten in Wesch of de centrale Noorbeemden, heeft het wel grote waarde voor waterkwaliteit in 

delen van de Noorbeemden, doordat sedimentatie en nutriëntenafvoer duidelijk afnemen. De extensivering en 

mantelzoom zorgen tegelijkertijd voor een robuuste ecologische verbinding en een landschappelijk herkenbare 

ƻǾŜǊƎŀƴƎǎȊƻƴŜΦ 5Ŝ ƪƻǎǘŜƴ ȊƛƧƴ ƎŜƳƛŘŘŜƭŘ ǘƻǘ ƘƻƻƎ όϵ сосΦлллύΣ ƳŀŀǊ ŘŜ ƪŀƴǎ ƻǇ ǎǳōǎƛŘƛšǊƛƴƎ Ǿƛŀ ²w[Σ 

landschapselementenregelingen en Natura 2000-ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ ƛǎ ƴŀŀǊ ǾŜǊǿŀŎƘǘƛƴƎ ƎƻŜd. De ingrepen zijn 

grotendeels natuurlijk en toekomstbestendig, met een beheerlast die past binnen regulier natuurbeheer. De 

belevingswaarde neemt subtiel toe door de groenere en natuurlijker ogende zuidflank van het gebied. 

5.13 Maatregelpakket 13 ς Buffer Vroelen 

 

Het maatregelpakket Buffer Vroelen is ontstaan vanuit signalen van bewoners en bevestigd door hydrologisch 

onderzoek. In het buurtschap Vroelen stroomt bij hevige neerslag een aanzienlijk volume water vanaf de steile 

helling ongehinderd richting woningen en het wegprofiel. Omdat langs de helling geen berging aanwezig is, 

bereikt deze afstroming in korte tijd zowel de bebouwing als de benedenstroomse stroombanen richting Buffer 

Sint Maartensweg, het centrum van Noorbeek en Wesch. Door het water op deze locatie vroegtijdig af te 

vangen, kan zowel lokale overlast worden verminderd als de druk op het bredere watersysteem worden 

verlaagd. 

 

Het maatregelpakket voorziet in de aanleg van een buffercompartiment in de laagte bij het voetpad tussen Hoeve 

De Peul en Vroelen. Door een gronddam aan te brengen ontstaat een gecontroleerde berging waar afstromend 

water tijdelijk wordt vastgehouden en vervolgens geleidelijk kan worden afgevoerd via de Hoogcrutslossing. Een 

lage geleidingsdam op de helling achter de woningen zorgt ervoor dat het water daadwerkelijk richting de buffer 

wordt geleid en niet langer ongecontroleerd via het maaiveld afstroomt. 
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De uitvoering vindt deels plaats op gemeentelijke gronden (wandelpad en talud) en deels op particulier terrein 

van de familie Huntjens. Voor daadwerkelijke realisatie is overeenstemming met deze grondeigenaar 

noodzakelijk. De koppeling met andere pakketten in het stroomgebied τ zoals Buffer Sint Maartensweg en 

Boerenbuffer Beijers τ versterkt bovendien de hydrologische samenhang en de spreiding van bergingscapaciteit 

hoger in het systeem. 

 

Hydrologisch kan circa 350 m³ water worden opgevangen, waarmee de volledige lokale stroombaan wordt 

onderbroken en de piekafvoer richting Wesch wordt verlaagd. Bij het eerstvolgende meetpunt benedenstrooms 

wordt circa 100 m³ minder water gemeten. Ecologische winst blijft gering doordat de ingreep vooral functioneel 

van aard is en plaatsvindt in bestaand struweel. Landschappelijk is de inpassing uitdagend vanwege de 

zichtbaarheid van de dam, al kan de omlegging van het wandelpad de beleving verbeteren door een 

aantrekkelijker routestructuur te creëren. Het pakket is robuust en technisch eenvoudig te beheren, met periodieke 

controles van vegetatie en uitstroomconstructie als belangrijkste beheerlast. 

5.14 Maatregelpakket 14 ς Rioolmaatregelen Wesch 

 

In Wesch bevindt zich een bergbezinkbassin (BBB) dat overtollig afvalwater in het rioolsysteem opvangt en 

sediment laat bezinken. Door de toenemende piekafvoer raakt de installatie echter te snel vol, waardoor circa vijf 

keer per jaar sterk vervuild rioolwater overstort op de Noorbeemden τ een duidelijke overschrijding van de 

KRW-norm van maximaal één overstort per vijf jaar. Het hydrologische en rioleringsonderzoek van Nelen & 

Schuurmans (2022) bevestigt dat de huidige capaciteit onvoldoende is en dat uitbreiding noodzakelijk is om 

verdere waterkwaliteitsachteruitgang te voorkomen. Het doel van dit maatregelpakket is dan ook het terugdringen 

van de overstortfrequentie en het verbeteren van de benedenstroomse waterkwaliteit. 

 

Er zijn twee oplossingsrichtingen: uitbreiding van het bestaande BBB in het grasveld in het centrum van Wesch, of 

de aanleg van een ondergrondse bergbezinkleiding tussen Noorbeek en Wesch. Bij de eerste variant kan de 

extra berging volledig binnen gemeentelijk eigendom worden gerealiseerd; bij de tweede variant is afstemming 
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met particuliere eigenaren vereist omdat dit deel van het leidingtracé over private gronden loopt. Beide varianten 

vergroten de rioolbergingscapaciteit en beperken de hoeveelheid overstortwater, maar verschillen sterk in 

eigendomssituatie. Maatregelpakket 14 is het meest technische pakket binnen het project en vraagt specialistische 

engineering en nauwe afstemming met rioolbeheerders én het waterschap. 

 

De uitbreiding van het stelsel kan circa 750 m³ extra berging opleveren, wat bij een T25-bui leidt tot ongeveer 

10% minder overstortwater richting de Noor. Daarmee wordt de belasting van het Natura 2000-gebied duidelijk 

verminderd, al blijft het volledig behalen van de KRW-norm binnen de huidige systeemgrenzen onhaalbaar. Met 

totale investeringskosten geraamd op ŎƛǊŎŀ ϵ нΣм ƳƛƭƧƻŜƴ ƛǎ Řƛǘ ŜŜƴ ƻƳǾŀƴƎǊƛƧƪŜ ƛƴƎǊŜŜǇ ǿŀŀǊǾƻƻǊ ƴŀǳǿŜƭƛƧƪǎ 

subsidiemogelijkheden bestaan. Ecologische verstoring blijft beperkt en tijdelijk, doordat de aanleg hoofdzakelijk 

ondergronds plaatsvindt. Bovengronds verandert het landschap nauwelijks; alleen enkele putdeksels blijven 

zichtbaar. Het voorkomen van toekomstige overstorten levert wel een grote verbetering van waterkwaliteit in 

Natura2000 g ebied Noorbeemden. 

 

Hoewel het maatregelpakket geen recreatieve of landschappelijke meerwaarde heeft, draagt het indirect sterk bij 

aan de leefomgeving: minder overstorten, minder vervuiling in de Noor en een robuuster rioleringssysteem dat 

beter bestand is tegen extreme buien. Het pakket vormt daarmee een noodzakelijke stap om de waterkwaliteit te 

verbeteren in het hart van de Noorbeemden. 

5.15 Maatregelpakket 15 ς Buffer Huntjens 

 

De Buffer Huntjens is oorspronkelijk ontwikkeld binnen het project Uitbreiding Buffer Sint Maartensweg van 

Waterschap Limburg, waar het als ontwerpvariant is uitgewerkt maar uiteindelijk niet is geselecteerd voor 

uitvoering. Na afronding van dat project heeft de perceelseigenaar opnieuw interesse getoond in het realiseren 

van een waterbergende voorziening op zijn terrein. De locatie heeft een strategische ligging in stroomgebied 2, 

waar een aanzienlijk deel van het afstromende water vanaf de hoger gelegen helling richting Noorbeek en 

Wesch beweegt. Door dit water hoog in het systeem af te vangen, kan de piekafvoer naar de lagergelegen 

knelpunten merkbaar worden beperkt. 
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Het maatregelpakket omvat de aanleg van een buffercompartiment door het aanbrengen van een grondwal aan 

de onderzijde en het afgraven van het talud bovenstrooms aan het voorziene buffercompartiment. Hierdoor 

ontstaat een effectieve berging waarin afstromend water tijdelijk kan worden vastgehouden voordat het 

gecontroleerd verder afstroomt richting de Sint Maartensweg. Door de koppeling met bestaande 

afwateringsroutes vormt de buffer een logische schakel binnen het bovenstroomse netwerk van 

retentievoorzieningen rondom Noorbeek. De werking is daarbij primair hydrologisch: het vasthouden, vertragen 

en doseren van water in een gebied waar momenteel geen bovengrondse berging aanwezig is. 

 

Het perceel waarop het buffercompartiment is voorzien, is volledig particulier eigendom van de familie Huntjens. 

De eerder uitgesproken bereidheid tot samenwerking biedt kansen, al is formele afstemming nog niet gestart. De 

nabijgelegen openbare weg valt onder beheer van de gemeente Eijsden-Margraten. Uitvoering kan relatief snel 

plaatsvinden indien overeenstemming wordt bereikt over grondgebruik en beheer. 

 

Het maatregelpakket draagt naar verwachting circa 500 m³ waterberging bij, waarmee ongeveer 40% van de 

lokale stroombaan wordt opgevangen; de rest stroomt via de weg bij Vroelen benedenstrooms. De hydrologische 

bijdrage is daarmee relevant op lokale schaal, met een dempend effect op de afvoer richting de kern van 

Noorbeek en Buffer Wesch. 

 

De ecologische impact blijft beperkt en grotendeels herstelbaar doordat vooral bestaand struweel wordt 

aangetast. Landschappelijk gezien is de inpassing een aandachtspunt vanwege de technische uitstraling van de 

dam, al kan beplanting verzachting bieden. Het maatregelpakket heeft geen recreatieve meerwaarde maar vormt 

een functioneel en toekomstbestendig element binnen een robuuster watersysteem van het Noordal 

 

Samenvatting maatregelpakketten 

Hoofdstuk 6 beschrijft een samenhangend pakket van vijftien maatregelpakketten (waarvan enkele plusvarianten) 

dat gezamenlijk moet zorgen voor een robuuster watersysteem in het Noordal. Op de totaaloverzichtskaart is in 

één beeld te zien waar de maatregelpakketten liggen, hoe zij elkaar ruimtelijk en hydrologisch aanvullen en op 

welke plekken zij aangrijpen op de Noor en haar deelstroomgebieden. De tekst in het hoofdstuk geeft per 

maatregelpakket een beknopte beschrijving van ligging, functionele kern en rol binnen het totale systeem, als 

basis voor bestuurlijke en strategische afwegingen. 

 

De maatregelpakketten variëren van grootschalige buffer- en cascadesystemen in de dalvlakte en op hellingen 

(zoals Langen Akker, Waufsberg, Matsjedel en Cascades Schey) tot verfijnde ingrepen in de dorpskern, 

infrastructuur en riolering (Pley, instroomvoorzieningen Mheerelindje en Schimmelliggerweg, rioolmaatregelen 

Wesch). Daarnaast zijn er bovenstroomse en flankerende maatregelpakketten die water vasthouden op hellingen 

en plateaus, run-off en nutriëntenstromen naar de Noorbeemden verminderen en de overgang tussen landbouw en 

natuur versterken (Boerenbuffer Huls, Buffer Bergenhuizen, Buffer Vroelen, Buffer Huntjens, Verruwing Noordflank, 

extensivering zuidflank). Knelpunt Onderschey richt zich specifiek op het veilig geleiden van water langs 

kwetsbare bebouwing. 

 

Voor elk maatregelpakket is in een apart bijlagedossier een uitgebreid pakket aan onderbouwing beschikbaar, 

met onder meer aanleiding en doelstelling, beschrijving, eigendomssituatie, bijdrage aan het systeemdoel, MCA-

ǎŎƻǊŜǘƻŜƭƛŎƘǘƛƴƎΣ ŦƻǘƻΩǎΣ ŜƛƎŜƴŘƻƳǎ- en KLIC-kaarten en hydrologische modelresultaten. In deze modelbeelden 

maken groene arceringen de zones met waterpeilverlaging en paarse arceringen de zones met 

waterpeilverhoging inzichtelijk, wat een belangrijk hulpmiddel vormt voor de integrale beoordeling in de Multi 

Criteria Analyse. 
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6 M ULTI CRITERIA ANALYSE 

Om de verschillende maatregellocaties en ontwerpvarianten objectief met elkaar te kunnen vergelijken, is binnen 

het project Liquid Commons Noordal een projectspecifieke Multi Criteria Analyse (MCA) opgesteld. De MCA is 

op maat ontwikkeld door het projectteam in nauwe afstemming met de bestuurders van alle betrokken partijen: 

Waterschap Limburg, Gemeente Eijsden-Margraten, Natuurmonumenten, Provincie Limburg en de LLTB. 

 

Doel van de MCA is om de effectiviteit, uitvoerbaarheid en meerwaarde van de voorgestelde maatregelen op 

een transparante, herleidbare en breed gedragen wijze te beoordelen. De methode maakt inzichtelijk waar 

maatregelen de grootste bijdrage leveren aan de projectdoelen, en waar investeringen het meest doelmatig zijn. 

Daarbij wordt niet alleen gekeken naar hydrologische prestaties, maar ook naar ecologische versterking, 

landschappelijke inpassing, duurzaamheid en uitvoeringskansen. De beoordeling is gebaseerd op kritische 

prestatie-ƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜƴ όYtLΩǎύ ŘƛŜ ƛƴ ƳŜŜǊŘŜǊŜ ǿŜrksessies door het projectteam zijn vastgesteld. Deze criteria zijn 

afgestemd met de samenwerkingspartners, zodat de MCA niet alleen technisch onderbouwd is, maar ook 

bestuurlijk en beleidsmatig draagvlak heeft. 

6.1 Opzet en structuur van de MCA 
De MCA is opgebouwd uit 9 hoofdcriteria, die ieder zijn onderverdeeld in subcriteria met afzonderlijke 

wegingen. Elk criterium vertegenwoordigt een belangrijke pijler binnen de integrale gebiedsopgave van het 

Noordal. De weging van de hoofd- en subcriteria is gezamenlijk vastgesteld door de projectpartners. De nadruk 

ligt op hydrologie, als kern van de wateropgave, terwijl kosten en eigendom bepalend zijn voor de praktische 

uitvoerbaarheid. De overige criteria (ecologie, landschap, duurzaamheid en beleving) brengen de ruimtelijke, 

ecologische en maatschappelijke meerwaarde in beeld. De hoofdcategorieën en hun subcriteria zijn als volgt 

uitgewerkt: 

Hydrologie 
Wegingsfactor: 10 

 

Beoordeelt de hydrologische effectiviteit van de maatregel op systeem- en locatieschaal. 

¶ Piekafvoer (20%) ς Vermindering en spreiding van piekafvoeren in de Noor. 

¶ Bergingscapaciteit (40%) ς Toename van berging, zowel bovengronds als ondergronds. 

¶ Risicopanden (40%) ς Vermindering van wateroverlast bij kwetsbare bebouwing en infrastructuur. 

Kosten 
Wegingsfactor: 5 

 

Afweging van financiële haalbaarheid en kostenefficiëntie. 

¶ Investeringskosten (75%) ς Totale aanleg- en uitvoeringskosten op basis van ramingen. 

¶ Subsidie-mogelijkheden (25%) ς Kansen op cofinanciering binnen bestaande regelingen of 

ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎΦ 

Eigendom 
Wegingsfactor: 5 

 

Geeft inzicht in uitvoeringskans op basis van grondpositie en beleidsmatige steun. 

¶ Reeds in bezit (50%) ς Mate waarin de benodigde gronden eigendom zijn van de projectpartners. 

¶ (Beleidsmatig) akkoord (50%) ς Mate waarin betrokken partijen beleidsmatig instemmen met uitvoering. 
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Waterkwaliteit 
Wegingsfactor: 5 

 

Beoordeelt de invloed van de maatregel op chemische en ecologische waterkwaliteit. 

¶ Filtering (65%) ς Vermindering van nutriënten- en verontreinigingslast door natuurlijke processen. 

¶ Aanvulling grondwater (35%) ς Verbetering van infiltratie en grondwateraanvulling in de kwelzones van 

de Noorbeemden. 

Beheer & Onderhoud 
Wegingsfactor: 3 

 

Beoordeelt de praktische uitvoerbaarheid en onderhoudsbehoefte. 

¶ Intensiteit (50%) ς Frequentie en omvang van het onderhoud. 

¶ Complexiteit (50%) ς Bereikbaarheid, toegankelijkheid en benodigde middelen. 

Ecologie 
Wegingsfactor: 3 

 

Beoordeelt de bijdrage van de maatregel aan bestaande en nieuwe natuurwaarden. 

¶ Bestaand (50%) ς Versterking van aanwezige ecologische waarden en biotopen. 

¶ Ontwikkelpotentie (50%) ς Mogelijkheden voor nieuwe natuurontwikkeling en verbinding van habitats. 

Landschap 
Wegingsfactor: 3 

 

Beoordeelt de ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische inpassing. 

¶ Inpasbaarheid (50%) ς Ruimtelijke samenhang met het heuvellandschap en dorpsranden. 

¶ Cultuurhistorie (50%) ς Herstel van karakteristieke landschapselementen zoals graften en boomgaarden. 

Duurzaamheid 
Wegingsfactor: 2 

 

Beoordeelt de toekomstbestendigheid van de maatregelen. 

¶ Natuurlijk materiaal (50%) ς Gebruik van duurzame, lokale en circulaire materialen. 

¶ Toekomstbestendigheid (50%) ς Weerbaarheid tegen klimaatverandering en lange levensduur. 

Belevingswaarde 
Wegingsfactor: 2 

 

Beoordeelt de belevingskwaliteit van maatregelen. 

¶ Recreatieve functie (50%) ς Verbetering van beleefbaarheid en toegankelijkheid voor bewoners en 

bezoekers. 

¶ Visuele versterking (50%) ς Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en esthetiek in het landschap. 

 

De maatregelen zijn vervolgens gescoord op een schaal van 1 tot 10. Elke score is onderbouwd met 

argumentatie uit ontwerp, hydrologische modellering en veldanalyse in de voorafgaande hoofdstukken. De tabel 

op de volgende pagina weergeeft het totaaloverzicht van de Multi Criteria Analyse met toegekende waarden. 

 

De Multi Criteria Analyse is ontwikkeld als een integraal en transparant afwegingskader dat de verschillende 

disciplines binnen het project verbindt. Door de gezamenlijke weging en afstemming tussen alle partners is een 

breed gedragen beoordelingssysteem ontstaan, waarin technische, ruimtelijke en maatschappelijke belangen 

samenkomen. Hieruit volgt een totaalscore per maatregelvariant.  
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Uiteindelijk schuilt de werkelijke kracht van de Multi Criteria Analyse niet uitsluitend in het weergeven van de 

totaalscore van de beoordeelde maatregelen, maar vooral in het systematisch en transparant inzichtelijk maken 

van de specifieke sterke en zwakke punten binnen de afzonderlijke beoordelingscategorieën per maatregel. 

Hierdoor ontstaat een verdiepend beeld van de achterliggende afwegingen, wat bijdraagt aan een beter 

onderbouwde en meer evenwichtige besluitvorming. 

6.2 MCA tabel 
De tabel van de Multi Criteria Analyse met de toegekende score per onderdeel is toegevoegd op de volgende 

pagina. De toegekende scores zijn per maatregelpakket onderbouwd voor ieder onderdeel. De onderbouwing is 

te raadplegen in de bijlagen van de individuele maatregelpakketten. 

Samenvatting Multi Criteria Analyse 
Binnen Liquid Commons Noordal is een projectspecifieke Multi Criteria Analyse (MCA) opgesteld om alle 

maatregellocaties en ontwerpvarianten objectief, transparant en breed gedragen te beoordelen. De MCA 

vergelijkt maatregelen op negen hoofdcriteria ς waaronder hydrologie, kosten, eigendom, waterkwaliteit, 

ecologie, landschap, duurzaamheid, beheer & onderhoud en belevingswaarde ς die zijn uitgewerkt in subcriteria 

met gezamenlijke wegingen van de projectpartners. De nadruk ligt op hydrologische effectiviteit, terwijl kosten, 

eigendom en ruimtelijke meerwaarde de uitvoerbaarheid en kwaliteit bepalen. Alle maatregelen zijn gescoord op 

een schaal van 1 tot 10, onderbouwd met ontwerpgegevens, hydrologische modellering en veldanalyse. De 

MCA vormt daarmee een integraal afwegingskader dat niet alleen totaalscores oplevert, maar vooral inzicht geeft 

in de sterke en zwakke punten per categorie.   
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7 RESULTATEN 

7.1 Hydrologische beschouwing 
De hydrologische modellering van Liquid Commons Noordal laat een helder en samenhangend beeld zien van 

de wijze waarop water door het systeem stroomt en hoe de maatregelpakketten deze dynamiek beïnvloeden. Het 

model is doorgerekend met een simulatie van een T25 normbui in het 3di model van het projectgebied. Op basis 

van de modelleringsresultaten en de onderbouwingen uit de afzonderlijke maatregelpakketten wordt inzicht 

gegeven in de wijze waarop elk pakket bijdraagt aan het verminderen van piekafvoeren, het beïnvloeden van 

risicopanden en het verbeteren van de doorstroming binnen het Noordal. Daarbij wordt zowel ingezoomd op de 

afzonderlijke pakketten als op hun samenhang in het totale watersysteem. De beschouwing vormt daarmee de 

inhoudelijke basis voor de integrale beoordeling van effecten en de uiteindelijke systeemprestatie van de 

maatregelpakketten 

Maatregelpakketten met grootste systeemimpact 

Langen Akker ς 1A en 1B 
Het gebied Langen Akker vormt een cruciale schakel in het bovenstroomse afwateringssysteem. In variant 1A 

wordt circa 3.600 m³  water vastgehouden, wat zorgt voor een merkbare verlaging van de piekafvoer, zij het 

zonder invloed op risicopanden. 

 

De PLUS-variant (1B) vormt een schaalvergroting met uitzonderlijk systeemrendement: circa 38.000 m³ water 

wordt geborgen, waarmee ongeveer twee derde van de volledige piekafvoer van de Noor wordt gedempt. 

Hierdoor vallen twee regionale risicopanden weg. Deze variant is van grote betekenis voor de waterveiligheid en 

vormt de dominante hydrologische maatregel binnen het gehele projectgebied. 

Waufsberg ς 2A en 2B 
De Waufsberg vormt een intensief afstromende helling die momenteel nog geen waterremmende structuren kent. 

¶ Variant 2A bergt circa 2.100 m³ , goed voor een matige tot redelijke bijdrage aan piekvertraging. 

¶ Variant 2B, de PLUS-variant, bergt circa 11.900 m³ , waarmee een groot deel van de afvoergolf wordt 

afgetopt. 

In deze variant vervalt één regionaal risicopand, doordat de piek in de afvoer wordt verminderd tot een niveau 

dat lokaal beheersbaar is. De cascades en buffervlakken zorgen bovendien voor langdurige infiltratie en 

spreiding van water in de ondergrond. 

Cascades Schey ς 8A en 8B 
Het droogdal van Schey is een hydrologisch sleutelgebied vanwege de invloed van het stroomgebied op een 

groot deel van de tweede piekafvoer van de Noor. 

¶ Variant 8A levert circa 1.500 m³  reductie en zorgt ervoor dat één risicopand vervalt. 

¶ De PLUS-variant (8B) vergroot dit effect substantieel: 

circa 2.600 m³ reductie en circa 2.000 m³ extra berging (ongeveer 20% van het lokale volume), 

waarbij opnieuw één risicopand vervalt. 

Hoewel de absolute berging kleiner is dan bij Langen Akker of Waufsberg, is de ligging van Schey hydrologisch 

op een strategische locaties met directe invloed op de tweede afvoergolf. 
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Maatregelpakketten met middelgrote effecten 
 

Buffer Bergenhuizen ς 10 
Een strategische buffer op de helling die circa 1.200 m³ opvangt (circa 75% van de lokale afstroming). 

Hierdoor vervalt één risicopand, doordat de afvoer naar de huizenzone in Wesch sterk wordt verminderd. 

Matsjedel ς 3A en 3B 
Het gebied ligt redelijk ver benedenstrooms in het Noordal nabij de Belgische grens, waardoor systeeminvloed 

beperkt is. De stroombaan mondt halverwege het stroomgebied van de Noor in uit in de Noorbeemden. 

¶ Variant 3A bergt circa 1.000 m³ . 

¶ Variant 3B verhoogt dit naar circa 1.400 m³ . 

Beide varianten bieden ondersteuning, maar hebben geen effect op risicopanden doordat deze niet aanwezig 

zijn stroomgebied liggen. 

Buffer Vroelen ς 13 
Deze buffer houdt circa 350 m³  vast en reduceert benedenstrooms ongeveer 100 m³ . Ook hier vervalt één 

risicopand, doordat het water niet langer ongecontroleerd richting de woningen stroomt in Vroelen. 

Buffer Huntjens ς 15 
Dit pakket biedt circa 500 m³  berging en vertraagt circa 40% van de lokale afstroming. Hoewel er geen 

risicopanden worden beïnvloed, vormt de buffer een betekenisvolle schakel in de bovenstroomse vertraagketen 

richting Sint-Maartensweg in Noorbeek. 

Extensivering Zuidflank ς 12 
De locatie ligt ver benedenstrooms in het Noordal en is gelegen op de rand van uit in de Noorbeemden, waar 

het 2 run-off punten mitigeert. Met circa 500 m³  aan lokale buffering draagt dit pakket bij aan infiltratie en 

vermindering van sedimentaanvoer, maar niet aan vermindering van risicopanden.  

Optimaliserende maatregelpakketten 

Herprofilering Pley ς 4 
De maatregel verlegt de overlaststroom uit de dorpskern van Noorbeek, maar voegt geen berging toe. 

Het hydrologische model toont een eǾŜƴǘǳŜƭŜ ǾŜǊŜǊƎŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ǊƛǎƛŎƻΩǎ, maar deze kunnen worden gemitigeerd 

door een nadere detailering van het ontwerp. 

Instroomvoorzieningen ς 5 en 6 
Deze pakketten verbeteren de toevoer naar bestaande buffers: 

¶ Mheerelindje: circa 600 m³  wordt alsnog effectief benut. 

¶ Schimmelliggerweg: stroming wordt gecorrigeerd zodat de bestaande buffer correct wordt gevoed. 

Geen effect op risicopanden, maar wel essentieel voor systeemoptimalisatie. 

Knelpunt Onderschey ς 11 
De maatregel houdt zich uitsluitend bezig met het veilig geleiden van water rondom bebouwing. 

9Ǌ ǿƻǊŘǘ ƎŜŜƴ ōŜǊƎƛƴƎ ƎŜǊŜŀƭƛǎŜŜǊŘΤ ƛƴǾƭƻŜŘ ƻǇ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ƛǎ ŀŦƘŀƴƪŜƭƛƧƪ Ǿŀƴ ƻƴǘǿŜǊǇΣ ƳŀŀǊ ȊƻƴŘŜǊ ǊŜŘǳŎǘƛŜ ƛƴ 

modelresultaten. 

Rioolmaatregelen Wesch ς 14 
Een uitbreiding van circa 750 m³  berging binnen het rioolstelsel leidt tot ongeveer 10% minder overstortwater. 

Geen beïnvloeding van hydrologische pieken in het landschap, maar grote winst voor waterkwaliteit. 

Overige maatregelpakketten 
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Verruwing Noordflank Noorbeemden ς 7 
Dit pakket ligt benedenstrooms, tegen de Belgische grens, op een locatie waar geen directe invloed bestaat op 

de waterknelpunten in Noorbeek of Wesch. Er wordt geen bergingsvolume toegevoegd, en het pakket heeft 

geen invloed op risicopanden. 

Conclusie 
In de maximale PLUS-combinatie ontstaan de volgende effecten: 

¶ circa 45.000 m³ piekafvoervermindering binnen het Noordal; 

¶ vier risicopanden vervallen door directe verlaging van hydraulische druk; 

¶ de grootste bijdrage komt van Langen Akker PLUS, gevolgd door Waufsberg PLUS en Cascades Schey 

PLUS. 

 

De maatregelpakketten zorgen gezamenlijk voor een grote afname van de piekafvoer en een uitgebreider 

systeem met diverse aaneengeschakelde waterremmende, -kerende en vasthoudende elementen op strategische 

locaties in de droogdalen van het Noordal. Dit resulteert in een meerfasig, veerkrachtig watersysteem waarin 

zware buien beter worden opgevangen, pieken worden gedempt en kwetsbare natuurgebieden en panden beter 

worden beschermd. 

Samenvatting hydrologische beschouwing 
De hydrologische modellering van Liquid Commons Noordal laat zien dat vooral de bovenstroomse PLUS-

varianten τ Langen Akker, Waufsberg en Cascades Schey τ de systeemwerking bepalen. Deze pakketten 

reduceren gezamenlijk een zeer groot deel van de piekafvoer, waarbij Langen Akker PLUS alleen al circa 

38.000 m³ bergt en meerdere risicopanden wegneemt. Waufsberg PLUS en Schey PLUS leveren aanvullende 

piekafvoerreducties van respectievelijk circa 11.900 m³ en 2.600 m³ en verminderen ieder één risicopand. 

Deze ingrepen liggen op strategische locaties in de droogdalen en vormen de kern van de bovenstroomse 

vertraagketen. 

 

De middelgrote pakketten τ Bergenhuizen, Vroelen, Huntjens, Matsjedel en de Extensivering Zuidflank τ 

versterken deze keten door lokaal water vast te houden, afstroming te vertragen en in enkele gevallen 

risicopanden te reduceren. Optimaliserende en functionele pakketten zoals Pley, Mheerelindje, 

Schimmelliggerweg, Onderschey, Wesch en Verruwing Noordflank verbeteren vooral de geleiding, benutting of 

kwaliteit van bestaande systemen. In maximale PLUS-combinatie realiseren de maatregelpakketten gezamenlijk 

circa 45.000 m³ piekafvoervermindering, het vervallen van vier risicopanden en een aanzienlijk robuuster 

ǿŀǘŜǊǎȅǎǘŜŜƳΣ ǿŀŀǊƛƴ ŀŦǾƻŜǊǇƛŜƪΣ ǊƛǎƛŎƻΩǎ Ŝƴ ƪǿŜǘǎōŀŀǊƘŜƛŘ Ǿŀƴ ƴŀǘǳǳǊƎŜōƛŜŘŜƴ ŀŀƴǘƻƻƴōŀŀǊ ǿƻǊŘŜƴ 

verminderd. 

 

7.2 Vaststelling voorkeursvariant 
De partners binnen Liquid Commons Noordal ς Natuurmonumenten, Waterschap Limburg, Gemeente Eijsden-

Margraten, Provincie Limburg en de LLTB ς staan gezamenlijk voor de opgave om het Noordal 

toekomstbestendig, waterrobuust en klimaatresilient in te richten. Hoewel de wettelijke norm voor waterveiligheid 

in het gebied is gebaseerd op een T25-bui, kiezen de partners er bewust voor om verder te kijken dan de 

minimale norm. In de beschouwing van de maatregelpakketten zijn klimaatverandering, extremere regenpatronen 

en lokaal geconcentreerde buien meegewogen in de vaststelling van een voorkeursvariant. Hierdoor wordt niet 

alleen gekeken naar de huidige normen, maar wordt ook geanticipeerd op de toekomst. 

 

Het projectgebied kent een grote variatie aan afstroomroutes, knelpunten en eigenaren. Daardoor is de opgave 

per definititie gebiedsdekkend en meerlagig. Binnen deze context erkennen de projectpartners dat enkelvoudige, 

geïsoleerde ingrepen niet tot een robuust toekomstbeeld leiden. De kracht van het project schuilt juist in de 

onderlinge samenhang van de maatregelpakketten en de manier waarop zij elkaar versterken ς van buffer tot 

helling, van dorp tot droogdal, van run-offpunt tot rioolstelsel. Vanuit deze filosofie is expliciet afstand genomen 
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Ǿŀƴ ΨŎƘŜǊǊȅ ǇƛŎƪƛƴƎΩ. In plaats daarvan is gekozen om in te zetten op het totaal aan maatregelpakketten dat in 

deze rapportage aan bod komt. Hiermee wordt het volledige spectrum aan systeemkansen benut en daarmee de 

totale weerbaarheid van het Noordal vergroot.  

 

De hydrologische modellering toont dat de grootste systeemwinst ontstaat door de PLUS-varianten van Langen 

Akker, Waufsberg en Cascades Schey te combineren met ondersteunende en optimaliserende pakketten elders in 

het dal. Deze combinatie levert circa 45.000 m³ piekafvoervermindering, vermindert vier risicopanden en creëert 

een meerfasig en veerkrachtig watersysteem dat beter bestand is tegen extreme buien. Door ook de middelgrote 

en optimaliserende pakketten mee te nemen ς zoals de buffers Bergenhuizen, Huntjens en Vroelen, de 

instroomvoorzieningen, Pley en Wesch ς ontstaat een uitgebreid netwerk van waterremmende, -geleidende en     

-bergende elementen dat het gehele Noordal bedient. Dit netwerk is essentieel om het gebied te wapenen tegen 

zowel langdurige buien als zeer intense weerssituaties. 

 

De voorkeursvariant levert meerwaarde op diverse schaalniveaus. Door eenvoudige en kleinschalige maatregelen 

te combineren met complexere technische maatregelpakketten aan de bestaande infrastructuur en het 

bergbezinkbassin te Wesch, wordt het gehele systeem van begin tot eind geoptimaliseerd om de gedeelde 

opgaven van projectpartners in het Noordal gezamenlijk aan te pakken.  

 

Voor natuur wordt de verbinding tussen natte en droge systemen versterkt, neemt de nutriëntenbelasting af en 

ontstaan structurele kansen voor biodiversiteit. De maatregelpakketten creëren en versterken landschapselementen, 

groenstructuren en lijnelementen verspreid door het projectgebied. Ook worden karakteristieke cultuurhistorische 

elementen voor het Noordal zoals graften en boomgaarden hersteld. De duurzaamheid neemt toe doordat 

gekozen wordt voor natuurlijke materialen, infiltratie, bodemverbetering en het versterken van sponswerking. Ook 

de belevingswaarde van het gebied groeit door herkenbare structuren, beter functionerende wandelroutes en een 

robuust en veilig landschap. Het pakket biedt bovendien een sterke adaptieve waarde: het systeem kan zowel 

natte extremen als drogere periodes beter opvangen, wat past bij de klimaatverwachtingen van de komende 

decennia. 

 

Op basis van de gezamenlijke ambities, de hydrologische onderbouwing, de klimaatrelevantie en de integrale 

meerwaarde kiezen de projectpartners daarom voor de maximale variant: de voorkeursvariant die bestaat uit de 

volledige set aan maatregelpakketten. Deze variant biedt het breedste draagvlak, het hoogste adaptieve 

vermogen en de grootste robuustheid voor het Noordal. 
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8 V ERV OLGTRAJECT 

8.1 Organisatie 
De eerstvolgende stap in het proces is het gezamenlijk besluit binnen de stuurgroep over de intentie om de 

geselecteerde maatregelen verder uit te werken richting uitvoering. In dit besluit wordt tevens een selectie gemaakt 

en vastgelegd van de maatregelen die worden meegenomen naar de volgende fase van planuitwerking. Deze 

keuze vormt het uitgangspunt voor de verdere technische en bestuurlijke voorbereiding van de uitvoering. De 

besluitvorming en vervolgstappen worden gedragen door de samenwerkende partijen: de gemeente Eijsden-

Margraten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Natuurmonumenten en de LLTB. 

8.2 Grondverwerving 
Voor de uitvoering van verschillende maatregelen is (gedeeltelijke) verwerving van particuliere gronden of het 

afsluiten van gebruiksovereenkomsten noodzakelijk. De gesprekken met betrokken grondeigenaren worden 

voortgezet en waar mogelijk vastgelegd in intentieovereenkomsten. Een tijdige start van deze gesprekken is 

essentieel om de ontwerpmogelijkheden, hydrologische effectiviteit en uitvoerbaarheid van maatregelen te kunnen 

waarborgen. Het grondverwervingsproces wordt parallel aan de planuitwerking gevoerd, zodat ontwerpkeuzes 

tijdig kunnen worden afgestemd op eigendomsposities en ruimtelijke mogelijkheden. 

8.3 Financiering 
Om de uitvoering te kunnen realiseren willen de partners grond, kennis en kunde en tijd naast een financiële 

inspanning beschikbaar stellen. Dit is echter onvoldoende voor de realisatie van alle maatregelen. Daarom wordt 

ingezet op het nader onderbouwen adhv. de laatste inzichten en tijdelijke financieringsmogelijkheden (zoals 

subsidies voor natuur, landschapselementen en onrendabele investeringen binnen bedrijfsvoering) van de 

investeringskosten. Voor beheer en vergoeding van diensten wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden in 

bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer en de inzet van vrijwilligers. Ook zullen lokale grondgebruikers worden 

ingezet waar kansrijk voor het uitvoeren van beheer voor overige grondgebruikers en bezitters. De partners willen 

als slotsƻƳ ŘŜ ƪƻǎǘŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ ΨǘƻǘŀƭŜΩ ǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎ ŘǊŀƎŜƴ ƻƳŘŀǘ ƳŜǘ ŘŜ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ƳŜŜǊǾƻǳŘƛƎ ŘƻŜƭōŜǊŜƛƪ 

ƻƴǘǎǘŀŀǘ ŘƛŜ ƻƻƪ ōŜǘŜƪŜƴƛǎ ƘŜŜŦǘ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ΨŜƛƎŜƴΩ- doelbereik. 

8.4 Omgevingscommunicatie en terugkoppeling 
De communicatie met de omgeving blijft een belangrijk onderdeel van het proces. Bewoners, grondeigenaren en 

andere belanghebbenden worden actief geïnformeerd over de resultaten van de variantenafweging, de geplande 

vervolgstappen en de verdere uitwerking van de maatregelen. Een terugkoppelingsmoment wordt georganiseerd 

om de voortgang te delen en aandachtspunten vanuit de omgeving op te halen. Dit draagt bij aan een beter 

begrip van de projectdoelen en voorkomt onnodige bezwaren of negatieve beeldvorming in latere fasen. 

Terugkoppeling wordt beschouwd als een structureel onderdeel van het omgevingsmanagement. 

8.5 Verkennende en conditionerende onderzoeken 
Om de planuitwerking te verdiepen en de vergunningen voor te bereiden, dienen diverse conditionerende 

onderzoeken uitgevoerd te worden. Deze onderzoeken dienen niet enkel als randvoorwaarde voor uitvoering, 

maar ook als inhoudelijke onderbouwing voor de verfijning van ontwerpen en actualisering van de kostenraming. 

 

Het gaat om de volgende onderzoeken: 

¶ Verkennend natuuronderzoek 
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¶ Nader soortenonderzoek (seizoensafhankelijk) 

¶ Stikstofberekeningen 

¶ Archeologisch onderzoek 

¶ OOO -onderzoek (ontplofbare oorlogsresten) 

¶ Bodemonderzoek 

¶ GPS-terreinmetingen 

 

De resultaten worden geïntegreerd in de nadere planuitwerking en vormen de basis voor de uiteindelijke 

vergunningsaanvragen. 

8.6 Nadere planuitwerking per ontwerplocatie 
Op basis van de resultaten uit de MCA en de conditionerende onderzoeken worden de ontwerpuitwerkingen per 

maatregel verder verfijnd. Per locatie worden de profielen, bergingscapaciteit, in- en uitlaatconstructies en 

landschappelijke inpassing uitgewerkt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan onderhoudsaspecten, veiligheid 

en uitvoerbaarheid. Deze fase vormt de schakel tussen planvoorbereiding en realisatie en levert de benodigde 

informatie voor vergunningen, aanbesteding en uitvoering.  

 

In aansluiting hierop wordt aanbevolen om een bouwteamconstructie op te zetten, bestaande uit projectpartners, 

adviseurs en aannemers. Het bouwteam zorgt voor directe afstemming tussen ontwerp en uitvoering, waardoor 

keuzes sneller kunnen worden getoetst op uitvoerbaarheid en kosten. Deze werkwijze bevordert een efficiënte 

doorlooptijd tot realisatie en voorkomt herontwerp of stagnatie tijdens de uitvoering. 

8.7 Vergunningentraject 
Na afronding van de planuitwerking en de conditionerende onderzoeken worden de benodigde vergunningen 

aangevraagd. De doorlooptijd van deze trajecten kan per maatregel verschillen, afhankelijk van complexiteit en 

benodigde onderbouwing. Door vroegtijdige afstemming met de betrokken bevoegde gezagen kan overlap 

worden voorkomen en kan een samenhangende vergunningenstrategie worden gevolgd, waarin gecoördineerde 

behandeling of bundeling van aanvragen mogelijk wordt gemaakt. Hierin kunnen bestaande ontheffingen in het 

ruimtelijk spoor benut worden door vergunningem door een van de partners te laten aanvragen. 

8.8 Contractvorming en aanbesteding 
Na afronding van de planuitwerking en het vergunningentraject volgt de fase van contractvorming en 

aanbesteding. In deze fase worden de bestekken opgesteld, de aanbestedingsstrategie bepaald en uitvoerende 

partijen geselecteerd. Hierin kan gebruik gemaakt worden van de beschikbare raamovereenkomsten van de 

projectpartners om een efficïent proces te borgen. De aanbesteding wordt afgestemd op de uitvoeringsplanning, 

ecologische randvoorwaarden en mogelijke stikstofbeperkingen. Door tijdig te schakelen binnen het bouwteam 

kunnen knelpunten worden voorkomen en kan de overgang naar uitvoering zonder onderbreking plaatsvinden. 

Samenvatting vervolgtraject 
Het vervolgtraject richt zich op een bestuurlijk besluit binnen de stuurgroep over welke maatregelen worden 

doorontwikkeld richting uitvoering. Parallel hieraan worden grondverwervingsgesprekken met particuliere 

eigenaren voortgezet, blijft actieve omgevingscommunicatie essentieel en worden diverse conditionerende 

onderzoeken (zoals natuur, bodem, stikstof en archeologie) uitgevoerd ter voorbereiding van ontwerp en 

vergunningen. De ontwerpuitwerking wordt per locatie verfijnd, waarbij een bouwteamconstructie wordt 

aanbevolen om ontwerp en uitvoerbaarheid optimaal op elkaar af te stemmen. Na afronding van onderzoeken 

en ontwerpen volgt het vergunningentraject, waarna contractvorming, besteksopstelling en aanbesteding 

plaatsvinden om de overgang naar uitvoering soepel te laten verlopen.
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9 wL{L/hΩ{ 

Tijdens het vervolgtraject blijven er onzekerheden bestaan die invloed kunnen hebben op de planning, kosten en 

kwaliteit van het project. 5Ŝ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪǎǘŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ȊƛƧƴ ƘƛŜǊƻƴŘŜǊ ǎŀƳŜƴƎŜǾŀǘ Ŝƴ ǘƻŜƎŜƭƛŎƘǘΦ 

9.1 Ecologie 
Het Noordal kent hoge natuurwaarden met een aanzienlijke kans op aanwezigheid van beschermde soorten. 

Naast het initiële verkennende natuuronderzoek zijn aanvullende soortenonderzoeken noodzakelijk, die uitsluitend 

binnen specifieke seizoensperioden kunnen worden uitgevoerd. Deze seizoensgebonden afhankelijkheid kan 

leiden tot verschuivingen in planning en langere doorlooptijden, vooral bij de aanvraag van ontheffingen. De 

effecten liggen vooral op tijd (vertraging) en kwaliteit (uitvoerbaarheid). 

9.2 Vergunningen 
De vergunningentrajecten kennen een aanzienlijke doorlooptijd en zijn gevoelig voor aanvullende 

informatieverzoeken of wijzigende inzichten. Vanuit het bevoegd gezag kunnen voorschriften worden opgelegd, 

zoals ecologische compensatie of aanvullende monitoring. Daarnaast bestaat het risico op bezwaar of beroep 

vanuit de omgeving. Dit kan niet alleen tot vertraging leiden, maar ook tot negatieve beeldvorming richting project 

en partners. De effecten zijn merkbaar op tijd, geld en reputatie. 

9.3 Stikstof 
Een deel van de maatregelen ligt nabij Natura 2000-gebieden. Tijdens de uitvoering kan de stikstofdepositie de 

grenswaarden overschrijden, wat leidt tot aanvullende eisen of beperkingen zoals elektrisch materieel of 

emissiebeperkende maatregelen. De effecten zijn merkbaar op tijd (vergunningstrajecten) en geld (hogere 

uitvoeringskosten). 

9.4 Bodemkwaliteit 
Op basis van ervaringen uit eerdere projecten van Kragten in het Noordal bestaat het vermoeden dat de 

bodemkwaliteit op verschillende locaties verontreinigd is met verhoogde zinkgehalten. Ontgraven gronden kunnen 

daardoor beperkt herbruikbaar zijn binnen het projectgebied. Afvoer van verontreinigde grond leidt tot hogere 

afvoerkosten en extra administratieve lasten en kan vertraging geven bij het verkrijgen van een grondstromenplan. 

De effecten zijn zichtbaar op geld (hogere storttarieven) en tijd (logistieke planning). 

9.5 Grondverwerving 
Voor diverse maatregelen is verwerving van particuliere gronden nodig. Wanneer verwerving niet tijdig slaagt, 

kan dit de effectiviteit en uitvoerbaarheid van maatregelen beperken. Onderhandelingen kunnen stokken op prijs 

of voorwaarden. De effecten zijn zichtbaar op kwaliteit (verminderd effect), tijd (vertraging) en geld (hogere 

aankoopkosten). 

9.6 Afhankelijkheid van derden 
Voor enkele maatregelen is samenwerking met externe partijen noodzakelijk, zoals nutsbeheerders of Enexis. 

Wanneer werkzaamheden aan kabels of leidingen moeten worden uitgevoerd, kan de projectplanning 

afhankelijk zijn van hun interne procedures. W achttijden voor uitvoering kan oplopen tot circa twee jaar. 

De effecten liggen vooral op tijd (wachtperiode derden) en kwaliteit (gefaseerde uitvoering). 
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{ŀƳŜƴǾŀǘǘƛƴƎ ǊƛǎƛŎƻΩǎ 
±ƻƻǊ ƘŜǘ ǾŜǊǾƻƭƎǘǊŀƧŜŎǘ ƛǎ ƘŜǘ ȊƛƴǾƻƭ ƻƳ ŀŀƴŘŀŎƘǘ ǘŜ ƘƻǳŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ŀŀƴǘŀƭ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ŘƛŜ ŘŜ ǇƭŀƴƴƛƴƎΣ ƪƻǎǘŜƴ Ŝƴ 

uitvoerbaarheid kunnen beïnvloeden. Vanuit ecologisch perspectief blijft het belangrijk om rekening te houden met 

seizoensgebonden soortenonderzoek, omdat deze tijdvakken de voortgang kunnen bepalen en mogelijk tot 

verschuivingen leiden. Ook het vergunningstraject vraagt om alertheid: aanvullende eisen, 

compensatieverplichtingen of eventuele bezwaren uit de omgeving kunnen de doorlooptijd verlengen én het 

draagvlak onder druk zetten. In het thema stikstof is het raadzaam om vroegtijdig de beperkingen en aanvullende 

eisen te verkennen die bij maatregelen nabij Natura 2000-gebieden kunnen gelden. Voor bodemkwaliteit is het 

verstandig om vroegtijdig duidelijkheid te verkrijgen, omdat grond met een slechte bodemkwaliteit zal leiden tot 

hoge kosten. Daarnaast verdient grondverwerving blijvende aandacht; tijdige en constructieve gesprekken met 

eigenaren vergroten de kans op succesvolle overeenstemming en voorkomen situaties waarin ontwerpopties 

noodgedwongen worden beperkt. Tot slot is het goed om te anticiperen op afhankelijkheden van derden, zoals 

nutsbeheerders, omdat hun planning en capaciteit directe invloed kan hebben op de uitvoeringsvolgorde en 

doorlooptijd.
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10 AANBEV ELINGEN 

5Ŝ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ǘƻƴŜƴ ŀŀƴ Řŀǘ ŜŜƴ ƛƴǘŜƎǊŀƭŜ Ŝƴ ƎƻŜŘ ŀŦƎŜǎǘŜƳŘŜ ŀŀƴǇŀƪ ƴƻƻŘȊŀƪŜƭƛƧƪ ƛǎ ƻƳ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ [ƛǉǳƛŘ 

Commons Noordal efficiënt richting uitvoering te brengen. Onderstaande aanbevelingen zijn opgesteld om 

ǊƛǎƛŎƻΩǎ ǘŜ ōŜǇŜǊƪŜƴ Ŝƴ ŘŜ ǾƻƻǊōŜǊŜƛŘƛƴƎ ǘŜ ǾŜǊǎǘŜǊƪŜƴΦ 

10.1 Ecologie 
Start zo spoedig mogelijk met een uitgebreid ecologisch onderzoek, zodat aanvullende soortenonderzoeken tijdig 

kunnen worden ingepland en de benodigde gegevens beschikbaar zijn voor vergunningaanvragen. 

10.2 Vergunningen 
Voer vroegtijdig overleg met de bevoegde gezagen over de benodigde onderzoeken, de volgorde van 

aanvragen en de mogelijkheden voor gecoördineerde behandeling. Besteed daarnaast binnen het 

omgevingsmanagement extra aandacht aan terugkoppeling richting de omgeving om negatieve beeldvorming en 

bezwaarprocedures te voorkomen. 

10.3 Stikstof 
Reserveer een financiële post voor stikstofgerelateerde kosten en onderzoek de mogelijkheid om ontheffing te 

verkrijgen op basis van de ecologische meerwaarde van het project voor het Natura 2000-gebied. 

10.4 Bodemkwaliteit 
Voer bodemonderzoek vroegtijdig uit en stem ontwerp en grondverzet af op de resultaten. Neem een 

risicoreservering op voor afvoerkosten wanneer grond niet herbruikbaar blijkt binnen het projectgebied. Daarnaast 

inzetten op een gesloten grondbalans per maatregel 

10.5 Grondverwerving 
Start het verwervingsproces tijdig en organiseer een voorlichtingsmoment vanuit de ontwerpers om met 

grondeigenaren een goed beeld te vormen van benodigde en beschikbare gronden. Door ontwerp en 

verwerving in samenhang af te stemmen kan de kwaliteit en efficiëntie van maatregelen worden vergroot. 

10.6 Beheer & Onderhoud 
Neem het onderdeel beheer en onderhoud tijdig mee in de verdere planuitwerking. Door in een vroeg stadium 

een programma van eisen op te stellen voor het toekomstige beheer, kunnen ontwerp- en kostenwijzigingen in 

latere fasen worden voorkomen. Een vroegtijdige betrokkenheid van de beheerder leidt bovendien tot een 

efficiënter ontwerpproces en beter afgestemde maatregelen. 

10.7 Detaillering inrichting 
Reserveer ruimte in planning, budget en grondverwerving voor de nadere detaillering van de inrichting van de 

maatregelen. Deze detaillering is mede afhankelijk van het omgevingsproces en de bevindingen van de 

conditionerende onderzoeken. Door deze ruimte expliciet in te bouwen, blijft flexibiliteit behouden in de 

ontwerpfase zonder de projectvoortgang te vertragen. ). 
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Samenvatting aanbevelingen 
De aanbevelingen richten zich op een zorgvuldige voorbereiding van de volgende projectfase, waarbij 

vroegtijdig starten centraal staat. Het is verstandig om het ecologisch onderzoek tijdig te initiëren, 

vergunningen vroeg af te stemmen met bevoegde gezagen en stikstofgerelateerde kosten en eisen vooraf te 

verkennen. Ook wordt aanbevolen om bodemkwaliteit vroeg duidelijk te krijgen en hier financieel rekening 

mee te houden. Voor grondverwerving is een proactieve en gezamenlijke benadering richting eigenaren 

belangrijk, zodat ontwerp en verwerving parallel kunnen optrekken. Verder is het waardevol om beheer & 

onderhoud al in de ontwerpfase mee te nemen en hiervoor een programma van eisen op te stellen. Tot slot is 

het raadzaam om tijd, budget en ruimte te reserveren voor nadere detaillering, zodat het ontwerp kan 

inspelen op inzichten uit onderzoeken en het omgevingsproces zonder de voortgang te belemmeren. 
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BIJLAGE 1A & 1B ς LANGEN AKKER (PLUS) 
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Aanleiding en doelstelling 
De Langen Akker vormt een centraal onderdeel van het stroomgebied van de Noor en speelt een sleutelrol in het 

bufferen van afstromend hemelwater vanuit de hoger gelegen hellingen van Bergenhuizen, Schey en de 

aangrenzende landbouwpercelen. De bestaande buffercompartimenten in Wesch zijn hierbij cruciaal voor het 

opvangen van deze afstroming, maar worden bij hevige neerslag steeds vaker zwaar belast. De huidige 

compartimenten zijn relatief klein, ondiep en niet optimaal ingericht om het piekdebiet te verwerken. Hierdoor 

ǘǊŜŜŘǘ ōƛƧ ŜȄǘǊŜƳŜ ōǳƛŜƴ ƻǾŜǊōŜƭŀǎǘƛƴƎ ƻǇΣ ƳŜǘ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ƻǇ ŜǊƻǎƛŜΣ ǿŀǘŜǊƻǾŜǊƭŀǎǘ Ŝƴ ŀŀƴǘŀǎǘƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ 

natuurwaarden in de benedenstroomse Noorbeemden. 

 

Daarnaast is erosie zichtbaar op de wandelpaden rond de Sint Maartensweg en bij de kruising tussen de 

leegloop van het tweede en derde compartiment. Deze erosie tast niet alleen de toegankelijkheid aan, maar 

beïnvloedt ook de gecontroleerde afvoer naar de buffers. 

Het doel van deze maatregel is om het piekdebiet dat vanuit meerdere deelstroomgebieden samenkomt, te 

vertragen, tijdelijk te bergen en waar mogelijk te laten infiltreren voordat het water de Noorbeemden bereikt. 

Beschrijving van de maatregel 
De maatregel Langen Akker (plus) richt zich op het herinrichten en vergroten van de bestaande bufferzone in 

Wesch, gecombineerd met het realiseren van een nieuw retentiegebied op de dalvlakte van de Langen Akker. 

Hiermee wordt het hydrologische systeem aanzienlijk versterkt en ontstaat een robuuste overgangszone tussen de 

helling en het beekdal. 

De maatregel bestaat uit: 

¶ Vergroting van de bestaande buffercompartimenten, waarbij de compartimenten opnieuw worden 

gedimensioneerd met een groter bergingsvolume, steilere taluds en verbeterde in- en 

uitstroomvoorzieningen; 

¶ Aanleg van nieuwe buffercompartimenten op de dalvlakte, met een natuurlijke inrichting die bijdraagt 

aan ecologische diversiteit en landschappelijke kwaliteit; 

¶ Versterken natuurkwaliteit door uitbreiding van groenelementen in het gebied. 

¶ Herprofileren en verstevigen van uitgespoelde wandelpaden, zodat deze zowel toegankelijk blijven als 

functioneren als gecontroleerde afwateringsbanen richting de buffers; 

¶ Herstel van cultuurhistorische landschapselementen zoals graften en hoogstamboomgaarden, in 

samenhang met de inrichting van de bufferzones; 

¶ Afstemming met de plagpercelen van Natuurmonumenten om de infiltratiecapaciteit en de ecologische 

verbindingen tussen de helling en het dal te versterken. 

 

De ruimtelijke uitwerking zorgt voor een landschappelijk herkenbaar geheel waarin hydrologie, ecologie en 

cultuurhistorie elkaar versterken. De inrichting met natuurlijke oevers, poelen, houtige elementen en een gelaagde 

beplanting draagt bij aan een robuust watersysteem én een aantrekkelijk landschap voor recreanten. 

 

Er zijn twee varianten van deze maatregel uitgewerkt: 

¶ Variant 1A ς Optimalisatie buffercompartimenten en waterretentie Langen Akker: 

Deze variant combineert de uitbreiding van de bestaande buffers met de aanleg van kleinere 

dwarsdammen in de laagte rondom de Hoogcrutslossing. 

Door de dalvlakte te combineren met de noordhelling, vooral rondom de plagpercelen van 

Natuurmonumenten, ontstaat een samenhangend systeem dat afstromend water opvangt en infiltreert. 

Het ontwerp versterkt tegelijkertijd de landschappelijke identiteit door de herintroductie van graften en 

hoogstamboomgaarden. 

¶ Variant 1B ς Maximale variant met dwarsdam door de dalvlakte: 

In deze variant wordt één grote dwarsdam over de volle breedte van de dalvlakte gerealiseerd, 

waarmee het totale bergingsvolume toeneemt tot circa 38.000 m³. 
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Deze oplossing heeft een zeer groot hydrologisch effect, maar vraagt meer ruimte en ingrepen in 

percelen van derden. 

Eigendom situatie en betrokken partijen 
De maatregel bevindt zich op een locatie met een complex eigendomsbeeld, waarbij meerdere partijen 

betrokken zijn. 

¶ De buffercompartimenten in Wesch zijn in beheer bij Waterschap Limburg. 

¶ De wandelpaden en instroomvoorzieningen langs de Sint Maartensweg vallen grotendeels onder 

gemeentelijk beheer. 

¶ De bovenstroomse percelen op de helling zijn grotendeels in eigendom van Natuurmonumenten. 

¶ De dalvlakte ten zuiden van de Hoogcrutslossing bestaat uit agrarische percelen in particulier 

eigendom. 

Om het volledige potentieel van de maatregel te benutten, is samenwerking tussen deze partijen essentieel. 

Binnen de bestaande eigendomsstructuren kan reeds een groot deel van de maatregel worden gerealiseerd, 

maar met betrokkenheid van particuliere grondeigenaren kan de hydrologische werking aanzienlijk worden 

vergroot. 

Bijdrage aan systeemdoel 
De maatregel Langen Akker (plus) vormt een strategisch knooppunt binnen het hydrologisch systeem van het 

Noordal. De ligging op de overgang van de helling naar het beekdal maakt het mogelijk om de samenkomende 

afstroming vanuit meerdere deelgebieden tijdelijk te bufferen. Hierdoor kan de piekafvoer richting de Noor 

aanzienlijk afnemen en worden benedenstroomse gebieden τ met name de Noorbeemden τ beter beschermd 

tegen overbelasting en erosie. 

 

Naast de hydrologische winst levert de maatregel een belangrijke bijdrage aan: 

¶ Landschappelijke versterking door herstel van graften, hagen en boomgaarden; 

¶ Realisatie van natuurdoelen in het Langen Akker gebied; 

¶ Recreatieve beleving door herstel van wandelroutes en verbetering van toegankelijkheid; 

¶ Cultuurhistorisch behoud door herstel van karakteristieke landschapselementen. 

 

De Langen Akker kan daarmee worden beschouwd als één van de meest kansrijke locaties binnen het 

projectgebied, met een groot effect op piekafvoer reductie en een brede meerwaarde voor het landschap, de 

natuur en de beleving van het Noordal. 

Beoordeling Multi Criteria Analyse voor maatregel 1A 

Hydrologie 
De maatregel zorgt voor een reductie van circa 3.600 m³ afstromend water richting Wesch en de 

Noorbeemden, ongeveer 10 procent van de aanvoer. Hierdoor wordt de piekafvoer merkbaar verlaagd, vooral 

op systeemniveau. De bergingscapaciteit per compartiment is beperkt en er worden geen risicopanden 

beïnvloed. 

Kosten 
5Ŝ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎ ōŜŘǊŀŀƎǘ ŎƛǊŎŀ ϵ слнΦлллΦ 5Ŝ ƪƻǎǘŜƴ ȊƛƧƴ ƛƴ ǾŜǊƘƻǳŘƛƴƎ ǘƻǘ ŘŜ ǎŎƘŀŀƭ Ŝƴ ŎƻƳǇƭŜȄƛǘŜƛǘ Ǿŀƴ ŘŜ 

maatregel. Er wordt verwacht dat subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn via regelingen voor 

landschapselementen of de WRL-regeling; dit betreft echter een verwachting en geen zekerheid. 
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Eigendom 
Alle gronden liggen in eigendom van Waterschap Limburg en Natuurmonumenten. Er is geen grondverwerving 

nodig en de maatregel past binnen de beleidsdoelen van beide partijen. De eigendomssituatie vormt daardoor 

geen belemmering voor uitvoering. 

Waterkwaliteit 
De maatregel draagt bij aan verbetering van de waterkwaliteit. De combinatie van dammen, beplanting en 

greppels zorgt voor natuurlijke filtering van nutriënten en sediment. Tevens wordt de infiltratie gestimuleerd, wat 

bijdraagt aan de aanvulling van ondiep grondwater. 

Beheer & Onderhoud 
Het beheer vraagt regelmatige inzet door de aanwezigheid van meerdere elementen met uiteenlopende functies. 

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit maaien, inspecteren en klein herstel, en zijn technisch eenvoudig. 

Het onderhoud kan grotendeels binnen de bestaande beheerstructuren van Waterschap Limburg en 

Natuurmonumenten worden uitgevoerd. 

Ecologie 
De maatregel verhoogt de ecologische waarde door aanleg van hagen, graften en poelen in een gebied dat nu 

voornamelijk uit grasland bestaat. Dit versterkt biodiversiteit en verbindt bestaande natuurstructuren. De ingreep 

kent beperkte negatieve effecten tijdens aanleg en biedt langdurige ecologische winst. 

Landschap 
De maatregel sluit goed aan op het bestaande reliëf en perceelpatroon. Door herstel van graften en 

boomgaarden wordt het historische cultuurlandschap versterkt. De landschappelijke inpassing is vanzelfsprekend, 

hoewel enkele instroomconstructies niet uit natuurlijke materialen worden uitgevoerd. 

Duurzaamheid 
De inrichting is robuust en toekomstgericht. De dammen en beplanting hebben een lange levensduur en dragen 

bij aan klimaatadaptatie door het lokaal vasthouden van water. Kleine erosieschades kunnen in de toekomst 

eenvoudig worden hersteld. 

Belevingswaarde 
De maatregel verhoogt de belevingswaarde door verbeterde wandelroutes, een nieuw rustpunt en de versterking 

van de groene structuur. De toename van hagen en boomgaarden maakt het landschap herkenbaarder en 

aantrekkelijker voor bezoekers en bewoners. 

 

Beoordeling Multi Criteria Analyse voor maatregel 1B 

Hydrologie 
De maatregel heeft een zeer groot hydrologisch effect. Circa 38.000 m³ water wordt tijdelijk vastgehouden in 

een groot buffercompartiment, waarmee ongeveer twee derde van de afvoerpiek van de Noor wordt gedempt. 

Het risico voor benedenstroomse panden neemt daardoor merkbaar af. De maatregel levert een substantiële 

bijdrage aan het verbeteren van de waterveiligheid en het verminderen van piekafvoeren. 

Kosten 
5Ŝ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎ ōŜŘǊŀŀƎǘ ŎƛǊŎŀ ϵ фомΦлллΦ 5Ŝ ƪƻǎǘŜƴ ȊƛƧƴ ƘƻƎŜǊ Řŀƴ ōƛƧ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭ м! ŘƻƻǊ ŘŜ ǎŎƘŀŀƭ Ŝƴ ŘŜ 

benodigde grondwerken. Er wordt verwacht dat subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn, onder meer via 

regelingen voor landschapselementen en de WRL-regeling. Dit betreft een verwachting, geen zekerheid. 
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Eigendom 
Het grootste deel van het gebied is in eigendom van Waterschap Limburg en Natuurmonumenten. Ten zuiden 

van de stroombaan liggen enkele particuliere kavels waarvoor nog afstemming moet plaatsvinden. De maatregel 

sluit aan bij de beleidsdoelen van beide grondeigenaren, maar de eigendomssituatie vraagt nog formele 

overeenstemming. 

Waterkwaliteit 
De maatregel draagt sterk bij aan waterkwaliteitsverbetering. De aanwezigheid van vegetatie, dammen en 

beplanting zorgt voor filtering van afstromend water en vermindert de toevoer van sediment en nutriënten. De 

buffer verhoogt bovendien de infiltratie naar het ondiepe grondwater. 

Beheer & Onderhoud 
De beheerlast is relatief hoog door de omvang van het gebied en de variatie aan landschapselementen. 

Onderhoudswerkzaamheden bestaan uit inspectie, maaibeheer, herstel van beplanting en periodieke controle 

van de bufferdam. De uitvoering is technisch eenvoudig maar vraagt structurele capaciteit. 

Ecologie 
De maatregel versterkt de biodiversiteit en ecologische samenhang door aanleg van nieuwe hagen, graften en 

poelen in aanvulling op bestaande natuurkernen. Negatieve effecten tijdens aanleg zijn gering en tijdelijk. De 

ecologische ontwikkelpotentie wordt als hoog beoordeeld. 

Landschap 
De maatregel past in het bestaande reliëf en versterkt het cultuurhistorische karakter van het gebied. De grote 

bufferdam vormt een landschappelijk aandachtspunt; in vervolgfases dient deze glooiender in het landschap te 

worden ingepast om een onnatuurlijke uitstraling te voorkomen. 

Duurzaamheid 
De inrichting is robuust en toekomstbestendig. De bufferdam heeft een lange levensduur en draagt bij aan 

klimaatadaptatie. Enkele constructies worden niet volledig met natuurlijke materialen uitgevoerd, maar dit beperkt 

de duurzaamheid slechts in geringe mate. 

Belevingswaarde 
De maatregel vergroot de recreatieve waarde door verbetering van wandelroutes en toevoeging van een rustpunt. 

De toename van hagen en boomgaarden verbetert het aanzicht van het dal. De zichtbare bufferdam vraagt nog 

aandacht voor landschappelijke verfijning om optimaal in de omgeving op te gaan. 
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Huidige situatie (Kragten, 2024) 



 

  87  

  
 

 
Huidige situatie (Kragten, 2024) 
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Eigendommen ter plaatse van Langen Akker (Kragten, 2025) 

 

 
Eigendommen ter plaatse van Buffer Wesch (Kragten, 2025) 
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Hydrologisch T25 model huidige situatie met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Langen Akker (Kragten, 

2025)  

 

 
Hydrologisch T25 model huidige situatie met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Buffer Wesch (Kragten, 

2025)  
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Hydrologisch T25 model van maatregel 1A met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Langen Akker 

(Kragten, 2025) 

 
Hydrologisch T25 model van maatregel 1B met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Langen Akker 

(Kragten, 2025) 

 
KLIC kaartmateriaal met WL persriolering (paarse arcering) ter plaatse van Langen Akker (Kadaster, 2025) 
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Project: Liquid Commons
Betreft: Globale investeringsbegroting
Door: D. Maas
Status: Concept
Versie: v0.1
Datum: 12-09-2025

Prijspeil: juni 2025

BOUWKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Vervangen deklaag steegje Sint Maartensweg 1 m2 49,63қНННННННННННННННННННН 345 m2 17.120,63қННННННННННН 
Frezen teerhoudend asfalt; 50mm 1 m2 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Vervoeren naar vergunde inrichting t.b.v thermisch reinigen 0,05 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of acceptatiekosten teerhoudend asfalt 0,125 ton 55,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. kleeflaag 1 m2 1,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. deklaag van asfaltbeton 0,125 ton 250,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen gronddam (hmax=1m) met uitkomende grond + kleipakket d=0,5m; inhoud=7m3/m1 | klei=3,5m3/m11 m 197,85қННННННННННННННННН 50 m 9.892,50қНННННННННННННН 
Grond ontgraven uit bekleding; br=10m, d=0,5m (H) 5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken en verdichten in kern 3,5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Klei leveren, aanbrengen en verdichten in bekleding 3,5 m3 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken en verdichten in bekleding 5 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren gronddam 11 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien gronddam met dijkmengel; brtotaal=11m 0,11 are 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen graft, br=10m, dmax. 0,5m 1 m 71,00қНННННННННННННННННННН 900 m 63.900,00қННННННННННН 
Loswerken bestaande ondergrond d.m.v. frezen 0,1 are 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond ontgraven uit bekleding (H) 5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken in aanvulling 5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren graft 10 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien graft met kruiden- en faunarijk graslandmengsel 0,1 are 45,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

(Her)profileren bestaande leegloop 1 m2 2,00қНННННННННННННННННННННН 100 m2 200,00қННННННННННННННННН 
Loswerken bestaande ondergrond d.m.v. frezen 0,01 are 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren bestaande leegloop 1 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien leegloop met nader te bepalen grasmengsel 0,01 are 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen instroom en/of leegloop uit basalton, incl. grondwerk en funderingslaag 1 m2 142,83қННННННННННННННННН 125 m2 17.853,91қННННННННННН 
Grond ontgraven uit bekleding / cunet, d=0,35m 0,35 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar plaats van herverwerken; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 0,175 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ tijdelijk deponeren op locatie van herverwerking 0,175 m3 1,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar vergunde inrichting; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 0,175 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of accepatiekosten, klasse Industrie 0,298 ton 12,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bekistingslaag uit folie in cunet 1 m2 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. funderingslaag uit beton; d=0,15m 0,15 m3 200,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. verhardingslaag uit basalton; h=0,2m 1 m2 75,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Voegen basalton 1 m2 25,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Op hoogte brengen bestaande putafdekking 1 st 500,00қННННННННННННННННН 2 st 1.000,00қНННННННННННННН 

Aanbrengen beplanting langs nieuwe graft; bosplantsoen 1,5 x 1,5m; strookbreedte ca 2 m 1 m 6,36қНННННННННННННННННННННН 900 m 5.720,00қНННННННННННННН 
L.e.a. bosplantsoen 0,889 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg bosplansoen 0,889 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet bosplantsoen 0,089 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen haag; haagplantsoen; 1-rijig; gemengde limburgse haag; 7 st/m1 1 m 50,05қНННННННННННННННННННН 1500 m 75.075,00қННННННННННН 
L.e.a. haagplantsoen 7 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg haagplansoen 7 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet haagplantsoen 0,7 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰНŔŰНĤŸůĲŰƖŔŢбНқΝΡΜЯрНƓĲƖНĤŸŸůНũĲƻĲƖċŰƣŔĲ1 st 240,00қННННННННННННННННН 80 st 19.200,00қННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 20,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 150,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (2st) en boombanden 2 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. infiltratie-/beluchtingsvoorziening 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰНŔŰНƚƣƖƨƽĲĲũбНқΝΡΜЯрНƓĲƖНĤŸŸůНũĲƻĲƖċŰƣŔĲ1 st 240,00қННННННННННННННННН 32 st 7.680,00қНННННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 20,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 150,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (2st) en boombanden 2 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. infiltratie-/beluchtingsvoorziening 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰбНƚŸũŔƣċŔƖбНқΡΜΜЯрНƓĲƖНĤŸŸů 1 st 640,00қННННННННННННННННН 12 st 7.680,00қНННННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 25,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (3st) en boombanden 3 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. infiltratie-/beluchtingsvoorziening 1 st 50,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen stapstenen 1 st 500,00қННННННННННННННННН 10 st 5.000,00қНННННННННННННН 

Aanbrengen inrichtingselementen voor wandelstructuur 1 m 2,50қНННННННННННННННННННННН 600 m 1.500,00қНННННННННННННН 
L.e.a. bebording e.d. (gerekend met 1 stuks per 100m1) 0,01 st 250,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen zitplek 1 st 2.500,00қНННННННННННННН 1 st -қНННННННННННННННННННННННН 

Aanbrengen veekerende afrastering rondom buffers 1 m 30,00қНННННННННННННННННННН 1500 m 45.000,00қННННННННННН 

Aanbrengen loop- en werkpoorten 1 st 1.750,00қНННННННННННННН 5 st 8.750,00қНННННННННННННН 

Totale directe kosten 285.572,03қННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale directe kosten) 15% 42.835,80қННННННННННН 
Afdracht CROW 0,3% 856,72қННННННННННННННННН 

Eenmalige kosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 6.585,29қНННННННННННННН 
Algemene bouwplaatskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 6.585,29қНННННННННННННН 
Uitvoeringskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 10% 32.926,46қННННННННННН 

Algemene kosten (% over totale directe kosten + nader te detailleren + EK, ABK en UK) 8% 30.028,93қННННННННННН 

Winst en risico (% over totale directie kosten + nader te detailleren + EK, ABK, UK en AK) 8% 32.431,24қННННННННННН 

Totale Bouwkosten 437.821,76қННННННННН 

ENGINEERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Engineeringskosten OG planuitwerkingsfase (% over totale bouwkosten) 8% 35.025,74қННННННННННН 
Engineeringskosten OG conditionerende onderzoeken (% over totale bouwkosten) 10% 43.782,18қННННННННННН 
Engineeringskosten OG realisatiefase (% over totale bouwkosten) 5% 21.891,09қННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale engineeringskosten) 10% 10.069,90қННННННННННН 

Totale engineeringskosten 110.768,90қННННННННН 

OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Legeskosten voor het verkrijgen van vergunningen e.d. (% over totale bouwkosten) 1% 4.378,22қНННННННННННННН 
Verzekeringspremies (% over totale bouwkosten) 1% 2.189,11қНННННННННННННН 

Totale bijkomende kosten 6.567,33қНННННННННННННН 

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Sub

Directe bouwkosten 285.572,03қННННННННН 
Indirecte bouwkosten + 152.249,73қННННННННН 

Bouwkosten (totaal) 437.821,76қННННННННН 
Engineeringskosten (totaal) 110.768,90қННННННННН 
Vastgoedkosten (totaal) -қНННННННННННННННННННННННН 
Overige bijkomende kosten (totaal) + 6.567,33қНННННННННННННН 

Voorziene investeringskosten (totaal) 555.157,99қННННННННН 

Risicoreservering  (niet benoemd) Bouwkosten 10% 43.782,18қННННННННННН 
Risicoreservering  (niet benoemd) Engineeringskosten 2% 2.215,38қНННННННННННННН 
Risicoreservering (niet benoemd) Vastgoedkosten 0% + -қНННННННННННННННННННННННН 

Niet benoemde risicoreservering (totaal) 45.997,55қННННННННННН 

ÑŸƣċũĲНfŰƻĲƚƣĲƖŔŰŊƚťŸƚƣĲŰНыĲǂĦũƨƚŔĲŉН7ÑìьбНċŉŊĲƖŸŰĬНŸƓНқΝЮΜΜΜЯр 602.000,00қННННННННН 

Opbouw prijs per eenheid
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BOUWKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Aanbrengen gronddam (hmax=4m) met uitkomende grond + kleipakket d=0,5m; inhoud=28m3/m1 | klei=8m3/m11 m 538,65қННННННННННННННННН 125 m 67.331,25қННННННННННН 
Grond ontgraven uit bekleding; br=28m, d=0,5m (H) 14 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken en verdichten in kern 20 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Klei leveren, aanbrengen en verdichten in bekleding 8 m3 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken en verdichten in bekleding 14 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren gronddam 29 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien gronddam met dijkmengel; brtotaal=29m 0,29 are 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen graft, br=10m, dmax. 0,5m 1 m 71,00қНННННННННННННННННННН 900 m 63.900,00қННННННННННН 
Loswerken bestaande ondergrond d.m.v. frezen 0,1 are 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond ontgraven uit bekleding (H) 5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken in aanvulling 5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren graft 10 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien graft met kruiden- en faunarijk graslandmengsel 0,1 are 45,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

(Her)profileren bestaande leegloop 1 m2 2,00қНННННННННННННННННННННН 100 m2 200,00қННННННННННННННННН 
Loswerken bestaande ondergrond d.m.v. frezen 0,01 are 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren bestaande leegloop 1 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien leegloop met nader te bepalen grasmengsel 0,01 are 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen instroom en/of leegloop uit basalton, incl. grondwerk en funderingslaag 1 m2 142,83қННННННННННННННННН 25 m2 3.570,78қНННННННННННННН 
Grond ontgraven uit bekleding / cunet, d=0,35m 0,35 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar plaats van herverwerken; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 0,175 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ tijdelijk deponeren op locatie van herverwerking 0,175 m3 1,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar vergunde inrichting; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 0,175 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of accepatiekosten, klasse Industrie 0,298 ton 12,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bekistingslaag uit folie in cunet 1 m2 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. funderingslaag uit beton; d=0,15m 0,15 m3 200,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. verhardingslaag uit basalton; h=0,2m 1 m2 75,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Voegen basalton 1 m2 25,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen noodoverlaat uit basalton, incl. grondwerk en funderingslaag 1 m2 142,83қННННННННННННННННН 75 m2 10.712,34қННННННННННН 
Grond ontgraven uit bekleding / cunet, d=0,35m 0,35 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar plaats van herverwerken; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 0,175 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ tijdelijk deponeren op locatie van herverwerking 0,175 m3 1,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar vergunde inrichting; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 0,175 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of accepatiekosten, klasse Industrie 0,298 ton 12,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bekistingslaag uit folie in cunet 1 m2 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. funderingslaag uit beton; d=0,15m 0,15 m3 200,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. verhardingslaag uit basalton; h=0,2m 1 m2 75,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Voegen basalton 1 m2 25,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen instroomvoorziening (leiding met stapelstenen en spindelafsluiter, inclusief basalton en palenrij) 1 st 21.300,00қННННННННННН 1 st 21.300,00қННННННННННН 
L.e.a. twinwall PP-buis rond 500mm; gerekend met een lengte van 15 meter 15 m 350,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. taludbak t.b.v. rond 500mm en bevestiging spindelafsluiter 1 st 2.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. spindelafsluiter 1 st 4.550,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. gewichtsmuur uit Ardenner-gres t.b.v. opvangen talud aan in- en uitstroomzijde; gerekend met 2x 5 x 1,5m per voorziening15 m2 400,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bodembescherming uit basalton gesteld in beton, inclusief invoegen; rekend met 10 m2 per locatie 10 m2 150,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. leuning; gerekend met 3,5 m per locatie 1 st 1.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen uitstroomvoorziening (uitstroombak met stapelwerk en basalton) 1 st 21.300,00қННННННННННН 1 st 21.300,00қННННННННННН 
L.e.a. twinwall PP-buis rond 500mm; gerekend met een lengte van 15 meter 15 m 350,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. taludbak t.b.v. rond 500mm en bevestiging spindelafsluiter 1 st 2.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. spindelafsluiter 1 st 4.550,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. gewichtsmuur uit Ardenner-gres t.b.v. opvangen talud aan in- en uitstroomzijde; gerekend met 2x 5 x 1,5m per voorziening15 m2 400,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bodembescherming uit basalton gesteld in beton, inclusief invoegen; rekend met 10 m2 per locatie 10 m2 150,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. leuning; gerekend met 3,5 m per locatie 1 st 1.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Op hoogte brengen bestaande putafdekking 1 st 500,00қННННННННННННННННН 2 st 1.000,00қНННННННННННННН 

Aanbrengen beplanting langs nieuwe graft; bosplantsoen 1,5 x 1,5m; strookbreedte ca 2 m 1 m 6,36қНННННННННННННННННННННН 900 m 5.720,00қНННННННННННННН 
L.e.a. bosplantsoen 0,889 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg bosplansoen 0,889 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet bosplantsoen 0,089 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen haag; haagplantsoen; 1-rijig; gemengde limburgse haag; 7 st/m1 1 m 50,05қНННННННННННННННННННН 1500 m 75.075,00қННННННННННН 
L.e.a. haagplantsoen 7 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg haagplansoen 7 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet haagplantsoen 0,7 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰНŔŰНĤŸůĲŰƖŔŢбНқΝΡΜЯрНƓĲƖНĤŸŸůНũĲƻĲƖċŰƣŔĲ1 st 240,00қННННННННННННННННН 80 st 19.200,00қННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 20,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 150,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (2st) en boombanden 2 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. infiltratie-/beluchtingsvoorziening 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰНŔŰНƚƣƖƨƽĲĲũбНқΝΡΜЯрНƓĲƖНĤŸŸůНũĲƻĲƖċŰƣŔĲ1 st 240,00қННННННННННННННННН 32 st 7.680,00қНННННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 20,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 150,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (2st) en boombanden 2 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. infiltratie-/beluchtingsvoorziening 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰбНƚŸũŔƣċŔƖбНқΡΜΜЯрНƓĲƖНĤŸŸů 1 st 640,00қННННННННННННННННН 12 st 7.680,00қНННННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 25,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (3st) en boombanden 3 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. infiltratie-/beluchtingsvoorziening 1 st 50,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen stapstenen 1 st 500,00қННННННННННННННННН 10 st 5.000,00қНННННННННННННН 

Aanbrengen inrichtingselementen voor wandelstructuur 1 m 2,50қНННННННННННННННННННННН 600 m 1.500,00қНННННННННННННН 
L.e.a. bebording e.d. (gerekend met 1 stuks per 100m1) 0,01 st 250,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen veekerende afrastering rondom buffers 1 m 30,00қНННННННННННННННННННН 900 m 27.000,00қННННННННННН 

Aanbrengen loop- en werkpoorten 1 st 1.750,00қНННННННННННННН 4 st 7.000,00қНННННННННННННН 

Totale directe kosten 345.169,38қННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale directe kosten) 15% 51.775,41қННННННННННН 
Afdracht CROW 0,3% 1.035,51қНННННННННННННН 

Eenmalige kosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 7.959,61қНННННННННННННН 
Algemene bouwplaatskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 7.959,61қНННННННННННННН 
Uitvoeringskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 10% 39.798,03қННННННННННН 

Algemene kosten (% over totale directe kosten + nader te detailleren + EK, ABK en UK) 8% 36.295,80қННННННННННН 

Winst en risico (% over totale directie kosten + nader te detailleren + EK, ABK, UK en AK) 8% 39.199,47қННННННННННН 

Totale Bouwkosten 529.192,80қННННННННН 

ENGINEERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Engineeringskosten OG planuitwerkingsfase (% over totale bouwkosten) 8% 42.335,42қННННННННННН 
Engineeringskosten OG conditionerende onderzoeken (% over totale bouwkosten) 10% 52.919,28қННННННННННН 
Engineeringskosten OG realisatiefase (% over totale bouwkosten) 5% 26.459,64қННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale engineeringskosten) 10% 12.171,43қННННННННННН 

Totale engineeringskosten 133.885,78қННННННННН 

VASTGOEDKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Aankoop grond 1 ha 92.500,00қННННННННННН 2 ha 185.000,00қННННННННН 
Grondverwervingskosten 10000 m2 9,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Transactiekosten 1 st 2.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Nader te detailleren (% over totale vastgoedkosten) 10% 18.500,00қННННННННННН 

Totale vastgoedkosten 203.500,00қННННННННН 

OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Legeskosten voor het verkrijgen van vergunningen e.d. (% over totale bouwkosten) 1% 5.291,93қНННННННННННННН 
Verzekeringspremies (% over totale bouwkosten) 1% 2.645,96қНННННННННННННН 

Totale bijkomende kosten 7.937,89қНННННННННННННН 

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Sub

Directe bouwkosten 345.169,38қННННННННН 
Indirecte bouwkosten 184.023,42қННННННННН 

Bouwkosten (totaal) 529.192,80қННННННННН 
Engineeringskosten (totaal) 133.885,78қННННННННН 
Vastgoedkosten (totaal) 203.500,00қННННННННН 
Overige bijkomende kosten (totaal) 7.937,89қНННННННННННННН 

Voorziene investeringskosten (totaal) 874.516,47қННННННННН 

Risicoreservering  (niet benoemd) Bouwkosten 10% 52.919,28қННННННННННН 
Risicoreservering  (niet benoemd) Engineeringskosten 2% 2.677,72қНННННННННННННН 
Risicoreservering (niet benoemd) Vastgoedkosten 0% -қНННННННННННННННННННННННН 

Niet benoemde risicoreservering (totaal) 55.597,00қННННННННННН 

ÑŸƣċũĲНfŰƻĲƚƣĲƖŔŰŊƚťŸƚƣĲŰНыĲǂĦũƨƚŔĲŉН7ÑìьбНċŉŊĲƖŸŰĬНŸƓНқΝЮΜΜΜЯр 931.000,00қННННННННН 

Opbouw prijs per eenheid
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Aanleiding en doelstelling 
De helling van de Waufsberg vormt een belangrijk onderdeel van het afstroomgebied richting de Noor, maar 

kent op dit moment geen voorzieningen voor waterberging of infiltratie. Het gebied fungeert als natuurlijke 

afvoerbaan, waardoor bij hevige neerslag het regenwater ongecontroleerd afstroomt richting de lager gelegen 

dalzones. Dit leidt tot een snelle piekafvoer en een hoge belasting van benedenstroomse locaties, waaronder de 

Wesch en de Noorbeemden.  

 

De doelstelling van deze maatregel is om op deze locatie de eerste waterberging in deelgebied 5 te realiseren. 

De inrichting richt zich op vasthouden, vertragen en infiltreren van afstromend water op de helling, in combinatie 

met versterking van de natuurwaarden en ecologische structuren in het gebied. Door water te bufferen hoger op 

de helling wordt de belasting op het benedenstrooms systeem aanzienlijk verminderd en ontstaat meer veerkracht 

in het hydrologisch systeem van het Noordal. 

Beschrijving van de maatregel 
De maatregel omvat de aanleg van een reeks dwarse lijnelementen en buffercompartimenten in cascadevorm 

langs de natuurlijke stroombaan van de Waufsberg. Deze voorzieningen fungeren als afremmende en 

vasthoudende barrières die de afvoer van water vertragen, tijdelijk bergen en ς waar mogelijk ς laten infiltreren in 

de ondergrond. De compartimenten worden landschappelijk ingepast binnen het bestaande natuurgebied en 

worden zodanig ontworpen dat zij aansluiten bij de natuurlijke reliëfvormen. 

 

De buffers kunnen worden vormgegeven als kleinschalige dammetjes, trappetjes of greppels met natuurlijke oevers 

en flauwe overgangen, zodat de maatregel harmonieert met het landschap. 

In combinatie met beplanting, struiklagen en bosranden ontstaat een trapsgewijze helling, waarbij het water 

stapsgewijs wordt vertraagd en vastgehouden. 

 

Naast waterretentie biedt de maatregel ook kansen voor: 

¶ ontwikkeling van vochtige vegetaties en versterking van de biodiversiteit; 

¶ verbetering van de infiltratiecapaciteit en het bodemleven; 

¶ aanvulling van het landschap met nieuwe landschapselementen, zoals beplante bufferzones, hagen en 

kleine bosranden die het reliëf accentueren en de herkenbaarheid van de helling vergroten; 

¶ vergroting van de beleefbaarheid van het gebied, door het realiseren van een wandelroute die de 

helling en de nieuwe natuur- en waterstructuren toegankelijk maakt voor recreatief gebruik. 

 

De maatregel draagt zodoende bij aan een synergie tussen waterbeheer, natuurontwikkeling en recreatie: 

hydrologische functies worden gecombineerd met ecologische en landschappelijke meerwaarde. 

 

Inhoudelijke varianten: 

¶ Variant 2A ς Cascades en buffercompartimenten 

Deze variant omvat de aanleg van meerdere kleine compartimenten in cascadevorm langs de natuurlijke 

stroombaan. De buffers worden gevormd door lage dammetjes, greppels of humuswallen, met 

natuurlijke infiltratie en beperkte technische voorzieningen. Deze variant sluit aan bij de wens van 

Natuurmonumenten om waterberging zonder regelwerken te realiseren, passend binnen het bestaande 

reliëf en met behoud van de natuurlijke uitstraling. 

¶ Variant 2B ς Maximale variant met extra compartimenten (Waufsberg plus) 

In deze variant wordt het aantal buffercompartimenten uitgebreid om de volledige afvoer te kunnen 

opvangen. Door de aanleg van een extra retentievlak op de helling neemt de totale bergingscapaciteit 

toe tot circa 12.100 m³. Deze variant heeft een groter hydrologisch effect, maar vraagt aanvullende 

afstemming met particuliere eigenaren aan de oostzijde om ook de instroom van agrarische percelen te 

benutten. 

 



 

  95  

  
 

Eigendomsituatie en betrokken partijen 
De maatregellocatie ligt grotendeels op het natuurterrein van Natuurmonumenten, dat het overgrote deel van de 

helling omvat. Aangrenzend aan de stroombaan ligt een bosgebied in eigendom van de Gemeente Eijsden-

Margraten, terwijl aan de oostzijde particuliere percelen grenzen met agrarisch gebruik. 

Bovenstrooms sluit het terrein aan op het plateau, dat grotendeels bestaat uit landbouwgronden in particulier 

eigendom. De realisatie kan grotendeels plaatsvinden binnen de eigendommen van Natuurmonumenten en de 

gemeente, waardoor de uitvoeringscomplexiteit beperkt is. 

 

Bij de plusvariant (2B) bevindt het meest bovenstrooms gelegen compartiment zich deels op particulier eigendom; 

hiervoor is nadere afstemming met de betreffende grondeigenaren noodzakelijk om het volledige hydrologische 

effect te realiseren. 

Bijdrage aan systeemdoel 
De Waufsberg vormt een nieuwe schakel in het hydrologische systeem van het Noordal. Doordat in dit 

deelgebied nog geen waterberging aanwezig is, levert de maatregel een directe bijdrage aan het verminderen 

van piekafvoeren en het vertragen van de afstroming naar de benedenstroomse zones. 

 

Hydrologisch gezien heeft de Waufsberg een groot effect op het tweede, vertraagde deel van de afvoergolf 

door de Noorbeemden. Daarnaast biedt de maatregel meerwaarde voor: 

¶ ecologische verbindingen tussen helling en dal; 

¶ verbetering van de bodemkwaliteit door infiltratie en verruiging; 

¶ versterking van de landschappelijke identiteit door toevoeging van structuurrijke, natuurlijke elementen; 

¶ recreatieve waarde door de combinatie van natuurontwikkeling en nieuwe wandelmogelijkheden. 

 

De maatregel heeft een groot hydrologisch effect, ligt grotendeels op eigen terrein en kent weinig gehinderden. 

Door de combinatie van technische werking, landschappelijke kwaliteit en ecologische winst behoort de 

Waufsberg tot de meest kansrijke en uitvoerbare locaties binnen het projectgebied. 

Beoordeling Multi Criteria Analyse voor maatregel 2A 

Hydrologie 
De maatregel levert een matige tot redelijke bijdrage aan piekafvoervermindering. Ongeveer 2.100 m³ water 

wordt tijdelijk vastgehouden, wat bijdraagt aan vertraging van afvoer naar benedenstroomse delen. De absolute 

bergingscapaciteit is beperkt, maar de cascades zorgen voor een effectieve infiltratie en spreiding van water. 

Kosten 
5Ŝ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎ ōŜŘǊŀŀƎǘ ŎƛǊŎŀ ϵ номΦлллΦ 9Ǌ ǿƻǊŘǘ ǾŜǊǿŀŎƘǘ Řŀǘ ǎǳōǎƛŘƛŜƳƻƎŜƭƛƧƪƘŜŘŜƴ ōŜǎŎƘƛƪōŀŀǊ ȊƛƧƴΣ ƻƴŘŜǊ 

meer via regelingen voor landschapselementen en de WRL-regeling. Dit betreft een verwachting, geen zekerheid. 

De maatregel is financieel goed uitvoerbaar gezien de relatief beperkte omvang en technische eenvoud. 

Eigendom 
De maatregel wordt volledig gerealiseerd op gronden van Natuurmonumenten, waardoor geen grondverwerving 

of overleg met derden nodig is. De maatregel past binnen de beheerdoelen van Natuurmonumenten en sluit goed 

aan op het bestaande gebruik van het terrein. 

Waterkwaliteit 
De cascades en beplante greppels zorgen voor sterke filtering van afstromend water, waarmee sediment en 

nutriënten worden vastgehouden. Door de combinatie van beplanting en vernatting neemt tevens de infiltratie naar 

het ondiepe grondwater toe. De waterkwaliteitsverbetering is significant. 
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Beheer & Onderhoud 
Het onderhoud is gematigd intensief. De cascades en beplanting vereisen periodieke controle en onderhoud, en 

de cascades kunnen daarbij iets complexer zijn vanwege variërende stromingsdynamiek en materiaalgebruik. De 

werkzaamheden zijn goed uitvoerbaar, maar vragen structurele aandacht. 

Ecologie 
De maatregel wordt uitgevoerd in een gebied met bestaande natuurwaarden. Enkele groenelementen moeten 

wijken voor de cascades, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de toevoeging van kleinschalige 

structuren en variatie. Hierdoor ontstaat een fijnmaziger leefgebied voor flora en fauna, met duidelijke 

ecologische winst. 

Landschap 
De maatregel past landschappelijk goed in het bosgebied. Hoewel de cascades zelf een minder natuurlijk 

karakter hebben, kunnen ze landschappelijk worden ingekleed met lokale vegetatie. De overige groenelementen 

sluiten goed aan op de gebiedskenmerken. Er is geen cultuurhistorische grondslag aanwezig. 

Duurzaamheid 
De inrichting is grotendeels natuurlijk uitvoerbaar. Het hout dat in de cascades wordt toegepast kan op termijn 

degraderen, maar het systeem blijft functioneel. De maatregel draagt bij aan een duurzamere waterhuishouding 

en heeft een lange functionele levensduur. 

Belevingswaarde 
De maatregel vergroot de recreatieve waarde van het gebied aanzienlijk. Nieuwe wandelroutes maken een 

voorheen gesloten gebied toegankelijker en bieden bezoekers een afwisselend landschap met zichtbare 

waterstructuren. De kleinschalige invulling versterkt de beleving en het karakter van het landschap. 

Beoordeling Multi Criteria Analyse voor maatregel 2B 

Hydrologie 
De maatregel levert een sterke hydrologische bijdrage. Circa 11.900 m³ water wordt vastgehouden, waardoor 

een aanzienlijk deel van de piekafvoer uit het stroomgebied wordt opgevangen. Het risico voor benedenstroomse 

panden vermindert van regionaal naar lokaal niveau. De werking van de buffercompartimenten en cascades 

zorgt voor een duurzame vertraging van afstroming en infiltratie in de ondergrond. 

Kosten 
5Ŝ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎ ōŜŘǊŀŀƎǘ ŎƛǊŎŀ ϵ флрΦлллΦ 5Ŝ ƪƻǎǘŜƴ ƭƛƎƎŜƴ ƘƻƎŜǊ Řŀƴ ōƛƧ н! ǾŀƴǿŜƎŜ ŘŜ ƻƳǾŀƴƎ Ŝƴ ŘŜ 

constructieve uitvoering van de buffercompartimenten. Er wordt verwacht dat subsidiemogelijkheden beschikbaar 

zijn via regelingen voor landschapselementen en de WRL-regeling; dit betreft een verwachting en geen zekerheid. 

Eigendom 
Het grootste deel van het projectgebied is in eigendom van Natuurmonumenten. Enkel het perceel waarop het 

meest bovenstroomse compartiment wordt voorzien, is nog niet in bezit. De maatregel kan na overeenstemming 

met de betreffende eigenaar volledig binnen bestaand eigendom worden gerealiseerd. 

Waterkwaliteit 
De maatregel draagt sterk bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. De combinatie van cascades, 

groenelementen en buffercompartimenten zorgt voor filtering van sediment en nutriënten, terwijl de vernatting de 

infiltratie naar het ondiepe grondwater bevordert. 
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Beheer & Onderhoud 
Het beheer is matig intensief en vraagt structurele inzet. De cascades en buffercompartimenten vergen periodieke 

inspectie, onderhoud van beplanting en herstel van houtconstructies. Door de schaal en de aanwezigheid van 

technische elementen is het onderhoud complexer dan bij 2A. 

Ecologie 
De maatregel wordt deels gerealiseerd in een gebied met bestaande natuurwaarden. Enkele groenelementen 

zullen moeten wijken voor de aanleg van de buffercompartimenten en cascades. Tegelijkertijd voegt de 

maatregel kleinschalige structuurvariatie toe, wat gunstig is voor flora en fauna. De ecologische ontwikkelpotentie 

is hoog, hoewel de grotere compartimenten ecologisch minder divers zijn. 

Landschap 
De maatregel heeft een gemengd landschappelijk effect. De toevoeging van graften bovenstrooms herstelt 

historische structuren, maar de omvang en hoogte van de dammen maken de inpassing complex. 

Duurzaamheid 
De maatregel is grotendeels duurzaam. De cascades zijn deels opgebouwd uit hout, dat op termijn kan 

degraderen, terwijl de buffercompartimenten robuuster en langdurig functioneel blijven. De combinatie van 

natuurlijke en technische elementen maakt de inrichting toekomstbestendig en bestand tegen 

klimaatverandering. 

Belevingswaarde 
De maatregel vergroot de recreatieve waarde door de aanleg van wandelroutes en het verbeteren van de 

toegankelijkheid van het gebied. De grotere dammen beperken mogelijk het zicht vanuit de omgeving, maar 

binnen het terrein neemt de ruimtelijke beleving toe door de toevoeging van waterstructuren en groen. 
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Huidige situatie (Kragten, 2023) 

 

 
Huidige situatie (Google Maps, 2023) 
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Eigendomsposities ter plaatse van maatregel (Kragten, 2025) 

 

 
Hydrologisch T25 model huidige situatie met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Waufsberg (Kragten, 

2025)  
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Hydrologisch T25 model van maatregel 2A met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Waufsberg 

(Kragten, 2025) 

 

 

Hydrologisch T25 model van maatregel 2B met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Waufsberg 

(Kragten, 2025) 
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KLIC kaartmateriaal met Enexis middenspanning (rode arcering) en Ziggo & KPN datakabels (groene arcering) ter 

plaatse van Waufsberg (Kadaster, 2025) 
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Project: Liquid Commons
Betreft: Globale investeringsbegroting
Door: D. Maas
Status: Concept
Versie: v0.1
Datum: 12-09-2025

Prijspeil: juni 2025

BOUWKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub
(Her)profileren bestaande graft; br=10m 1 m 21,00қНННННННННННННННННННН 250 m 5.250,00қНННННННННННННН 

Loswerken bestaande ondergrond d.m.v. frezen 0,1 are 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren bestaande graft 10 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien graft met kruiden- en faunarijk graslandmengsel 0,1 are 45,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen cascadedam; L=30m uit palenrij (1m boven maaiveld) met klei en silex en 50m3 vergraven) 1 st 9.966,48қНННННННННННННН 5 st 49.832,39қННННННННННН 
Grond ontgraven uit bekleding / cunet 50 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar plaats van herverwerken; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 25 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ tijdelijk deponeren op locatie van herverwerking 25 m3 1,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar vergunde inrichting; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 25 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of accepatiekosten, klasse Industrie 42,5 ton 12,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. palisaden uit acaciapalen rond 100/110, L=2m 272,7 st 17,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren, aanbrengen en verdichten klei in cunet 50 m3 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren en aanbrengen klei; smeerlaagdikte gem=0,5m, h=1,0m 15 m3 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren en aanbrengen silex; hgem=0,5m, L=2m 45 ton 40,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen beplanting bestaande, her te profileren nieuwe graft 1 m 9,36қНННННННННННННННННННННН 250 m 2.338,89қНННННННННННННН 
Dunnen bestaande beplanting 2 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bosplantsoen 0,889 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg bosplansoen 0,889 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet bosplantsoen 0,089 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰНŔŰНĤŸŸůŊċċƖĬбНĦċЮНқΟΡЯрНƓĲƖНĤŸŸůНũĲƻĲƖċŰƣŔĲ1 st 70,00қНННННННННННННННННННН 10 st 700,00қННННННННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (1st) en boombanden 1 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰбНƚŸũŔƣċŔƖбНқΡΜΜЯрНƓĲƖНĤŸŸů 1 st 640,00қННННННННННННННННН 30 st 19.200,00қННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 25,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (3st) en boombanden 3 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. infiltratie-/beluchtingsvoorziening 1 st 50,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen stapstenen 1 st 500,00қННННННННННННННННН -қНННННННННННННННННННННННН 

Aanbrengen inrichtingselementen voor wandelstructuur 1 m 2,50қНННННННННННННННННННННН 600 m 1.500,00қНННННННННННННН 
L.e.a. bebording e.d. (gerekend met 1 stuks per 100m1) 0,01 st 250,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen zitplek 1 st 2.500,00қНННННННННННННН -қНННННННННННННННННННННННН 

Aanbrengen veekerende afrastering rondom buffers 1 m 30,00қНННННННННННННННННННН 850 m 25.500,00қННННННННННН 

Aanbrengen loop- en werkpoorten 1 st 1.750,00қНННННННННННННН 3 st 5.250,00қНННННННННННННН 

Verplaatsen trafostation Enexis 1 st 35.000,00қННННННННННН -қНННННННННННННННННННННННН 

Totale directe kosten 109.571,28қННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale directe kosten) 15% 16.435,69қННННННННННН 
Afdracht CROW 0,3% 328,71қННННННННННННННННН 

Eenmalige kosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 2.526,71қНННННННННННННН 
Algemene bouwplaatskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 2.526,71қНННННННННННННН 
Uitvoeringskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 10% 12.633,57қННННННННННН 

Algemene kosten (% over totale directe kosten + nader te detailleren + EK, ABK en UK) 8% 11.521,81қННННННННННН 

Winst en risico (% over totale directie kosten + nader te detailleren + EK, ABK, UK en AK) 8% 12.443,56қННННННННННН 

Totale Bouwkosten 167.988,05қННННННННН 

ENGINEERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Engineeringskosten OG planuitwerkingsfase (% over totale bouwkosten) 8% 13.439,04қННННННННННН 
Engineeringskosten OG conditionerende onderzoeken (% over totale bouwkosten) 10% 16.798,80қННННННННННН 
Engineeringskosten OG realisatiefase (% over totale bouwkosten) 5% 8.399,40қНННННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale engineeringskosten) 10% 3.863,73қНННННННННННННН 

Totale engineeringskosten 42.500,98қННННННННННН 

OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Legeskosten voor het verkrijgen van vergunningen e.d. (% over totale bouwkosten) 1% 1.679,88қНННННННННННННН 
Verzekeringspremies (% over totale bouwkosten) 1% 839,94қННННННННННННННННН 

Totale bijkomende kosten 2.519,82қНННННННННННННН 

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Sub

Directe bouwkosten 109.571,28қННННННННН 
Indirecte bouwkosten 58.416,77қННННННННННН 

Bouwkosten (totaal) 167.988,05қННННННННН 
Engineeringskosten (totaal) 42.500,98қННННННННННН 
Vastgoedkosten (totaal) -қНННННННННННННННННННННННН 
Overige bijkomende kosten (totaal) 2.519,82қНННННННННННННН 

Voorziene investeringskosten (totaal) 213.008,85қННННННННН 

Risicoreservering  (niet benoemd) Bouwkosten 10% 16.798,80қННННННННННН 
Risicoreservering  (niet benoemd) Engineeringskosten 2% 850,02қННННННННННННННННН 
Risicoreservering (niet benoemd) Vastgoedkosten 0% -қНННННННННННННННННННННННН 

Niet benoemde risicoreservering (totaal) 17.648,82қННННННННННН 

ÑŸƣċũĲНfŰƻĲƚƣĲƖŔŰŊƚťŸƚƣĲŰНыĲǂĦũƨƚŔĲŉН7ÑìьбНċŉŊĲƖŸŰĬНŸƓНқΝЮΜΜΜЯр 231.000,00қННННННННН 

Opbouw prijs per eenheid
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BOUWKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Aanbrengen gronddam (hmax=2m) met uitkomende grond + kleipakket d=0,5m; inhoud=14m3/m1 | klei=5m3/m11 m 311,45қННННННННННННННННН 130 m 40.488,50қННННННННННН 
Grond ontgraven uit bekleding; br=16m, d=0,5m (H) 8 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken en verdichten in kern 9 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Klei leveren, aanbrengen en verdichten in bekleding 5 m3 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken en verdichten in bekleding 8 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren gronddam 17 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien gronddam met dijkmengel; brtotaal=17m 0,17 are 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen gronddam (hmax=5m) met uitkomende grond + kleipakket d=0,5m; inhoud=35m3/m1 | klei=9,5m3/m11 m 652,25қННННННННННННННННН 160 m 104.360,00қННННННННН 
Grond ontgraven uit bekleding; br=34m, d=0,5m (H) 17 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken en verdichten in kern 25,5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Klei leveren, aanbrengen en verdichten in bekleding 9,5 m3 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken en verdichten in bekleding 17 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren gronddam 35 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien gronddam met dijkmengel; brtotaal=35m 0,35 are 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

(Her)profileren bestaande graft; br=10m 1 m 21,00қНННННННННННННННННННН 250 m 5.250,00қНННННННННННННН 
Loswerken bestaande ondergrond d.m.v. frezen 0,1 are 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren bestaande graft 10 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien graft met kruiden- en faunarijk graslandmengsel 0,1 are 45,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen cascadedam; L=30m uit palenrij (1m boven maaiveld) met klei en silex en 50m3 vergraven) 1 st 9.966,48қНННННННННННННН 3 st 29.899,43қННННННННННН 
Grond ontgraven uit bekleding / cunet 50 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar plaats van herverwerken; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 25 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ tijdelijk deponeren op locatie van herverwerking 25 m3 1,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar vergunde inrichting; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 25 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of accepatiekosten, klasse Industrie 42,5 ton 12,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. palisaden uit acaciapalen rond 100/110, L=2m 272,7 st 17,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren, aanbrengen en verdichten klei in cunet 50 m3 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren en aanbrengen klei; smeerlaagdikte gem=0,5m, h=1,0m 15 m3 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren en aanbrengen silex; hgem=0,5m, L=2m 45 ton 40,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen noodoverlaat uit basalton, incl. grondwerk en funderingslaag 1 m2 142,83қННННННННННННННННН 45 m2 6.427,41қНННННННННННННН 
Grond ontgraven uit bekleding / cunet, d=0,35m 0,35 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar plaats van herverwerken; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 0,175 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ tijdelijk deponeren op locatie van herverwerking 0,175 m3 1,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar vergunde inrichting; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 0,175 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of accepatiekosten, klasse Industrie 0,298 ton 12,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bekistingslaag uit folie in cunet 1 m2 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. funderingslaag uit beton; d=0,15m 0,15 m3 200,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. verhardingslaag uit basalton; h=0,2m 1 m2 75,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Voegen basalton 1 m2 25,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen instroomvoorziening (leiding met stapelstenen en spindelafsluiter, inclusief basalton en palenrij) 1 st 21.300,00қННННННННННН 3 st 63.900,00қННННННННННН 
L.e.a. twinwall PP-buis rond 500mm; gerekend met een lengte van 15 meter 15 m 350,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. taludbak t.b.v. rond 500mm en bevestiging spindelafsluiter 1 st 2.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. spindelafsluiter 1 st 4.550,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. gewichtsmuur uit Ardenner-gres t.b.v. opvangen talud aan in- en uitstroomzijde; gerekend met 2x 5 x 1,5m per voorziening15 m2 400,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bodembescherming uit basalton gesteld in beton, inclusief invoegen; rekend met 10 m2 per locatie 10 m2 150,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. leuning; gerekend met 3,5 m per locatie 1 st 1.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen uitstroomvoorziening (uitstroombak met stapelwerk en basalton) 1 st 21.300,00қННННННННННН 3 st 63.900,00қННННННННННН 
L.e.a. twinwall PP-buis rond 500mm; gerekend met een lengte van 15 meter 15 m 350,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. taludbak t.b.v. rond 500mm en bevestiging spindelafsluiter 1 st 2.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. spindelafsluiter 1 st 4.550,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. gewichtsmuur uit Ardenner-gres t.b.v. opvangen talud aan in- en uitstroomzijde; gerekend met 2x 5 x 1,5m per voorziening15 m2 400,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bodembescherming uit basalton gesteld in beton, inclusief invoegen; rekend met 10 m2 per locatie 10 m2 150,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. leuning; gerekend met 3,5 m per locatie 1 st 1.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen beplanting bestaande, her te profileren nieuwe graft 1 m 9,36қНННННННННННННННННННННН 250 m 2.338,89қНННННННННННННН 
Dunnen bestaande beplanting 2 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bosplantsoen 0,889 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg bosplansoen 0,889 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet bosplantsoen 0,089 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰНŔŰНĤŸŸůŊċċƖĬбНĦċЮНқΟΡЯрНƓĲƖНĤŸŸůНũĲƻĲƖċŰƣŔĲ1 st 70,00қНННННННННННННННННННН 10 st 700,00қННННННННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (1st) en boombanden 1 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰбНƚŸũŔƣċŔƖбНқΡΜΜЯрНƓĲƖНĤŸŸů 1 st 640,00қННННННННННННННННН 30 st 19.200,00қННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 25,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (3st) en boombanden 3 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. infiltratie-/beluchtingsvoorziening 1 st 50,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen inrichtingselementen voor wandelstructuur 1 m 2,50қНННННННННННННННННННННН 600 m 1.500,00қНННННННННННННН 
L.e.a. bebording e.d. (gerekend met 1 stuks per 100m1) 0,01 st 250,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen veekerende afrastering rondom buffers 1 m 30,00қНННННННННННННННННННН 1150 m 34.500,00қННННННННННН 

Aanbrengen loop- en werkpoorten 1 st 1.750,00қНННННННННННННН 5 st 8.750,00қНННННННННННННН 

Totale directe kosten 381.214,23қННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale directe kosten) 15% 57.182,13қННННННННННН 
Afdracht CROW 0,3% 1.143,64қНННННННННННННН 

Eenmalige kosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 8.790,80қНННННННННННННН 
Algemene bouwplaatskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 8.790,80қНННННННННННННН 
Uitvoeringskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 10% 43.954,00қННННННННННН 

Algemene kosten (% over totale directe kosten + nader te detailleren + EK, ABK en UK) 8% 40.086,05қННННННННННН 

Winst en risico (% over totale directie kosten + nader te detailleren + EK, ABK, UK en AK) 8% 43.292,93қННННННННННН 

Totale Bouwkosten 584.454,58қННННННННН 

ENGINEERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Engineeringskosten OG planuitwerkingsfase (% over totale bouwkosten) 8% 46.756,37қННННННННННН 
Engineeringskosten OG conditionerende onderzoeken (% over totale bouwkosten) 10% 58.445,46қННННННННННН 
Engineeringskosten OG realisatiefase (% over totale bouwkosten) 5% 29.222,73қННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale engineeringskosten) 10% 13.442,46қННННННННННН 

Totale engineeringskosten 147.867,01қННННННННН 

VASTGOEDKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Aankoop grond 1 ha 92.500,00қННННННННННН 1 ha 92.500,00қННННННННННН 
Grondverwervingskosten 10000 m2 9,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Transactiekosten 1 st 2.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Nader te detailleren (% over totale vastgoedkosten) 10% 9.250,00қНННННННННННННН 

Totale vastgoedkosten 101.750,00қННННННННН 

OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Legeskosten voor het verkrijgen van vergunningen e.d. (% over totale bouwkosten) 1% 5.844,55қНННННННННННННН 
Verzekeringspremies (% over totale bouwkosten) 1% 2.922,27қНННННННННННННН 

Totale bijkomende kosten 8.766,82қНННННННННННННН 

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Sub

Directe bouwkosten 381.214,23қННННННННН 
Indirecte bouwkosten 203.240,36қННННННННН 

Bouwkosten (totaal) 584.454,58қННННННННН 
Engineeringskosten (totaal) 147.867,01қННННННННН 
Vastgoedkosten (totaal) 101.750,00қННННННННН 
Overige bijkomende kosten (totaal) 8.766,82қНННННННННННННН 

Voorziene investeringskosten (totaal) 842.838,41қННННННННН 

Risicoreservering  (niet benoemd) Bouwkosten 10% 58.445,46қННННННННННН 
Risicoreservering  (niet benoemd) Engineeringskosten 2% 2.957,34қНННННННННННННН 
Risicoreservering (niet benoemd) Vastgoedkosten 0% -қНННННННННННННННННННННННН 

Niet benoemde risicoreservering (totaal) 61.402,80қННННННННННН 

ÑŸƣċũĲНfŰƻĲƚƣĲƖŔŰŊƚťŸƚƣĲŰНыĲǂĦũƨƚŔĲŉН7ÑìьбНċŉŊĲƖŸŰĬНŸƓНқΝЮΜΜΜЯр 905.000,00қННННННННН 

Opbouw prijs per eenheid

2B

2B

2B

2B

Overzicht deellocaties

2B

Kostenraming 2B   
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BIJLAGE 3A & 3B ς M ATSJEDEL (PLUS) 
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Aanleiding en doelstelling 
Het gebied Matsjedel vormt het westelijk stroomgebied van Noorbeek (deelgebied 1) en strekt zich uit van het 

plateau bij de Belgische grens tot aan de buffercompartimenten van Waterschap Limburg langs de Onderstraat. 

Het gebied heeft een natuurlijk reliëf met graften en restanten van oude boomgaarden, maar kent momenteel een 

beperkte sturing van de afstroming. Bij hevige neerslag stroomt een groot deel van het water uit de hoger gelegen 

natuurgebieden rechtstreeks af naar de lagergelegen run-offpunten in de Noorbeemden, deels langs de 

bestaande buffers heen. 

 

De doelstelling van de maatregel is om de bovenstroomse vasthouding te vergroten, de instroom naar bestaande 

buffers te optimaliseren en het landschap te versterken door herstel van cultuurhistorische en ecologische structuren. 

Daarmee wordt de piekafvoer naar de Noor verlaagd en de hydrologische samenhang tussen de hellingen en de 

dalvlakte hersteld. 

 

Beschrijving van de maatregel 
De maatregel omvat een samenhangend pakket aan ingrepen op de flanken en in de laagte van de Matsjedel. 

Belangrijke onderdelen zijn: 

¶ Herstel van graften op de oost- en zuidflank, inclusief aanvulling van verdwenen graftzones op 

historische locaties; 

¶ Aanbrengen van reliëf en verruwing in de bovenstroomse natuurpercelen, waarmee de afstroming wordt 

afgeremd en infiltratie wordt bevorderd; 

¶ Verbetering van de instroom naar de bestaande buffercompartimenten, onder meer door het aanleggen 

van een duiker onder de weg (Matsjedel); 

¶ Terugbrengen van hoogstamboomgaarden en toevoeging van landschapselementen zoals heggen, 

hagen en struweelranden voor ecologische verbinding en visuele continuïteit. 

 

De plusvariant (3B) voorziet aanvullend in de aanleg van een nieuw buffercompartiment op het laagst gelegen 

perceelsdeel van Natuurmonumenten. Dit vergroot de bergingscapaciteit en maakt het mogelijk om water langer 

vast te houden voordat het naar de bestaande buffers wordt geleid. 

Eigendomsituatie en betrokken partijen 
Het projectgebied kent een gedeelde eigendomsstructuur: 

¶ De buffercompartimenten benedenstrooms zijn in beheer van Waterschap Limburg; 

¶ De weg (Matsjedel) valt onder eigendom van de Gemeente Eijsden-Margraten; 

¶ De bovenstroomse natuurpercelen richting Kattenroth zijn grotendeels eigendom van 

Natuurmonumenten; 

¶ Enkele graftzones en aangrenzende percelen zijn in handen van particuliere eigenaren of Stichting ARK 

Natuurontwikkeling. 

Bij de plusvariant bevindt het meest bovenstroomse compartiment zich deels op particulier terrein, waarvoor 

afstemming met de betreffende grondeigenaren noodzakelijk is. 

Bijdrage aan systeemdoel 
De maatregel versterkt de werking van de bestaande buffers en verbetert de opvang en geleiding van afstromend 

water in het bovenstroomse deel van het systeem. 

Daarnaast wordt de werking van bestaande waterhuishoudkundige structuren verbeterd, zodat het afstromende 
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water beter wordt vastgehouden en benut. Door het combineren van hydrologische, ecologische en 

cultuurhistorische ingrepen wordt het water langer vastgehouden, de infiltratie vergroot en de wateraanvoer naar 

benedenstroomse gebieden vertraagd. 

 

Hiermee vormt Matsjedel (plus) een no-regretmaatregel met groot hydrologisch effect, uitgevoerd grotendeels op 

terreinen van de projectpartners. De maatregel draagt bij aan: 

¶ Vermindering van piekafvoer naar de Noorbeemden; 

¶ Verbeterde benutting van bestaande buffercompartimenten; 

¶ Versterking van de waterhuishoudkundige infrastructuur; 

¶ Landschappelijke versterking door herstel van graften en boomgaarden; 

¶ Verhoging van ecologische en recreatieve waarde in het westelijk deel van het Noordal 

Beoordeling Multi Criteria Analyse voor maatregel 3A 

Hydrologie 
De hydrologische werking is beperkt. De locatie ligt benedenstrooms van Wesch en sluit pas halverwege aan op 

de Noor, waardoor het effect op piekafvoer relatief klein is. De maatregel draagt ca. 1.000 m 3 bij aan extra 

berging en infiltratie. 

Kosten 
5Ŝ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎ ōŜŘǊŀŀƎǘ ŎƛǊŎŀ ϵ плрΦлллΦ 5Ŝ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭ ƛǎ ŦƛƴŀƴŎƛŜŜƭ ƘŀŀƭōŀŀǊ ōƛƴƴŜƴ ŘŜ ǇǊƻƧŜŎǘƻƳǾŀƴƎΦ 9Ǌ 

wordt verwacht dat subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn via regelingen voor landschapselementen, maar dit 

betreft een verwachting en geen zekerheid. 

Eigendom 
Het grondbeslag ligt grotendeels binnen eigendom van Natuurmonumenten; slechts een klein deel van één 

perceel is niet in bezit, maar dit vormt geen belemmering voor uitvoering. Beleidsmatig is de maatregel volledig in 

lijn met de doelstellingen van Natuurmonumenten en Waterschap Limburg. 

Waterkwaliteit 
De maatregel versterkt de filtering door toevoeging van groenstructuren en beplanting. Sediment en nutriënten 

worden lokaal vastgehouden, en er ontstaat een beperkte verbetering van infiltratie in de ondiepe ondergrond. 

Beheer & Onderhoud 
Het onderhoud is beperkt en goed uitvoerbaar binnen het bestaande natuurbeheer. Het beheer bestaat 

voornamelijk uit maaien en snoeien van groenstructuren. De frequentie is laag en de complexiteit gering. 

Ecologie 
De maatregel ligt in een gebied met bestaande natuurwaarden en sluit aan op bestaande ecologische structuren. 

De ingreep veroorzaakt minimale aantasting en levert een duidelijke meerwaarde voor flora en fauna op door 

uitbreiding van graften en hagen. 

Landschap 
De maatregel versterkt het traditionele cultuurlandschap door herstel van graften, boomgaarden en hagen. De 

inpassing is uitstekend, met een hoge mate van aansluiting op het reliëf en bestaande structuren. 

Duurzaamheid 
De inrichting is grotendeels natuurlijk en duurzaam. Vrijwel alle elementen kunnen met gebiedseigen materialen 

worden gerealiseerd. Alleen de verbinding onder de weg door vergt een constructieve aanpassing. De lange 
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levensduur en onderhoudsarme uitvoering dragen bij aan duurzaamheid, hoewel het natuurgebied gevoelig blijft 

voor klimaateffecten. 

Belevingswaarde 
De maatregel heeft geen directe invloed op de recreatieve beleving, aangezien het gebied niet toegankelijk is 

voor bezoekers. De visuele kwaliteit neemt wel toe door versterking van graften, hagen en boomgaarden, wat 

bijdraagt aan de herkenbaarheid van het landschap. 

 

Beoordeling Multi Criteria Analyse voor maatregel 3B 

Hydrologie 
De hydrologische werking is beperkt, maar iets sterker dan bij 3A. Door toevoeging van het buffercompartiment 

wordt ca. 1.400 m 3 vastgehouden en vertraagd afgevoerd. Het effect op risicopanden blijft nihil, aangezien 

deze benedenstrooms niet in het stroomgebied liggen. 

Kosten 
5Ŝ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎ ōŜŘǊŀŀƎǘ ŎƛǊŎŀ ϵ рутΦлллΦ 5Ŝ ƪƻǎǘŜƴ ƭƛƎƎŜƴ ƘƻƎŜǊ Řŀƴ ōƛƧ о! ŘƻƻǊ ŘŜ ŀŀƴƭŜƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 

buffercompartiment en bijbehorende constructies. Er wordt verwacht dat subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn 

via regelingen voor landschapselementen en de WRL-regeling; dit betreft een verwachting en geen zekerheid. 

Eigendom 
Het projectgebied ligt nagenoeg volledig op gronden van Natuurmonumenten. Slechts één klein perceel valt 

buiten het eigendom, maar dit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid. De maatregel is beleidsmatig 

goed afgestemd tussen de betrokken partijen. 

Waterkwaliteit 
De maatregel heeft een positief effect op de waterkwaliteit. De toevoeging van een buffercompartiment en 

groenstructuren bevordert filtering van sediment en voedingsstoffen, terwijl infiltratie in beperkte mate toeneemt. 

Beheer & Onderhoud 
Het onderhoud is beperkt, maar iets intensiever dan bij 3A. Het buffercompartiment vergt periodieke inspectie van 

in- en uitstroomconstructies en onderhoud van vegetatie en taluds. De overige groenstructuren vragen regulier 

onderhoud in lijn met het natuurbeheer. 

Ecologie 
De locatie bevat ecologisch waardevolle zones. Enkele kleine groenelementen moeten wijken voor het 

buffercompartiment, maar de maatregel levert een duidelijke ecologische meerwaarde door uitbreiding van 

hagen, bomen en graften. De ontwikkelpotentie blijft hoog door versterking van bestaande structuren. 

Landschap 
De landschappelijke inpassing is deels uitdagend. Het buffercompartiment aan de weg Matsjedel vormt een 

nieuw, zichtbaar element dat minder natuurlijk oogt, maar de overige ingrepen sluiten goed aan op het 

bestaande landschap. De maatregel versterkt de herkenbare kleinschalige structuur. 

Duurzaamheid 
De maatregel is grotendeels duurzaam en bestaat hoofdzakelijk uit natuurlijke materialen. Enkel de in- en 

uitstroomconstructies worden in niet-natuurlijke materialen uitgevoerd. Het buffercompartiment is een robuust 

onderdeel met een lange levensduur, terwijl de rest van het gebied onderhoudsarm en veerkrachtig is ingericht. 
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Belevingswaarde 
De belevingswaarde blijft laag, aangezien het gebied niet toegankelijk is voor recreanten. De maatregel levert 

een duidelijke visuele meerwaarde door versterking van hagen, graften en boomstructuren, al doet het 

buffercompartiment aan de weg Matsjedel hier in beperkte mate afbreuk aan. 
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Huidige situatie (Kragten, 2024) 

 

 
Huidige situatie (Kragten, 2025) 
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Eigendomsposities ter plaatse van maatregel (Kragten, 2025) 

 

  
Hydrologisch T25 model huidige situatie met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van maatregelen Matsjedel 

(links) & bij buffers Matsjedel (rechts) (Kragten,2025) 
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Hydrologisch T25 model van maatregel 3A met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Matsjedel (Kragten, 

2025)  
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Hydrologisch T25 model van maatregel 3B met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Matsjedel (Kragten, 

2025)  
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Project: Liquid Commons
Betreft: Globale investeringsbegroting
Door: D. Maas
Status: Concept
Versie: v0.1
Datum: 12-09-2025

Prijspeil: juni 2025

BOUWKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Aanbrengen graft, br=10m, dmax. 0,5m 1 m 71,00қНННННННННННННННННННН 450 m 31.950,00қННННННННННН 
Loswerken bestaande ondergrond d.m.v. frezen 0,1 are 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond ontgraven uit bekleding (H) 5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken in aanvulling 5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren graft 10 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien graft met kruiden- en faunarijk graslandmengsel 0,1 are 45,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

(Her)profileren bestaande graft; br=10m 1 m 21,00қНННННННННННННННННННН 150 m 3.150,00қНННННННННННННН 
Loswerken bestaande ondergrond d.m.v. frezen 0,1 are 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren bestaande graft 10 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien graft met kruiden- en faunarijk graslandmengsel 0,1 are 45,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen duiker rond 500mm onder rijbaan (grindweg) 1 m 230,13қННННННННННННННННН 10 m 2.301,25қНННННННННННННН 
Grond ontgraven uit sleuf, d=1,50m, br=2,0m 3 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar plaats van herverwerken; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 1,5 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ tijdelijk deponeren op locatie van herverwerking 1,5 m3 1,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar vergunde inrichting; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 1,5 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of accepatiekosten, klasse Industrie 2,55 ton 12,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. gewapend betonnen leiding rond 500mm 1 m 100,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Zand leveren, aanbrengen en verdichten in sleuf 3 m3 20,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Afwerken 2 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen beplanting langs nieuwe graft; bosplantsoen 1,5 x 1,5m; strookbreedte ca 2 m 1 m 6,36қНННННННННННННННННННННН 450 m 2.860,00қНННННННННННННН 
L.e.a. bosplantsoen 0,889 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg bosplansoen 0,889 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet bosplantsoen 0,089 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen beplanting bestaande, her te profileren nieuwe graft 1 m 9,36қНННННННННННННННННННННН 150 m 1.403,33қНННННННННННННН 
Dunnen bestaande beplanting 2 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bosplantsoen 0,889 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg bosplansoen 0,889 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet bosplantsoen 0,089 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen haag; haagplantsoen; 1-rijig; gemengde limburgse haag; 7 st/m1 1 m 50,05қНННННННННННННННННННН 550 m 27.527,50қННННННННННН 
L.e.a. haagplantsoen 7 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg haagplansoen 7 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet haagplantsoen 0,7 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰНŔŰНĤŸŸůŊċċƖĬбНĦċЮНқΟΡЯрНƓĲƖНĤŸŸůНũĲƻĲƖċŰƣŔĲ1 st 70,00қНННННННННННННННННННН 80 st 5.600,00қНННННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (1st) en boombanden 1 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰбНƚŸũŔƣċŔƖбНқΡΜΜЯрНƓĲƖНĤŸŸů 1 st 640,00қННННННННННННННННН 30 st 19.200,00қННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 25,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (3st) en boombanden 3 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. infiltratie-/beluchtingsvoorziening 1 st 50,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen inrichtingselementen voor wandelstructuur 1 m 2,50қНННННННННННННННННННННН 600 m 1.500,00қНННННННННННННН 
L.e.a. bebording e.d. (gerekend met 1 stuks per 100m1) 0,01 st 250,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Totale directe kosten 95.492,08қННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale directe kosten) 15% 14.323,81қННННННННННН 
Afdracht CROW 0,3% 286,48қННННННННННННННННН 

Eenmalige kosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 2.202,05қНННННННННННННН 
Algemene bouwplaatskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 2.202,05қНННННННННННННН 
Uitvoeringskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 10% 11.010,24қННННННННННН 

Algemene kosten (% over totale directe kosten + nader te detailleren + EK, ABK en UK) 8% 10.041,34қННННННННННН 

Winst en risico (% over totale directie kosten + nader te detailleren + EK, ABK, UK en AK) 8% 10.844,64қННННННННННН 

Totale Bouwkosten 146.402,68қННННННННН 

ENGINEERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Engineeringskosten OG planuitwerkingsfase (% over totale bouwkosten) 8% 11.712,21қННННННННННН 
Engineeringskosten OG conditionerende onderzoeken (% over totale bouwkosten) 10% 14.640,27қННННННННННН 
Engineeringskosten OG realisatiefase (% over totale bouwkosten) 5% 7.320,13қНННННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale engineeringskosten) 10% 3.367,26қНННННННННННННН 

Totale engineeringskosten 37.039,88қННННННННННН 

VASTGOEDKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Aankoop grond 1 ha 92.500,00қННННННННННН 2 ha 185.000,00қННННННННН 
Grondverwervingskosten 10000 m2 9,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Transactiekosten 1 st 2.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Nader te detailleren (% over totale vastgoedkosten) 10% 18.500,00қННННННННННН 

Totale vastgoedkosten 203.500,00қННННННННН 

OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Legeskosten voor het verkrijgen van vergunningen e.d. (% over totale bouwkosten) 1% 1.464,03қНННННННННННННН 
Verzekeringspremies (% over totale bouwkosten) 1% 732,01қННННННННННННННННН 

Totale bijkomende kosten 2.196,04қНННННННННННННН 

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Sub

Directe bouwkosten 95.492,08қННННННННННН 
Indirecte bouwkosten 50.910,60қННННННННННН 

Bouwkosten (totaal) 146.402,68қННННННННН 
Engineeringskosten (totaal) 37.039,88қННННННННННН 
Vastgoedkosten (totaal) 203.500,00қННННННННН 
Overige bijkomende kosten (totaal) 2.196,04қНННННННННННННН 

Voorziene investeringskosten (totaal) 389.138,60қННННННННН 

Risicoreservering  (niet benoemd) Bouwkosten 10% 14.640,27қННННННННННН 
Risicoreservering  (niet benoemd) Engineeringskosten 2% 740,80қННННННННННННННННН 
Risicoreservering (niet benoemd) Vastgoedkosten 0% -қНННННННННННННННННННННННН 

Niet benoemde risicoreservering (totaal) 15.381,07қННННННННННН 

ÑŸƣċũĲНfŰƻĲƚƣĲƖŔŰŊƚťŸƚƣĲŰНыĲǂĦũƨƚŔĲŉН7ÑìьбНċŉŊĲƖŸŰĬНŸƓНқΝЮΜΜΜЯр 405.000,00қННННННННН 
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BOUWKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Aanbrengen gronddam (hmax=2m) met uitkomende grond + kleipakket d=0,5m; inhoud=14m3/m1 | klei=5m3/m11 m 311,45қННННННННННННННННН 80 m 24.916,00қННННННННННН 
Grond ontgraven uit bekleding; br=16m, d=0,5m (H) 8 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken en verdichten in kern 9 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Klei leveren, aanbrengen en verdichten in bekleding 5 m3 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken en verdichten in bekleding 8 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren gronddam 17 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien gronddam met dijkmengel; brtotaal=17m 0,17 are 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen graft, br=10m, dmax. 0,5m 1 m 71,00қНННННННННННННННННННН 450 m 31.950,00қННННННННННН 
Loswerken bestaande ondergrond d.m.v. frezen 0,1 are 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond ontgraven uit bekleding (H) 5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken in aanvulling 5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren graft 10 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien graft met kruiden- en faunarijk graslandmengsel 0,1 are 45,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

(Her)profileren bestaande graft; br=10m 1 m 21,00қНННННННННННННННННННН 150 m 3.150,00қНННННННННННННН 
Loswerken bestaande ondergrond d.m.v. frezen 0,1 are 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren bestaande graft 10 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien graft met kruiden- en faunarijk graslandmengsel 0,1 are 45,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen noodoverlaat uit basalton, incl. grondwerk en funderingslaag 1 m2 142,83қННННННННННННННННН 45 m2 6.427,41қНННННННННННННН 
Grond ontgraven uit bekleding / cunet, d=0,35m 0,35 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar plaats van herverwerken; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 0,175 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ tijdelijk deponeren op locatie van herverwerking 0,175 m3 1,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar vergunde inrichting; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 0,175 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of accepatiekosten, klasse Industrie 0,298 ton 12,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bekistingslaag uit folie in cunet 1 m2 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. funderingslaag uit beton; d=0,15m 0,15 m3 200,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. verhardingslaag uit basalton; h=0,2m 1 m2 75,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Voegen basalton 1 m2 25,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen instroomvoorziening (leiding met stapelstenen en spindelafsluiter, inclusief basalton en palenrij) 1 st 21.300,00қННННННННННН 1 st 21.300,00қННННННННННН 
L.e.a. twinwall PP-buis rond 500mm; gerekend met een lengte van 15 meter 15 m 350,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. taludbak t.b.v. rond 500mm en bevestiging spindelafsluiter 1 st 2.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. spindelafsluiter 1 st 4.550,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. gewichtsmuur uit Ardenner-gres t.b.v. opvangen talud aan in- en uitstroomzijde; gerekend met 2x 5 x 1,5m per voorziening15 m2 400,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bodembescherming uit basalton gesteld in beton, inclusief invoegen; rekend met 10 m2 per locatie 10 m2 150,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. leuning; gerekend met 3,5 m per locatie 1 st 1.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen uitstroomvoorziening (uitstroombak met stapelwerk en basalton) 1 st 21.300,00қННННННННННН 1 st 21.300,00қННННННННННН 
L.e.a. twinwall PP-buis rond 500mm; gerekend met een lengte van 15 meter 15 m 350,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. taludbak t.b.v. rond 500mm en bevestiging spindelafsluiter 1 st 2.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. spindelafsluiter 1 st 4.550,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. gewichtsmuur uit Ardenner-gres t.b.v. opvangen talud aan in- en uitstroomzijde; gerekend met 2x 5 x 1,5m per voorziening15 m2 400,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bodembescherming uit basalton gesteld in beton, inclusief invoegen; rekend met 10 m2 per locatie 10 m2 150,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. leuning; gerekend met 3,5 m per locatie 1 st 1.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen duiker rond 500mm onder rijbaan (grindweg) 1 m 230,13қННННННННННННННННН 10 m 2.301,25қНННННННННННННН 
Grond ontgraven uit sleuf, d=1,50m, br=2,0m 3 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar plaats van herverwerken; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 1,5 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ tijdelijk deponeren op locatie van herverwerking 1,5 m3 1,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar vergunde inrichting; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 1,5 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of accepatiekosten, klasse Industrie 2,55 ton 12,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. gewapend betonnen leiding rond 500mm 1 m 100,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Zand leveren, aanbrengen en verdichten in sleuf 3 m3 20,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Afwerken 2 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen beplanting langs nieuwe graft; bosplantsoen 1,5 x 1,5m; strookbreedte ca 2 m 1 m 6,36қНННННННННННННННННННННН 450 m 2.860,00қНННННННННННННН 
L.e.a. bosplantsoen 0,889 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg bosplansoen 0,889 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet bosplantsoen 0,089 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen beplanting bestaande, her te profileren nieuwe graft 1 m 9,36қНННННННННННННННННННННН 150 m 1.403,33қНННННННННННННН 
Dunnen bestaande beplanting 2 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bosplantsoen 0,889 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg bosplansoen 0,889 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet bosplantsoen 0,089 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen haag; haagplantsoen; 1-rijig; gemengde limburgse haag; 7 st/m1 1 m 50,05қНННННННННННННННННННН 550 m 27.527,50қННННННННННН 
L.e.a. haagplantsoen 7 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg haagplansoen 7 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet haagplantsoen 0,7 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰНŔŰНĤŸŸůŊċċƖĬбНĦċЮНқΟΡЯрНƓĲƖНĤŸŸůНũĲƻĲƖċŰƣŔĲ1 st 70,00қНННННННННННННННННННН 80 st 5.600,00қНННННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (1st) en boombanden 1 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰбНƚŸũŔƣċŔƖбНқΡΜΜЯрНƓĲƖНĤŸŸů 1 st 640,00қННННННННННННННННН 30 st 19.200,00қННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 25,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (3st) en boombanden 3 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. infiltratie-/beluchtingsvoorziening 1 st 50,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen inrichtingselementen voor wandelstructuur 1 m 2,50қНННННННННННННННННННННН 600 m 1.500,00қНННННННННННННН 
L.e.a. bebording e.d. (gerekend met 1 stuks per 100m1) 0,01 st 250,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen veekerende afrastering rondom buffers 1 m 30,00қНННННННННННННННННННН 300 m 9.000,00қНННННННННННННН 

Aanbrengen loop- en werkpoorten 1 st 1.750,00қНННННННННННННН 2 st 3.500,00қНННННННННННННН 

Totale directe kosten 181.935,49қННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale directe kosten) 15% 27.290,32қННННННННННН 
Afdracht CROW 0,3% 545,81қННННННННННННННННН 

Eenmalige kosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 4.195,43қНННННННННННННН 
Algemene bouwplaatskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 4.195,43қНННННННННННННН 
Uitvoeringskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 10% 20.977,16қННННННННННН 

Algemene kosten (% over totale directe kosten + nader te detailleren + EK, ABK en UK) 8% 19.131,17қННННННННННН 

Winst en risico (% over totale directie kosten + nader te detailleren + EK, ABK, UK en AK) 8% 20.661,67қННННННННННН 

Totale Bouwkosten 278.932,48қННННННННН 

ENGINEERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Engineeringskosten OG planuitwerkingsfase (% over totale bouwkosten) 8% 22.314,60қННННННННННН 
Engineeringskosten OG conditionerende onderzoeken (% over totale bouwkosten) 10% 27.893,25қННННННННННН 
Engineeringskosten OG realisatiefase (% over totale bouwkosten) 5% 13.946,62қННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale engineeringskosten) 10% 6.415,45қНННННННННННННН 

Totale engineeringskosten 70.569,92қННННННННННН 

VASTGOEDKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Aankoop grond 1 ha 92.500,00қННННННННННН 2 ha 185.000,00қННННННННН 
Grondverwervingskosten 10000 m2 9,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Transactiekosten 1 st 2.500,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Nader te detailleren (% over totale vastgoedkosten) 10% 18.500,00қННННННННННН 

Totale vastgoedkosten 203.500,00қННННННННН 

OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Legeskosten voor het verkrijgen van vergunningen e.d. (% over totale bouwkosten) 1% 2.789,32қНННННННННННННН 
Verzekeringspremies (% over totale bouwkosten) 1% 1.394,66қНННННННННННННН 

Totale bijkomende kosten 4.183,99қНННННННННННННН 

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Sub

Directe bouwkosten 181.935,49қННННННННН 
Indirecte bouwkosten 96.996,99қННННННННННН 

Bouwkosten (totaal) 278.932,48қННННННННН 
Engineeringskosten (totaal) 70.569,92қННННННННННН 
Vastgoedkosten (totaal) 203.500,00қННННННННН 
Overige bijkomende kosten (totaal) 4.183,99қНННННННННННННН 

Voorziene investeringskosten (totaal) 557.186,39қННННННННН 

Risicoreservering  (niet benoemd) Bouwkosten 10% 27.893,25қННННННННННН 
Risicoreservering  (niet benoemd) Engineeringskosten 2% 1.411,40қНННННННННННННН 
Risicoreservering (niet benoemd) Vastgoedkosten 0% -қНННННННННННННННННННННННН 

Niet benoemde risicoreservering (totaal) 29.304,65қННННННННННН 

ÑŸƣċũĲНfŰƻĲƚƣĲƖŔŰŊƚťŸƚƣĲŰНыĲǂĦũƨƚŔĲŉН7ÑìьбНċŉŊĲƖŸŰĬНŸƓНқΝЮΜΜΜЯр 587.000,00қННННННННН 

3B
Opbouw prijs per eenheid

3B

3B

3B

3B

Overzicht deellocaties

Kostenraming 3B  
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BIJLAGE 4 ς HERPROFILERING PLEY 
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Aanleiding en doelstelling 
De Pley vormt het centrale dorpsplein en verkeersknooppunt van Noorbeek. Het is een plek met een belangrijke 

sociale en logistieke functie. Het gebied bestaat grotendeels uit verhard oppervlak en kent geen gescheiden 

hemelwaterstelsel in het westelijke deel van het dorp. Bij hevige neerslag stroomt water vanuit zuidelijke en 

oostelijke richting naar de Pley, vanwaar het bergafwaarts richting Wesch wordt afgevoerd. Hierdoor ontstaat 

lokale overlast bij waterknelpunten in Wesch. 

 

De maatregel heeft tot doel om de stromingsrichting van het afstromend hemelwater te wijzigen, zodat dit niet 

langer naar Wesch, maar richting Altembroek wordt geleid. Hiermee wordt de afvoer afgewenteld vanuit 

waterknelpunt Wesch naar een locatie waar meer buffercapaciteit beschikbaar is voor het bergen van water. 

Beschrijving van de maatregel 
De maatregel bestaat uit een civieltechnische herprofilering van de weg en het plein bij de Pley, inclusief de 

omliggende kruisingen. Door subtiele aanpassingen in de hoogteverschillen van de rijbanen, trottoirs en goten 

wordt de natuurlijke afstromingsrichting gewijzigd. 

 

De wegenstructuur wordt zo ingericht dat: 

¶ regenwater uit het zuidelijk en oostelijk deel van het dorp wordt afgevoerd richting de Onderstraat en 

Altembroek, 

¶ waterstromen niet langer samenkomen bij Wesch, 

¶ en de verkeersveiligheid en toegankelijkheid behouden blijven binnen de huidige ruimtelijke structuur. 

 

Voor de afvoer van water via de Onderstraat zal een goot gerealiseerd worden in een gedeelte van de 

Onderstraat vanaf de Pley ter geleiding van de waterstroom richting de reeds bestaande buffer Altembroek buiten 

de bebouwde kom van Noorbeek.  

Eigendomsituatie en betrokken partijen 
De Pley en de aangrenzende wegen zijn in eigendom van de Gemeente Eijsden-Margraten. De omliggende 

bebouwing bestaat uit particuliere woningen, kerkelijk eigendom en horecagelegenheden. 

Voor de uitvoering van de herinrichting is nauwe participatie met bewoners en ondernemers gewenst, zowel om 

draagvlak te creëren als om de inrichting goed af te stemmen op het dagelijks gebruik. 

Bijdrage aan systeemdoel 
De maatregel levert een directe bijdrage aan het verbeteren van de hydrologische sturing binnen de dorpskern. 

Door het afstromend water via een alternatief traject af te voeren richting Altembroek in plaats van Wesch, wordt 

de belasting van de benedenstroomse buffers aanzienlijk verminderd. Daarnaast draagt de herprofilering bij aan 

een beter gespreide waterafvoer in het stedelijk gebied en beperkt zij de kans op overbelasting van kwetsbare 

panden en openbare ruimte. De herprofilering van de Pley is daarmee een civieltechnische optimalisatie die 

binnen bestaande eigendommen kan worden gerealiseerd en beschouwd kan worden als een no-regretmaatregel 

met duidelijke systeemeffecten voor het watersysteem van Noorbeek. 

Beoordeling Multi Criteria Analyse 

Hydrologie 
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De hydrologische werking is gering. De maatregel vermindert de piekafvoer niet, maar verlegt de afstroming van 

het water van de kern van Wesch en de aangrenzende Noorbeemden naar een benedenstroomse zone met 

minder impact. Er vindt geen vergroting van de bergingscapaciteit plaats. 

Kosten 
5Ŝ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎ ōŜŘǊŀŀƎǘ ŎƛǊŎŀ ϵ фпΦлллΦ 5ƛǘ Ƴŀŀƪǘ ŘŜ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭ ǊŜƭŀǘƛŜŦ ƎƻŜŘƪƻƻǇ ǘŜƴ ƻǇȊƛŎƘǘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ƻǾŜǊƛƎŜ 

locaties. Aangezien het hoofdzakelijk om civiele werkzaamheden gaat, wordt niet verwacht dat hiervoor 

subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn. 

Eigendom 
De volledige maatregel ligt binnen gemeentelijk eigendom. Hierdoor is geen grondverwerving noodzakelijk, wat 

de planologische uitvoerbaarheid vergroot. 

Waterkwaliteit 
De maatregel heeft geen directe invloed op de waterkwaliteit. Er worden geen filterende of infiltrerende 

elementen toegevoegd, waardoor de werking beperkt blijft tot waterafvoer. 

Beheer & Onderhoud 
Het beheer is minimaal en grotendeels gelijk aan de huidige onderhoudsfrequentie van het wegprofiel. De 

uitvoering resulteert in een onderhoudsarm ontwerp zonder aanvullende beheerlast. 

Ecologie 
De locatie is volledig verhard en bevat geen ecologische waarden. De herprofilering leidt niet tot aantasting, 

maar ook niet tot verbetering van de ecologische kwaliteit. 

Landschap 
De maatregel heeft een neutrale landschappelijke werking. Door behoud van het bestaande straatprofiel blijft het 

dorpsbeeld grotendeels ongewijzigd. De ingreep kan visueel worden ingepast in de bestaande 

verhardingsstructuur van de kern Pley. 

Duurzaamheid 
De maatregel is technisch robuust, maar niet specifiek duurzaam van aard. Door het ontbreken van natuurlijke 

materialen of infiltratievoorzieningen is de bijdrage aan klimaatadaptatie beperkt. 

Belevingswaarde 
De herprofilering versterkt de verkeersveiligheid en de ruimtelijke beleving van de dorpskern. De kruising krijgt een 

nettere en functionelere uitstraling, wat de belevingswaarde voor bewoners vergroot. De maatregel biedt 

daarmee een duidelijke ruimtelijke en sociale meerwaarde binnen de dorpsstructuur. 
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Huidige situatie (Kragten, 2024) 

 

 
Huidige situatie (Kragten, 2022) 



 

  119  

  
 

 
Eigendommen ter plaatse van Pley (Kragten, 2025) 

 

 
Hydrologisch T25 model huidige situatie met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Pley (Kragten, 2025) 

 

 



 

120    

   

 
Hydrologisch T25 model van maatregel 4 met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Pley (Kragten, 2025) 

 

 
KLIC kaartmateriaal met gemeentelijke riolering (paarse arcering), WML waterleiding (donkerblauwe arcering), 

Enexis midden- en laagspanning (rode arcering), Enexis gasleiding (gele arcering) en Ziggo & KPN datakabels 

(groene arcering) op locatie van de maatregel ter plaatse van Pley (Kadaster, 2025) 
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Project: Liquid Commons
Betreft: Globale investeringsbegroting
Door: D. Maas
Status: Concept
Versie: v0.1
Datum: 12-09-2025

Prijspeil: juni 2025

BOUWKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Opbreken teerhoudend asfaltverharding; rijbaan Pley en Onderstraat; dgem=150mm, afvoeren 1 m2 27,13қНННННННННННННННННННН 350 m2 9.493,75қНННННННННННННН 
Opbreken teerhoudend asfalt 1 m2 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Vervoeren naar vergunde inrichting t.b.v thermisch reinigen 0,15 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of acceptatiekosten teerhoudend asfalt 0,375 ton 55,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Opbreken elementenverharding; rijbaan Onderstraat (50%) en trottoir (50%), hergebruik 1 m2 11,50қНННННННННННННННННННН 300 m2 3.450,00қНННННННННННННН 
Opbreken betonstraatstenen 0,5 m2 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Opbreken betontegels 0,5 m2 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Schoonmaken t.b.v hergebruik 1 m2 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Paletten t.b.v hergebruik 1 m2 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Opbreken kantopsluiting uit betonband 1 m 15,00қНННННННННННННННННННН 100 m1 1.500,00қНННННННННННННН 

(Her)profileren funderingslaag 1 m2 2,50қНННННННННННННННННННННН 650 m2 1.625,00қНННННННННННННН 
Loswerken funderingslaag met tandenbak 1 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
(Her)profileren 1 m2 1,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Op hoogte brengen bestaande putafdekking 1 st 500,00қННННННННННННННННН 1 st 500,00қННННННННННННННННН 

Aanbrengen asfaltverharding, rijbaan Pley; dgem=150mm 1 m2 42,13қНННННННННННННННННННН 200 m2 8.425,00қНННННННННННННН 
Afwerken ondergrond 1 m2 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. onderlaag van asfaltbeton; d=60mm 0,15 ton 90,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. tussenlaag van asfaltbeton; d=60mm 0,15 ton 105,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. deklaag van asfaltbeton; d=30mm 0,075 ton 125,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. kleeflaag 2 m2 0,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen elementenverharding, rijbaan en trottoir Pley en Onderstraat; KF80 1 m2 31,00қНННННННННННННННННННН 300 m2 9.300,00қНННННННННННННН 
Afwerken ondergrond 1 m2 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. straatlaag uit brekerzand 1 m2 3,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. betonstraatstenen KF80 (50% van areaal) 0,5 m2 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
(Her)aanbrengen betonstraatstenen (50% van areaal) 0,5 m2 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen kantopsluiting uit trottoirband 1 m 25,00қНННННННННННННННННННН 100 m 2.500,00қНННННННННННННН 
L.e.a. trottoirband 130/150x250mm 1 m 18,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. stellaag en steunrug uit beton 1 m 7,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen molgoot, br=1m 1 m2 51,50қНННННННННННННННННННН 150 m2 7.725,00қНННННННННННННН 
Afwerken ondergrond 1 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. molgoot uit betonstraatstenen KF80 1 m2 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. stellaag en steunrug uit beton 1 m2 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Totale directe kosten 44.518,75қННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale directe kosten) 15% 6.677,81қНННННННННННННН 
Afdracht CROW 0,3% 133,56қННННННННННННННННН 

Eenmalige kosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 1.026,60қНННННННННННННН 
Algemene bouwplaatskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 1.026,60қНННННННННННННН 
Uitvoeringskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 10% 5.133,01қНННННННННННННН 

Algemene kosten (% over totale directe kosten + nader te detailleren + EK, ABK en UK) 8% 4.681,31қНННННННННННННН 

Winst en risico (% over totale directie kosten + nader te detailleren + EK, ABK, UK en AK) 8% 5.055,81қНННННННННННННН 

Totale Bouwkosten 68.253,45қННННННННННН 

ENGINEERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Engineeringskosten OG planuitwerkingsfase (% over totale bouwkosten) 8% 5.460,28қНННННННННННННН 
Engineeringskosten OG conditionerende onderzoeken (% over totale bouwkosten) 10% 6.825,35қНННННННННННННН 
Engineeringskosten OG realisatiefase (% over totale bouwkosten) 5% 3.412,67қНННННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale engineeringskosten) 10% 1.569,83қНННННННННННННН 

Totale engineeringskosten 17.268,12қННННННННННН 

OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Legeskosten voor het verkrijgen van vergunningen e.d. (% over totale bouwkosten) 1% 682,53қННННННННННННННННН 
Verzekeringspremies (% over totale bouwkosten) 1% 341,27қННННННННННННННННН 

Totale bijkomende kosten 1.023,80қНННННННННННННН 

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Sub

Directe bouwkosten 44.518,75қННННННННННН 
Indirecte bouwkosten 23.734,70қННННННННННН 

Bouwkosten (totaal) 68.253,45қННННННННННН 
Engineeringskosten (totaal) 17.268,12қННННННННННН 
Vastgoedkosten (totaal) -қНННННННННННННННННННННННН 
Overige bijkomende kosten (totaal) 1.023,80қНННННННННННННН 

Voorziene investeringskosten (totaal) 86.545,38қННННННННННН 

Risicoreservering  (niet benoemd) Bouwkosten 10% 6.825,35қНННННННННННННН 
Risicoreservering  (niet benoemd) Engineeringskosten 2% 345,36қННННННННННННННННН 
Risicoreservering (niet benoemd) Vastgoedkosten 0% -қНННННННННННННННННННННННН 

Niet benoemde risicoreservering (totaal) 7.170,71қНННННННННННННН 

ÑŸƣċũĲНfŰƻĲƚƣĲƖŔŰŊƚťŸƚƣĲŰНыĲǂĦũƨƚŔĲŉН7ÑìьбНċŉŊĲƖŸŰĬНŸƓНқΝЮΜΜΜЯр 94.000,00қННННННННННН 

Opbouw prijs per eenheid
4

4

4

4

Overzicht deellocatiesKostenraming 
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BIJLAGE 5 ς INSTROOM V OORZIENING 

M HEERELINDJE 
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Aanleiding en doelstelling 
De weg Mheerelindje vormt een steil aflopend tracé tussen het hoger gelegen buitengebied en het 

buffercompartiment van Waterschap Limburg aan de rand van de Noorbeemden. In de huidige situatie stroomt 

water over de weg richting dit buffercompartiment, maar alleen de zuidzijde van de weg levert daadwerkelijk 

afstroming richting de buffer. De noordzijde voert af naar twee kolken die zijn aangesloten op de leegloopleiding 

van de buffer, waardoor het water uit dit deel niet in de buffer zelf terechtkomt. 

 

Het doel van de maatregel is om beide stroombanen af te vangen, zodat de volledige afstroming van de weg 

Mheerelindje effectief wordt geleid naar het buffercompartiment. Hierdoor wordt het systeem hydraulisch 

completer benut en neemt de effectiviteit van de bestaande inrichting toe. 

Beschrijving van de maatregel 
De maatregel bestaat uit het aanbrengen van een duiker onder de weg Mheerelindje, met een instroompunt aan 

de noordzijde. Deze duiker zorgt ervoor dat het afstromende water van de noordelijke weghelft wordt 

overgevoerd naar de zuidzijde, waar het in de bestaande buffer kan instromen. 

 

Als alternatieve oplossingsrichting kan lokaal een lichte verkanting in het wegdek worden aangebracht om de 

toestroming naar het instroompunt te optimaliseren. De maatregel betreft een eenvoudige, civieltechnische ingreep 

binnen de bestaande infrastructuur, die zonder grootschalige reconstructie kan worden uitgevoerd. 

Eigendomsituatie en betrokken partijen 
De weg Mheerelindje en het aangrenzende perceel ten noorden van de buffer zijn eigendom van de Gemeente 

Eijsden-Margraten. Het buffercompartiment beneden aan de helling is in beheer van Waterschap Limburg. Het 

natuurterrein ten westen van de buffer is grotendeels eigendom van Natuurmonumenten. De maatregel kan 

volledig binnen deze eigendommen worden uitgevoerd en vereist geen grondverwerving. 

Bijdrage aan systeemdoel 
Door het afstromende water van beide wegzijden samen te leiden naar de bestaande buffer wordt de instroom 

verbeterd en de werking van de bestaande waterhuishoudkundige structuur versterkt. De maatregel maakt beter 

gebruik van de aanwezige voorzieningen en verhoogt de betrouwbaarheid van het systeem bij piekafvoer. 

 

De Instroomvoorziening Mheerelindje is daarmee een no-regretmaatregel die technisch eenvoudig, snel 

uitvoerbaar en effectief is. Ze vormt een logische vervolgstap binnen de strategie van Liquid Commons Noordal 

om met gerichte optimalisaties het hydrologisch systeem te versterken binnen bestaande structuren. 

Beoordeling Multi Criteria Analyse 

Hydrologie 
De maatregel levert hydrologisch gezien geen merkbare bijdrage aan de totale afvoerreductie of aan de 

bescherming van risicopanden, maar optimaliseert wel duidelijk de werking van het bestaande systeem door het 

water efficiënter in de aanwezige berging te geleiden. 

  



 

124    

   

Kosten 
aŜǘ ŜŜƴ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ŎƛǊŎŀ ϵ муΦллл ƛǎ Řƛǘ ŜŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƎƻŜŘƪƻƻǇǎǘŜ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ōƛƴƴŜƴ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘΦ 5Ŝ 

werkzaamheden zijn civieltechnisch van aard en vereisen geen omvangrijke uitvoering. Er wordt niet verwacht dat 

subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn, aangezien de maatregel hoofdzakelijk een technische optimalisatie 

betreft. 

Eigendom 
De instroomvoorziening wordt gerealiseerd op gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Er is geen 

grondverwerving of afstemming met derden vereist, waardoor de maatregel eenvoudig te realiseren is. 

Waterkwaliteit 
De maatregel heeft geen invloed op de waterkwaliteit. Er worden geen filterende of infiltrerende elementen 

toegevoegd; de functie blijft beperkt tot wateraanvoer richting de bestaande buffer. 

Beheer & Onderhoud 
Het onderhoud is minimaal en eenvoudig uitvoerbaar. De voorziening vereist enkel periodieke inspectie om 

verstoppingen te voorkomen. De technische opzet zorgt voor een onderhoudsarme en robuuste werking. 

Ecologie 
De locatie is grotendeels verhard en kent nauwelijks ecologische waarde. Eventuele verstoring blijft beperkt tot 

enkele vierkante meters in de berm. De maatregel levert geen ecologische verbetering of ontwikkelpotentie op. 

Landschap 
De maatregel heeft geen landschappelijke betekenis. De voorziening wordt ondergronds of in de weg verwerkt 

en heeft geen zichtbaar effect op het landschap of de ruimtelijke structuur. 

Duurzaamheid 
De maatregel is robuust, maar niet duurzaam van aard. Er worden geen natuurlijke materialen toegepast en de 

maatregel draagt niet bij aan klimaatadaptatie of infiltratie. De levensduur is lang door de eenvoudige 

constructie. 

Belevingswaarde 
De instroomvoorziening heeft geen recreatieve of visuele meerwaarde. De maatregel verandert het aanzicht van 

de omgeving niet en is voor bewoners en bezoekers nauwelijks zichtbaar 
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Huidige situatie (Kragten, 2025) 
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Eigendommen ter plaatse van Mheerelindje (Kragten, 2025) 

 

 
Hydrologisch T25 model huidige situatie met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Mheerelindje (Kragten, 

2025)  
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Hydrologisch T25 model van maatregel 5 met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Mheerelindje 

(Kragten, 2025) 

 

 
KLIC kaartmateriaal met gemeentelijke riolering (paarse arcering), WL leegloop leiding (paarse arcering), WML 

waterleiding (donkerblauwe arcering), Enexis midden- en laagspanning (rode arcering), Enexis gasleiding (gele 

arcering) en Ziggo & KPN datakabels (groene arcering) op locatie van de maatregel ter plaatse van 

Mheerelindje (Kadaster, 2025) 
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Project: Liquid Commons
Betreft: Globale investeringsbegroting
Door: D. Maas
Status: Concept
Versie: v0.1
Datum: 12-09-2025

Prijspeil: juni 2025

BOUWKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Opbreken teerhoudend asfaltverharding; rijbaan Pley en Onderstraat; dgem=150mm, afvoeren 1 m2 27,13қНННННННННННННННННННН 5 m2 135,63қННННННННННННННННН 
Opbreken teerhoudend asfalt 1 m2 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Vervoeren naar vergunde inrichting t.b.v thermisch reinigen 0,15 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of acceptatiekosten teerhoudend asfalt 0,375 ton 55,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen roostergoot 1 m 503,09қННННННННННННННННН 15 m 7.546,41қНННННННННННННН 
Grond ontgraven uit sleuf, d=0,50m, br=0,5m 0,25 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar plaats van herverwerken; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 0,125 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ tijdelijk deponeren op locatie van herverwerking 0,125 m3 1,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar vergunde inrichting; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 0,125 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of accepatiekosten, klasse Industrie 0,213 ton 12,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. bekistingslaag uit folie in sleuf 0,5 m2 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. funderingslaag uit beton in sleuf 0,1 m3 200,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. roostergoot 1 m 465,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. voegafwerking 2 m 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen kolk en kolkaansluitleiding 1 st 865,94қННННННННННННННННН 1 st 865,94қННННННННННННННННН 
Grond ontgraven uit sleuf, d=0,50m, br=1,0m; gerekend met 5 meter kolkaansluiting per kolk 2,5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar plaats van herverwerken; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 1,25 m3 2,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ tijdelijk deponeren op locatie van herverwerking 1,25 m3 1,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond vervoeren naar vergunde inrichting; gerekend met 50% van totale hoeveelheid 1,25 m3 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
+ Stort- en/of accepatiekosten, klasse Industrie 2,125 ton 12,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. straatkolk 1 st 285,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. kolkaansluitleiding uit PVC 125mm 5 m1 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. hulpstukken uit PVC 125mm 4 st 25,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Maken aansluiting op bestaande riolering / situatie 1 st 250,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Totale directe kosten 8.547,97қНННННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale directe kosten) 15% 1.282,20қНННННННННННННН 
Afdracht CROW 0,3% 25,64қНННННННННННННННННННН 

Eenmalige kosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 197,12қННННННННННННННННН 
Algemene bouwplaatskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 197,12қННННННННННННННННН 
Uitvoeringskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 10% 985,58қННННННННННННННННН 

Algemene kosten (% over totale directe kosten + nader te detailleren + EK, ABK en UK) 8% 898,85қННННННННННННННННН 

Winst en risico (% over totale directie kosten + nader te detailleren + EK, ABK, UK en AK) 8% 970,76қННННННННННННННННН 

Totale Bouwkosten 13.105,23қННННННННННН 

ENGINEERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Engineeringskosten OG planuitwerkingsfase (% over totale bouwkosten) 8% 1.048,42қНННННННННННННН 
Engineeringskosten OG conditionerende onderzoeken (% over totale bouwkosten) 10% 1.310,52қНННННННННННННН 
Engineeringskosten OG realisatiefase (% over totale bouwkosten) 5% 655,26қННННННННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale engineeringskosten) 10% 301,42қННННННННННННННННН 

Totale engineeringskosten 3.315,62қНННННННННННННН 

OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Legeskosten voor het verkrijgen van vergunningen e.d. (% over totale bouwkosten) 1% 131,05қННННННННННННННННН 
Verzekeringspremies (% over totale bouwkosten) 1% 65,53қНННННННННННННННННННН 

Totale bijkomende kosten 196,58қННННННННННННННННН 

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Sub

Directe bouwkosten 8.547,97қНННННННННННННН 
Indirecte bouwkosten 4.557,26қНННННННННННННН 

Bouwkosten (totaal) 13.105,23қННННННННННН 
Engineeringskosten (totaal) 3.315,62қНННННННННННННН 
Vastgoedkosten (totaal) -қНННННННННННННННННННННННН 
Overige bijkomende kosten (totaal) 196,58қННННННННННННННННН 

Voorziene investeringskosten (totaal) 16.617,43қННННННННННН 

Risicoreservering  (niet benoemd) Bouwkosten 10% 1.310,52қНННННННННННННН 
Risicoreservering  (niet benoemd) Engineeringskosten 2% 66,31қНННННННННННННННННННН 
Risicoreservering (niet benoemd) Vastgoedkosten 0% -қНННННННННННННННННННННННН 

Niet benoemde risicoreservering (totaal) 1.376,84қНННННННННННННН 

ÑŸƣċũĲНfŰƻĲƚƣĲƖŔŰŊƚťŸƚƣĲŰНыĲǂĦũƨƚŔĲŉН7ÑìьбНċŉŊĲƖŸŰĬНŸƓНқΝЮΜΜΜЯр 18.000,00қННННННННННН 

Opbouw prijs per eenheid
5

5

5

5

Overzicht deellocaties

Kostenraming 
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BIJLAGE 6 - INSTROOM V OORZIENING  

SCHIM M ELIGGERW EG 

  



 

130    

   

Aanleiding en doelstelling 
De Schimmelliggerweg betreft een onverharde weg die water afvoert naar een buffercompartiment van 

Waterschap Limburg. In de huidige situatie stroomt afstromend hemelwater via het wegprofiel richting de buffer, 

maar vlak vóór de instroomlocatie verlaat het water de weg en stroomt het een aangrenzend agrarisch perceel 

op. Hierdoor bereikt een deel van het water de buffer niet, waardoor de bestaande bergingsvoorziening niet 

optimaal wordt benut. 

 

Het doel van deze maatregel is om het afstromende water daadwerkelijk in de buffer te leiden, zodat de 

capaciteit van de bestaande voorziening beter wordt benut en de afvoer gecontroleerd verloopt. 

Beschrijving van de maatregel 
De maatregel bestaat uit het ophogen van de berm langs de Schimmelliggerweg ter hoogte van de buffer. 

Door deze kleine civieltechnische ingreep wordt voorkomen dat water van de weg afloopt naar het 

aangrenzende perceel. Het maatregelpunt ligt direct naast het bestaande buffercompartiment en kan zonder 

aanpassing van het wegtracé worden uitgevoerd. 

 

Om de inpassing goed af te stemmen, is mogelijk een kleine aanpassing of verplaatsing van de perceeltoegang 

noodzakelijk voor het aangrenzende particuliere agrarische perceel. 

Eigendomsituatie en betrokken partijen 
De Schimmelliggerweg en de berm zijn in eigendom en beheer van de Gemeente Eijsden-Margraten. Het 

aangrenzende buffercompartiment is in beheer van Waterschap Limburg. De maatregel kan binnen deze 

bestaande eigendommen worden uitgevoerd; voor de uitvoering wordt beperkte afstemming met de eigenaar van 

het aangrenzende agrarisch perceel voorzien. 

Bijdrage aan systeemdoel 
De maatregel zorgt voor een optimaal gebruik van de bestaande bufferinfrastructuur door een eenvoudige 

verbetering van de instroom. Door het water effectief naar de buffer te leiden, neemt de werking van het systeem 

toe zonder dat grote investeringen of ruimtebeslag nodig zijn. 

 

De Instroomvoorziening Schimmelliggerweg is een no-regretmaatregel die snel uitvoerbaar is en de bestaande 

situatie direct verbetert. Ze sluit aan bij de strategie van Liquid Commons Noordal om met kleinschalige, technisch 

eenvoudige optimalisaties de effectiviteit van het watersysteem stapsgewijs te vergroten. 

Beoordeling Multi Criteria Analyse 

Hydrologie 
De maatregel levert geen merkbare hydrologische verbetering op voor de totale afvoer of risicopanden, maar 

optimaliseert wel de lokale werking van het systeem. Door de afvoer beter te geleiden richting een bestaand 

buffercompartiment wordt de benutting van die voorziening verbeterd en de waterstroom beter gestuurd. 

Kosten 
aŜǘ ŜŜƴ ƎŜǊŀŀƳŘŜ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ŎƛǊŎŀ ϵ мΦллл ƛǎ Řƛǘ ŘŜ ƎƻŜŘƪƻƻǇǎǘŜ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭ ōƛƴƴŜƴ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘΦ 5Ŝ 

ingreep is technisch eenvoudig en kan in korte tijd worden uitgevoerd. Er zijn geen subsidiemogelijkheden 

voorzien, aangezien de maatregel uitsluitend een kleine civieltechnische optimalisatie betreft. 
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Eigendom 
De uitvoering vindt plaats binnen gemeentelijk eigendom, in de berm langs de weg. Wel dient de toegang tot het 

aangrenzend perceel gewijzigd te worden in afstemming met de agrariër. 

Waterkwaliteit 
Er worden geen filterende of infiltrerende voorzieningen toegevoegd. De maatregel heeft daardoor geen invloed 

op de oppervlakte- of grondwaterkwaliteit. 

Beheer & Onderhoud 
De voorziening is zeer onderhoudsarm. Enkel visuele inspectie en incidentele verwijdering van begroeiing in de 

berm zijn voldoende om de werking te waarborgen. De eenvoud van de uitvoering maakt het beheer praktisch en 

robuust. 

Ecologie 
De maatregel vindt plaats binnen een bestaande berm met beperkte ecologische waarde. Enkele vierkante meters 

struweel worden verstoord, maar dit heeft nauwelijks invloed op het ecosysteem. Eventuele nieuwe vegetatie zal 

slechts beperkte ecologische waarde ontwikkelen. 

Landschap 
De maatregel sluit visueel aan bij de bestaande bermstructuren en valt op korte termijn niet op als afzonderlijk 

element. Er is geen sprake van landschappelijke of cultuurhistorische meerwaarde, maar de inpassing is neutraal 

en past binnen het bestaande wegbeeld. 

Duurzaamheid 
De maatregel kan volledig met natuurlijke materialen worden gerealiseerd en heeft een robuuste opzet met een 

lange levensduur. Hoewel de impact op duurzaamheid beperkt is, is de eenvoud een sterk punt in termen van 

toekomstbestendigheid. 

Belevingswaarde 
Er zijn geen effecten op de belevingswaarde. De maatregel is niet zichtbaar voor bewoners of recreanten en 

heeft geen recreatieve functie of visuele meerwaarde. 
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Huidige situatie (Google Maps, 2019) 

 

 
Huidige situatie (Kragten, 2023)  
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Eigendommen ter plaatse van Schimmeliggerweg (Kragten, 2025) 

 

 
Hydrologisch T25 model huidige situatie met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Schimmeligerweg 

(Kragten, 2025) 
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Hydrologisch T25 model van maatregel 6 met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Schimmelliggerweg 

 

 
KLIC kaartmateriaal met DPO - buisleiding gevaarlijke inhoud (oranje arcering) op locatie van de maatregel ter 

plaatse van Schimmeligerweg (Kadaster, 2025) 
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Project: Liquid Commons
Betreft: Globale investeringsbegroting
Door: D. Maas
Status: Concept
Versie: v0.1
Datum: 12-09-2025

Prijspeil: juni 2025

BOUWKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Aanvullen bermen met te leveren grond; dgem=0,2m 1 m3 31,00қНННННННННННННННННННН 10 m3 310,00қННННННННННННННННН 
Loswerken bestaande berm d.m.v. frezen 0,02 are 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Teelaarde leveren, aanbrengen en verdichten 1 m3 30,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien bermen met bermmengsel 0,02 are 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Totale directe kosten 310,00қННННННННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale directe kosten) 15% 46,50қНННННННННННННННННННН 
Afdracht CROW 0,3% 0,93қНННННННННННННННННННННН 

Eenmalige kosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 7,15қНННННННННННННННННННННН 
Algemene bouwplaatskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 7,15қНННННННННННННННННННННН 
Uitvoeringskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 10% 35,74қНННННННННННННННННННН 

Algemene kosten (% over totale directe kosten + nader te detailleren + EK, ABK en UK) 8% 32,60қНННННННННННННННННННН 

Winst en risico (% over totale directie kosten + nader te detailleren + EK, ABK, UK en AK) 8% 35,21қНННННННННННННННННННН 

Totale Bouwkosten 475,27қННННННННННННННННН 

ENGINEERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Engineeringskosten OG planuitwerkingsfase (% over totale bouwkosten) 8% 38,02қНННННННННННННННННННН 
Engineeringskosten OG conditionerende onderzoeken (% over totale bouwkosten) 10% 47,53қНННННННННННННННННННН 
Engineeringskosten OG realisatiefase (% over totale bouwkosten) 5% 23,76қНННННННННННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale engineeringskosten) 10% 10,93қНННННННННННННННННННН 

Totale engineeringskosten 120,24қННННННННННННННННН 

OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Legeskosten voor het verkrijgen van vergunningen e.d. (% over totale bouwkosten) 1% 4,75қНННННННННННННННННННННН 
Verzekeringspremies (% over totale bouwkosten) 1% 2,38қНННННННННННННННННННННН 

Totale bijkomende kosten 7,13қНННННННННННННННННННННН 

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Sub

Directe bouwkosten 310,00қННННННННННННННННН 
Indirecte bouwkosten 165,27қННННННННННННННННН 

Bouwkosten (totaal) 475,27қННННННННННННННННН 
Engineeringskosten (totaal) 120,24қННННННННННННННННН 
Vastgoedkosten (totaal) -қНННННННННННННННННННННННН 
Overige bijkomende kosten (totaal) 7,13қНННННННННННННННННННННН 

Voorziene investeringskosten (totaal) 602,65қННННННННННННННННН 

Risicoreservering  (niet benoemd) Bouwkosten 10% 47,53қНННННННННННННННННННН 
Risicoreservering  (niet benoemd) Engineeringskosten 2% 2,40қНННННННННННННННННННННН 
Risicoreservering (niet benoemd) Vastgoedkosten 0% -қНННННННННННННННННННННННН 

Niet benoemde risicoreservering (totaal) 49,93қНННННННННННННННННННН 

ÑŸƣċũĲНfŰƻĲƚƣĲƖŔŰŊƚťŸƚƣĲŰНыĲǂĦũƨƚŔĲŉН7ÑìьбНċŉŊĲƖŸŰĬНŸƓНқΝЮΜΜΜЯр 1.000,00қНННННННННННННН 

Opbouw prijs per eenheid
6

6

6

6

Overzicht deellocaties

Kostenraming 
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BIJLAGE 7 ς V ERRUW ING NOORDFLANK 

NOORBEEM DEN  
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Aanleiding en doelstelling 
Op de noordflank van het Natura 2000-gebied Noorbeemden liggen verschillende plagpercelen die water 

afvoeren richting het dal. Het terrein is relatief kaal, waardoor afstromend water weinig weerstand ondervindt en 

te snel naar beneden stroomt. Voorheen waren op deze helling op meerdere locaties cultuurhistorische elementen 

aanwezig, zoals graften, hoogstamboomgaarden en hagen, die het landschap structuur gaven en de afstroming 

vertraagden. Een deel van deze elementen is in de loop der tijd verdwenen. Met deze maatregel worden ze op 

karakteristieke locaties teruggebracht om de oorspronkelijke landschappelijke samenhang te herstellen. 

 

Het doel van de maatregel is om de waterafvoer op de helling te vertragen, zodat water langer op locatie wordt 

vastgehouden en beter infiltreert. Tegelijkertijd wordt de landschappelijke kwaliteit van de noordflank versterkt 

door herstel van historische en natuurlijke structuren. 

Beschrijving van de maatregel 
De maatregel omvat het aanbrengen van subtiel reliëf op strategische plekken binnen de plagpercelen, 

bestaande uit kleine ophogingen en verlagingen die het waterverloop op de helling vertragen. Deze microreliëfs 

worden gecombineerd met het herstel van historische graften, die als natuurlijke drempels fungeren en de 

afstroming afremmen. 

 

Daarnaast wordt ingezet op versterking van landschapselementen, zoals de terugkeer van 

hoogstamboomgaarden en hagen op historische locaties. Rondom enkele percelen waar in 2025 

plagwerkzaamheden plaatsvinden, kunnen deze maatregelen direct worden gecombineerd, zodat het terrein na 

uitvoering hydrologisch stabieler is en ecologisch beter functioneert. 

Eigendomsituatie en betrokken partijen 
Het overgrote deel van de noordflank is in eigendom van Natuurmonumenten, waaronder de meeste plag- en 

natuurpercelen. 

Een bovenstrooms perceel is in eigendom van de Provincie Limburg en wordt verpacht aan een ecoloog. 

Over de landsgrens richting België liggen enkele aangrenzende percelen, vermoedelijk in beheer van 

Natuurpunt. 

Bijdrage aan systeemdoel 
De maatregel vergroot het waterremmend vermogen van de noordflank van de Noorbeemden. 

Door reliëf toe te voegen en cultuurhistorische structuren te herstellen, wordt de werking van bestaande 

waterhuishoudkundige structuren verbeterd en neemt de afvoer richting benedenstroomse zones af. 

De combinatie van hydrologische optimalisatie, natuurontwikkeling en landschappelijke versterking zorgt voor: 

¶ verbeterde infiltratie en minder oppervlakkige afstroming; 

¶ herstel van historische graften, boomgaarden en hagen als waterremmende elementen; 

¶ versterking van ecologische verbindingen langs de noordrand van het Natura 2000-gebied; 

¶ een duidelijke landschappelijke meerwaarde en herkenbaar cultuurhistorisch beeld. 

¶ een reductie in aanvoer van stikstof en de bescherming van kwetsbare brongebieden. 

 

De Verruwing Noordflank Noorbeemden vormt daarmee een strategische maatregel die ecologische, 

hydrologische en landschappelijke doelen op natuurlijke wijze combineert, volledig binnen eigendom van de 

projectpartners en met hoge uitvoerbaarheid op korte termijn. 
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Beoordeling Multi Criteria Analyse 

Hydrologie 
De maatregel heeft geen merkbare hydrologische bijdrage. Door de ligging benedenstrooms aan de 

Nederlandse knelpunten, tegen de Belgische grens, vindt geen invloed plaats op de waterafvoer of de knelpunten 

in Wesch en de Noorbeemden. Er worden geen nieuwe bergingsvolumes gerealiseerd en risicopanden blijven 

onaangetast. 

Kosten 
5Ŝ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎ ōŜŘǊŀŀƎǘ ŎƛǊŎŀ ϵ млтΦллл Ŝƴ ōŜǘǊŜŦǘ ǾƻƻǊƴŀƳŜƭƛƧƪ ƘŜǘ ŀŀƴǇƭŀƴǘŜƴ Ŝƴ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘŜƴ Ǿŀƴ 

groenstructuren. De kosten zijn beperkt ten opzichte van de ruimtelijke winst. Er is een verwachte kans op 

subsidiëring vanuit regelingen voor landschapselementen en Natura 2000-versterking. 

Eigendom 
De maatregel ligt volledig op gronden van Natuurmonumenten en Provincie Limburg. Er is geen grondverwerving 

nodig. 

Waterkwaliteit 
De aanleg van hagen en graften draagt in beperkte mate bij aan verbetering van de waterkwaliteit door het 

afvangen van oppervlakkige afstroming en het vasthouden van sediment en nutriënten. 

Beheer & Onderhoud 
Het onderhoud bestaat hoofdzakelijk uit periodiek snoeien en monitoren van beplanting. De intensiteit is 

gemiddeld, maar goed uitvoerbaar binnen het reguliere beheer van Natuurmonumenten. 

Ecologie 
De verruwing van de noordflank biedt aanzienlijke ecologische meerwaarde. Door het toevoegen van 

boomgaarden, hagen en graften ontstaat extra habitat en schuilgelegenheid voor diverse soorten. Bestaande 

ecologische waarden blijven behouden; er hoeft geen vegetatie te wijken. 

Landschap 
De maatregel sluit uitstekend aan bij het historische en natuurlijke karakter van het gebied. De herintroductie van 

graften en boomgaarden versterkt het traditionele cultuurlandschap van de Noorbeemden en vergroot de 

landschappelijke continuïteit. 

Duurzaamheid 
De maatregel bestaat volledig uit natuurlijke, groene elementen en is daarmee duurzaam in materiaalgebruik. 

Tegelijkertijd vraagt het levende karakter van de beplanting om regelmatig beheer, waardoor de 

toekomstbestendigheid in praktische zin beperkt blijft. 

Belevingswaarde 
De maatregel verhoogt de esthetische kwaliteit van het gebied, al blijft de visuele impact beperkt door de ligging 

aan de rand van het dal. Voor bezoekers ontstaat een subtiele verbetering van het landschapsbeeld, maar 

zonder uitbreiding van recreatieve functies. 
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Huidige situatie (Kragten, 2022)
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Hydrologisch T25 model huidige situatie met stroombanen en waterdiepte ten noorden van Noorbeemden 

(Kragten, 2025) 

 

 
Eigendommen ten noorden van Noorbeemden (Kragten, 2025) 
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Hydrologisch T25 model van maatregel 7 met stroombanen en waterdiepte ten noorden van Noorbeemden 

(Kragten, 2025) 
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Project: Liquid Commons
Betreft: Globale investeringsbegroting
Door: D. Maas
Status: Concept
Versie: v0.1
Datum: 12-09-2025

Prijspeil: juni 2025

BOUWKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Aanbrengen graft, br=10m, dmax. 0,5m 1 m 71,00қНННННННННННННННННННН 500 m 35.500,00қННННННННННН 
Loswerken bestaande ondergrond d.m.v. frezen 0,1 are 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond ontgraven uit bekleding (H) 5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Grond (her)verwerken in aanvulling 5 m3 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Profileren graft 10 m2 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inzaaien graft met kruiden- en faunarijk graslandmengsel 0,1 are 45,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen beplanting langs nieuwe graft; bosplantsoen 1,5 x 1,5m; strookbreedte ca 2 m 1 m 6,36қНННННННННННННННННННННН 500 m 3.177,78қНННННННННННННН 
L.e.a. bosplantsoen 0,889 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg bosplansoen 0,889 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet bosplantsoen 0,089 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Aanbrengen haag; haagplantsoen; 1-rijig; gemengde limburgse haag; 7 st/m1 1 m 50,05қНННННННННННННННННННН 150 m 7.507,50қНННННННННННННН 
L.e.a. haagplantsoen 7 st 5,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Nazorg haagplansoen 7 st 1,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Inboet haagplantsoen 0,7 st 6,50ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

ċŰĤƖĲŰŊĲŰНĤŸůĲŰНŔŰНĤŸŸůŊċċƖĬбНĦċЮНқΟΡЯрНƓĲƖНĤŸŸůНũĲƻĲƖċŰƣŔĲ1 st 70,00қНННННННННННННННННННН 60 st 4.200,00қНННННННННННННН 
Maken plantgat 1 st 15,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Aanplanten boom 1 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
Leveren boom 1 st 35,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 
L.e.a. boompalen (1st) en boombanden 1 st 10,00ҡЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 

Totale directe kosten 50.385,28қННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale directe kosten) 15% 7.557,79қНННННННННННННН 
Afdracht CROW 0,3% 151,16қННННННННННННННННН 

Eenmalige kosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 1.161,88қНННННННННННННН 
Algemene bouwplaatskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 2% 1.161,88қНННННННННННННН 
Uitvoeringskosten (% over totale directie kosten + nader te detailleren) 10% 5.809,42қНННННННННННННН 

Algemene kosten (% over totale directe kosten + nader te detailleren + EK, ABK en UK) 8% 5.298,19қНННННННННННННН 

Winst en risico (% over totale directie kosten + nader te detailleren + EK, ABK, UK en AK) 8% 5.722,05қНННННННННННННН 

Totale Bouwkosten 77.247,66қННННННННННН 

ENGINEERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Engineeringskosten OG planuitwerkingsfase (% over totale bouwkosten) 8% 6.179,81қНННННННННННННН 
Engineeringskosten OG conditionerende onderzoeken (% over totale bouwkosten) 10% 7.724,77қНННННННННННННН 
Engineeringskosten OG realisatiefase (% over totale bouwkosten) 5% 3.862,38қНННННННННННННН 

Nader te detailleren (% over totale engineeringskosten) 10% 1.776,70қНННННННННННННН 

Totale engineeringskosten 19.543,66қННННННННННН 

OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Hoev. Eenh. Sub

Legeskosten voor het verkrijgen van vergunningen e.d. (% over totale bouwkosten) 1% 772,48қННННННННННННННННН 
Verzekeringspremies (% over totale bouwkosten) 1% 386,24қННННННННННННННННН 

Totale bijkomende kosten 1.158,71қНННННННННННННН 

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN
Locatie P.P.E

Omschrijving Hoev. Eenh. қ Sub

Directe bouwkosten 50.385,28қННННННННННН 
Indirecte bouwkosten 26.862,38қННННННННННН 

Bouwkosten (totaal) 77.247,66қННННННННННН 
Engineeringskosten (totaal) 19.543,66қННННННННННН 
Vastgoedkosten (totaal) -қНННННННННННННННННННННННН 
Overige bijkomende kosten (totaal) 1.158,71қНННННННННННННН 

Voorziene investeringskosten (totaal) 97.950,03қННННННННННН 

Risicoreservering  (niet benoemd) Bouwkosten 10% 7.724,77қНННННННННННННН 
Risicoreservering  (niet benoemd) Engineeringskosten 2% 390,87қННННННННННННННННН 
Risicoreservering (niet benoemd) Vastgoedkosten 0% -қНННННННННННННННННННННННН 

Niet benoemde risicoreservering (totaal) 8.115,64қНННННННННННННН 

ÑŸƣċũĲНfŰƻĲƚƣĲƖŔŰŊƚťŸƚƣĲŰНыĲǂĦũƨƚŔĲŉН7ÑìьбНċŉŊĲƖŸŰĬНŸƓНқΝЮΜΜΜЯр 107.000,00қННННННННН 

Opbouw prijs per eenheid
7

7

7

Overzicht deellocaties

7

KLIC kaartmateriaal met DPO - buisleiding gevaarlijke inhoud (oranje arcering) op locatie van de maatregel ten 

noorden van Noorbeemden (Kadaster, 2025) 

Kostenraming 
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BIJLAGE 8A & 8B ς CASCADES SCHEY (PLUS)  
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Aanleiding en doelstelling 
De Rub-Delle-Grep en de Helmes-Grep nabij Schey vormen samen een karakteristieke hellingzone waarin brede 

stroken grasland van Waterschap Limburg strategisch liggen in de natuurlijke stroombanen tussen agrarische 

percelen. Het betreft één van de weinige locaties binnen het Noordal waar het waterschap over een 

aaneengesloten strook eigen terrein beschikt op een hydrologisch cruciale positie. Daardoor vormt deze plek een 

unieke kans voor maatregelen op eigen eigendom. De stroombanen liggen in deelgebied 3, dat een aanzienlijk 

aandeel levert aan de tweede piekafvoer van de Noor. Ingrepen hier dragen direct bij aan het verminderen van 

de afvoerpiek naar het Natura 2000-gebied Noorbeemden. 

 

Het doel van deze maatregel is het benutten van deze stroombanen voor vertraging van afstromend water, 

tijdelijke buffering en bevordering van infiltratie, met behoud van de agrarische en landschappelijke functies in het 

gebied. 

Beschrijving van de maatregel 
De maatregel richt zich op het realiseren van natuurlijke cascades in de stroombanen van de Rub-Delle- en 

Helmes-Grep. Door het aanbrengen van lage drempels en dwarsdammetjes ontstaat een trapsgewijs systeem 

waarin water vertraagd afstroomt en tijdelijk kan worden geborgen. De inrichting is gebaseerd op nature-based 

solutions, waarbij het reliëf en de bestaande graslanden worden benut om het water bovengronds te geleiden en 

te laten infiltreren. De hydrologische inrichting kan worden gecombineerd met het herstel van cultuurhistorische 

graften en het terugbrengen van hoogstamboomgaarden op perceelsdelen op de hellingflanken in eigendom van 

particulieren. Hiermee wordt niet alleen de afvoer vertraagd, maar ook de landschappelijke samenhang versterkt 

en de herkenbaarheid van het Zuid-Limburgse heuvellandschap vergroot. 

 

De plusvariant (8B) omvat een uitbreiding waarbij een nieuw buffercompartiment wordt toegevoegd en een 

bestaand compartiment wordt vergroot. Er gelden beperkingen voor deze plusvariant wegens de beperkte 

breedte van de beschikbare strook grond en de benodigde aansluiting op de hoogteligging van omliggende 

agrarische percelen. 

Eigendomsituatie en betrokken partijen 
De brede strook rondom de stroombanen is grotendeels eigendom van Waterschap Limburg. Daarnaast liggen in 

het bovenstroomse deel van de Rub-Delle-Grep enkele agrarische percelen in particulier eigendom waarmee 

afstemming nodig is voor uitvoering van maatregelen. Alle omliggende percelen betreffen agrarisch gebied. 

Bijdrage aan systeemdoel 
De maatregel versterkt het waterbergend en vertragend vermogen van het systeem in het middenstroomse deel 

van het Noordal. Door het water trapsgewijs te remmen voordat het de dalvlakte bereikt, wordt de druk op het 

benedenstrooms gebied verminderd en de infiltratiecapaciteit lokaal vergroot. Bovendien draagt de maatregel bij 

aan: 

¶ herstel van cultuurhistorische landschapselementen zoals graften en boomgaarden; 

¶ vergroting van ecologische waarde door geleidelijke overgang tussen agrarisch en natuurlijk terrein; 

¶ versterking van de belevingswaarde van de helling bij Schey door een herkenbaar, traditioneel 

landschapspatroon. 

 

De Cascades Schey vormen een doeltreffende en goed uitvoerbare maatregel die een directe bijdrage levert aan 

de hydrologische balans van het Noordal en tegelijkertijd meerwaarde creëert voor landschap en ecologie. 



 

146    

   

  



 

  147  

  
 

Beoordeling Multi Criteria Analyse voor maatregel 8A 

Hydrologie 
De maatregel reduceert de piekafvoer met circa 1.500 m³, wat neerkomt op een afname van ongeveer 10% van 

het afstromend volume uit het stroomgebied. Hoewel de bergingscapaciteit beperkt blijft tot circa 950 m³, zorgt 

de gefaseerde afvoer via de cascades voor een duidelijke vertraging en vermindering van de hydraulische 

belasting benedenstrooms. Het aantal risicopanden neemt hierdoor af met één pand minder. 

Kosten 
5Ŝ ƪƻǎǘŜƴ ȊƛƧƴ ǊŜƭŀǘƛŜŦ ƭŀŀƎΣ ƳŜǘ ŜŜƴ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎǎōŜŘǊŀƎ Ǿŀƴ ŎƛǊŎŀ ϵ омоΦлллΣллΦ 9Ǌ ǿƻǊŘǘ ǾŜǊǿŀŎƘǘ Řŀǘ 

subsidies voor landschapselementen benut kunnen worden, en mogelijk kan WRL bijdragen in het kader van 

buffercompartimenten. 

Eigendom 
De hydrologische componenten van de maatregel liggen grotendeels op gronden van Waterschap Limburg, maar 

enkele percelen waarop landschapselementen worden voorzien zijn nog particulier bezit. Dit vraagt nadere 

afstemming met eigenaren, maar vormt geen majeure belemmering. 

Waterkwaliteit 
De maatregel scoort hoog op waterkwaliteit. De cascades en de infiltrerende compartimenten zorgen voor 

filtering en zuivering van afstromend water, waardoor sediment en nutriënten worden vastgehouden en de 

infiltratie toeneemt. 

Beheer & Onderhoud 
Het beheer van de cascades is iets complexer dan standaard groenzones, door de combinatie van hellingen, 

beplanting en waterpassages. De onderhoudsintensiteit is matig tot hoog; periodiek maaien en inspectie zijn 

noodzakelijk om verstoppingen of erosie te voorkomen. 

Ecologie 
De maatregel versterkt de ecologische structuur door het toevoegen van boomgaarden, hagen en graften binnen 

een agrarisch gedomineerd landschap. De aantasting van bestaande waarden is minimaal, terwijl nieuwe 

biotopen en verbindingen worden gecreëerd voor fauna en flora. 

Landschap 
De combinatie van cascades, boomgaarden en graften zorgt voor een sterke visuele en ruimtelijke versterking van 

het landschap. Hoewel cascades zelf minder gebiedseigen zijn, kunnen ze landschappelijk goed worden 

ingepast door beplanting en vormgeving, waarmee de maatregel aansluit bij de karakteristiek van het Noordal. 

Duurzaamheid 
De maatregel wordt vrijwel volledig met natuurlijke materialen uitgevoerd. Houten onderdelen van de cascades 

kunnen op termijn degraderen, waardoor vervanging nodig zal zijn. Het gebruik van levend groen en natuurlijke 

afwateringsvormen maakt de maatregel duurzaam in opzet, maar onderhoudsgevoelig in de praktijk. 

Belevingswaarde 
Er wordt geen directe recreatieve functie toegevoegd. De maatregel verhoogt echter de visuele kwaliteit 

aanzienlijk: de toevoeging van hagen, graften en boomgaarden maakt het voorheen agrarisch georiënteerde 

landschap aantrekkelijker en natuurlijker. 
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Beoordeling Multi Criteria Analyse voor maatregel 8B 

Hydrologie 
De maatregel realiseert een duidelijke vertraging en vermindering van de piekafvoer. In totaal wordt circa 2.600 

m³ minder water afgevoerd vanuit het stroomgebied, waarbij circa 2.000 m³ berging wordt gecreëerd (ongeveer 

20% van het aanstromend volume). Dit leidt tot een merkbare afvlakking van de afvoerpiek en één risicopand 

minder. 

Kosten 
5Ŝ ƪƻǎǘŜƴ ȊƛƧƴ ƎŜƳŀǘƛƎŘ ƳŜǘ ŜŜƴ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎǎōŜŘǊŀƎ Ǿŀƴ ŎƛǊŎŀ ϵ прсΦлллΣллΦ 9Ǌ ǿƻǊŘǘ ǾŜǊǿŀŎƘǘ Řŀǘ ǎǳōǎƛŘƛŜǎ 

voor landschapselementen kunnen worden benut, en mogelijk kan WRL bijdragen in het kader van 

buffercompartimenten. 

Eigendom 
De hydrologische componenten liggen grotendeels op gronden van Waterschap Limburg. De ecologische en 

landschappelijke uitbreidingen bevinden zich deels op aangrenzende gronden die nog niet in eigendom zijn van 

projectpartners, wat aanvullende afstemming met particuliere eigenaren vraagt. 

Waterkwaliteit 
De maatregel scoort goed op waterkwaliteit. De combinatie van cascades en buffercompartimenten zorgt voor 

sterke filtering en sedimentatie, waardoor nutriënten en vervuilende stoffen worden vastgehouden. Het infiltrerend 

vermogen van de bodem wordt vergroot, wat positief uitwerkt op de aanvulling van het grondwater. 

Beheer & Onderhoud 
De beheerinspanning is groter dan bij de basisvariant, vooral door de aanwezigheid van het buffercompartiment. 

Het onderhoud vraagt periodieke controle van doorstroomopeningen, maaibeheer en inspectie van beplanting. 

De technische elementen maken het systeem functioneel, maar iets onderhoudsgevoeliger. 

Ecologie 
De maatregel creëert nieuwe natuurwaarden in een agrarisch gebied. Door de toevoeging van graften, hagen en 

boomgaarden ontstaan nieuwe verbindingen en habitats. De invloed op bestaande ecologische waarden is 

minimaal. Het buffercompartiment heeft een meer technisch karakter en biedt beperkt ecologisch potentieel. 

Landschap 
De maatregel sluit goed aan op het omliggende landschap. De variatie van cascades, buffer en groenelementen 

versterkt de ruimtelijke structuur en het landschappelijk ritme. Het buffercompartiment oogt iets technischer, maar 

kan met passende beplanting landschappelijk worden ingepast. 

Duurzaamheid 
De uitvoering bestaat grotendeels uit natuurlijke materialen. De houten delen van de cascades kunnen na verloop 

van tijd degraderen, maar de buffercompartimenten zijn robuust en duurzaam. Dit maakt het geheel duurzaam in 

constructie, maar matig toekomstbestendig door het onderhoud aan de cascades. 

Belevingswaarde 
De maatregel heeft geen directe recreatieve functie. De toevoeging van hagen, boomgaarden en graften 

verhoogt de visuele kwaliteit, al kan het buffercompartiment wat artificieel ogen wanneer dit te groot wordt 

uitgevoerd. 
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Huidige situatie (Kragten, 2024)  
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Eigendommen ter plaatse van Rub-Delle-grep en Helmes-grep (Kragten, 2025) 

 

 
Hydrologisch T25 model huidige situatie met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Rub-Delle-grep en 

Helmes-grep (Kragten, 2025) 
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Hydrologisch T25 model van maatregel 8A met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Rub-Delle-grep en 

Helmes-grep (Kragten, 2025) 
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Hydrologisch T25 model van maatregel 8B met stroombanen en waterdiepte ter plaatse van Rub-Delle-grep en 

Helmes-grep (Kragten, 2025) 
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KLIC kaartmateriaal met DPO - buisleiding gevaarlijke inhoud (oranje arcering) op locatie van de maatregel ter 

plaatse van Schimmeligerweg (Kadaster, 2025) 
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Kostenraming 8A 

  


